

**§ 73 Uppföljning av införandet av framtidens vårdinformationsstöd,
FVIS per mars 2025
RS 118-2025**

Sammanfattning

Kort sammanfattning av månadsrapporten:

- Den innehåller lägesbeskrivning, information om aktuell riskbild, information om aktiviteter i Sussa, fördelning av förbrukade medel i förhållande till prognos och budget samt prognos över programperioden
- Det är fortsatt risk för uteblivna leveranser från Cambio inför driftstart, kontinuerliga avstämningar hålls med leverantören. Prioritet är mot det som är kritiskt för driftstart och att lösningen v.17 ska vara säker och stabil.
- Maskinell migrering har genomförts med framgångsrikt resultat
- Driftsättningsorganisationen är etablerad och logistik och planering är klar. Cirka 200 person är schemalagda under driftsättningsdygnet.
- Preliminär budget 2026 för Sussa har beslutats
- Ack. utfall 2025 uppgår till 30 Mkr för de budgeterade områdena
- En revidering av FVIS-programmets prognos har genomförts under mars och är även gällande från mars

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsens beslutar

Informationen är delgiven.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsens beslutar

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport FVIS 202503 Mars