

Linn Edlund
Kulturstrateg
Regional kulturverksamhet

Direktiv och tidplan för framtagande av regional kulturplan 2028–2031

Sammanfattning

Regionala utvecklingsnämnden svarar, på uppdrag av regionfullmäktige, för framtagande av regional kulturplan för perioden 2028 - 2031. Planen ska tydliggöra Region Västerbottens viljeriktning under planperioden, ge en samlad bild av länets kulturella infrastruktur och fungera som verktyg för finansiering, planering och uppföljning. I processen avser Region Västerbotten att stärka samhandlingen med länets kommuner samt integrera analys och uppföljning tydligare i arbetet.

Arbetet med att ta fram en regional kulturplan regleras av kultursamverkansmodellen, genom förordning (2010:2012) och lag (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Modellen syftar till att bidra till de nationella kulturpolitiska målen samtidigt som den ger utrymme för regionala prioriteringar och variationer. För att en region ska få fördela statsbidrag krävs att en regional kulturplan har tagits fram i enlighet med gällande regelverk. Planen ska beskriva regionens prioriteringar för verksamheter som kan få statligt stöd, hur dessa förhåller sig till de nationella målen samt hur verksamheterna planeras att finansieras av stat, kommun och andra aktörer. Regionen ansvarar för att kulturplanen utarbetas i samverkan med länets kommuner och i samråd med det professionella kulturlivet och det civila samhället. Statens kulturråd beslutar, med kulturplanen som grund, om statsbidrag till regionen, medan regionen beslutar hur anslaget ska fördelas mellan de regionala kulturverksamheterna. Målet är att föra kulturen närmare invånarna, stärka det regionala ansvaret och öka samverkan mellan stat, region, kommuner, civilsamhälle och professionella kulturskapare.

Under hösten 2026 förankras, bereds och beslutas direktiv och tidplan, följt av verksamhets-, kommun- och konstområdesdialoger. Under januari–februari 2027 genomförs fysiska kommundialoger. Våren 2027 tas remissversionen fram, beslutas och skickas på remiss cirka 15 april–15 juni. Därefter sammanställs synpunkter och ett slutligt förslag färdigställs i augusti. Under hösten 2027 sker politisk beredning och i november beslutar Regionfullmäktige om regional kulturplan 2028–2031.

Förslag till beslut

Direktiv och tidplan för framtagande av regional kulturplan 2028–2031 fastställs.

Bedömda resultat och konsekvenser

Processen bedöms stärka samverkan mellan Region Västerbotten, länets kommuner, regionala kulturverksamheter, civilsamhälle och professionella kulturskapare. De långa beredningstiderna innebär att processen behöver genomföras med tydliga prioriteringar inom angivna tidsramar, och eventuellt höjda ambitioner behöver följas av motsvarande resurser eller hanteras genom omprioriteringar.

Resurser och finansiering

Arbetet genomförs inom ramen för kulturverksamhetens ordinarie uppdrag och befintliga resurser. Kostnader för dialoger och samråd hanteras inom befintlig budget.

Jämställdhet

Jämställdhetsperspektivet beaktas inom ramen för kulturplanens analys- och uppföljningsarbete. Uppgifter från bland annat det nationella uppföljningssystemet Kulturdatabasen ska användas som underlag för att stärka planens prioriteringar och uppföljning.

Beredningsansvariga

Linn Edlund, kulturstrateg

Beslutsunderlag

Direktiv och tidplan. Framtagande regional kulturplan 2028 - 2031

Beslutet expedieras till

kultur@regionvasterbotten.se