

## PM Statusrapport upphandling och handlingsplan CFOG

Från nämndens sammanträde 230117 under §19; Beslut avseende förlossningsverksamheten Lycksele lasarett, fick hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att till nämndens möte 230215 ta fram en tidsplan för beslutad upphandling liksom utvecklingsarbetet i den handlingsplan som tidigare beslutats med redovisning på hälso- och sjukvårdsnämnden i februari.

Denna statusrapport beskriver det förberedelsearbete som påbörjats. Som ett komplement till denna rapport ges en muntlig dragning i ärendet av Magnus Hedström, områdeschef och Ellinor Berglund, avdelningschef CFOG Lycksele. Presentationen i pdf-form bifogas handlingarna till sammanträdet 230215.

### Upphandling

En upphandlingsgrupp bestående av Elisabeth O Karlsson områdeschef, Ellinor Berglund, avdelningschef CFOG Lycksele, Ewangelina Moraiti, fd VC CFOG Lycksele och Ewelina Ogenblad, HR-strateg har tillsatts Helen Damlin, strategisk inköpare leder inköpsprocessen.

Ett första möte har genomförts. Processen att ta fram ett upphandlingsunderlag har påbörjats. Efter anbudstiden vidtar urvalsprocessen och tilldelningsbeslut. En övergripande tidplan (som ska läsas nerifrån och upp) har tagits fram av upphandlingsavdelningen.

Övergripande tidplan (10 månader)		
November	Avtalstecknande	
2023-10-18	Beslut, val av leverantör	
2023-09-27	Sista dag för att anmäla ärende	
	MBL-förhandling Sista dag för att anmäla ärende	Har inte tillgång till datum MBL-förhandling flyttas till HR under hösten
September	Förslag till val av leverantör	
Augusti	Annonsering	Europa och Sverige
2023-06-13	Beslut, fastställande avtalsvillkor	
2023-05-19	Sista dag för att anmäla ärende	
2023-05-25	MBL-förhandling	
2023-05-10	Sista dag för att anmäla ärende	
April	Förslag till avtalsvillkor	
April	RFI, extern remiss	ca 1 vecka
Mars Februari	Arbetsmöten	

### Handlingsplan

Handlingsplanens fem prioriterade områden framskrider i varierande takt.

HSF övergripande verksamhet  
Yvonne E Nygren

2023-02-14

475012

- Barnmorskeledd förlossning i Lycksele Lyckselemodell.
  - beskrivs nedan i särskilt stycke
- Satsningar för att göra arbete på förlossningen attraktivt.
  - Kostnader för arbetstidsförkortning har tagits fram
- Kompetenshöjning och mentorskap.
  - Eget arbete, pågår kontinuerligt
- Separata akuta och planerade besök till förlossningen.
  - En plan är framtagen men frågan om fastigheter behöver klargöras i Umeå.
  - OK i Lycksele och Skellefteå.
- Följsamhet till samma riktlinjer över länet.
  - Internt arbete, pågår.

### Lyckselemodellen

Lyckselemodellen är en kontinuitetsmodell där barnmorskorna leder arbetet på sin vårdnivå. Modellen står bla för ökad närvaro och kontinuitet kring patienten under graviditet och förlossning.

Barnmorskan ska ansvara för den normala förlossningen. Möjlighet till alternativa smärtlindringsmetoder ska erbjudas mamman, där ibland finns även erbjudandet om vattenförlossningar. Modellen ska vara väl förankrad hos personalen varav hela gruppen är med i arbetet framåt.

En vårdutvecklare inom Centrum för obstetrik och gynekologi (CFOG), Maria Lindqvist är inkopplad i arbetet.


(

Umeå Universitet (Sophia Holmlund) är också inkopplad i arbetet och kommer genomföra intervjuer (påbörjat v 6) inför starten för att undersöka hur barnmorskan vill jobba och hur de ser att arbetet kan utformas. En uppföljande intervju är planerad när arbetet startats med fokus på mående hos barnmorskan.

Via graviditetsenkäten kan data från patientperspektiv tas fram. Umeå Universitet (UmU) ska vara behjälpliga med ytterligare enkätundersökning för att komplettera bilden. En träff med UmU för urval och planering av denna enkätundersökning är planerad till v. 8.

Föreläsare har inspirerat och delgett kliniken fakta från forskningen kring att jobba i kontinuitetsmodell samt vattenförlossningar under v 3 2023, och det finns erbjudande om fortsatt stöd i processen att implementera modellen. Ett samarbete med mödravården i Södra Lappland har påbörjats där det finns en utmaning gällande bemanningsfrågan.

En ungefärlig tidplan (processkarta) har tagit fram för olika delar som måste hanteras för att få modellen på plats:



En slutlig tidplan för arbetet med implementering av modellen förväntas tas fram under februari/mars 2023.