

**§ 15 Uppföljning - Införandet av framtidens vårdinformationsstöd -
FVIS-programmet
HSN 902-2023**

Sammanfattning

Kort sammanfattning av månadsrapporten för december månad:

- Den innehåller lägesbeskrivning, information om aktuell riskbild, information om aktiviteter i Sussa, fördelning av förbrukade medel i förhållande till prognos och budget samt prognos över programperioden
- Programmet saknar fortfarande leveranser från Cambio, regelbundna möten med leverantören har hållits under december
- Programmet styrs på tid för driftstart vecka 15. Fasen "PreGoLive" startar vecka 9
- Utfall 2024 överskred budget med 48 Mkr
- Prognosrevidering för 2025 pågår

Förslag till beslut

Informationen är delgiven.

Beslut

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Powerpoint - Månadsrapport FVIS - december 2024