

2015-09-07

## Nus, By 2, plan 2 Ombyggnad för bröstmottagning

### Ärendebeskrivning

Målsättningen med ombyggnationen är att tillskapa en samlad bröstmottagning där patienten går till ett ställe för att träffa olika specialister.

Mammografiverksamhetens screening verksamhet bedrivs dels i by 2, plan 2, dels vid Dragonens HC. Kliniska undersökningar utförs endast i by 2, plan 2.

Vid kirurgmottagningens bröstenheter sker återbesök efter bröstoperation, bröstkontroller, såromläggningar mm.

Genom att omdisponera och utöka lokalerna kan all mammografiverksamhet samt den kirurgiska bröstverksamheten inrymmas i gemensamma lokaler.

### Tidplan

Projektering under hösten 2015. Under förutsättning att evakueringslokaler finns tillgängliga kan ombyggnationen påbörjas under första halvan 2016. Byggtiden beräknas till ca 9 månader.

### Ekonomi

I landstingsstyrelsens investeringsplan för perioden 2015-2017 finns rubricerat objekt upptaget.

Lokalerna i by 2 behöver åtgärdas pga SBS-problem. I samband med detta utförs de åtgärder som planeras för Ny livscykel för by 2-4 exklusive fasadåtgärder beräknat till 4,1 Mkr. Genom golvsanering och ventilationsåtgärder kommer inomhusmiljön att förbättras, åtgärder för vatten och avloppsstammar förhindrar ev. vattenläckage och energiåtgärderna minskar energianvändningen.

Ombyggnadsytan uppgår till ca 675 kvm. Kostnad för anpassning och renovering beräknas till 6,1 Mkr.

Kostnad för inredning och utrustning beräknas till 1 Mkr

### FÖRSLAG:

- att basenhet Fastighet ges i uppdrag att genomföra projektering och ombyggnation inom en uppskattad kostnad på totalt 11,2 Mkr.



Ulf Widmark  
Verksamhetschef  
Basenheten fastighet

2015-09-16



ANDERS SYLVAN