

Region Västerbotten

Att: Cathrine Hultman
(regionen@regionvasterbotten.se;
cathrine.hultman@regionvasterbotten.se)

Ändring av beslut om stöd

Stödmottagare: Region Västerbotten
Org. nr: 232100-0222
Projektnamn: EU:s programmeringsarbete 2021-2027
Ärendeid: 20204362
Diariumnummer: REGAC-2020-45
Märk: **Projekt 6100039 EU programmering**

Beslut

Region Västerbotten beslutar att ändra tidigare beslut om stöd till ovan angivet projekt. Beslutet avser följande ändringar: Ändringsbeslut för projektet "EU:s programmeringsarbete 2021-2027" gällande förlängning t.o.m. 2022-09-30 samt omfördelning mellan kostnadsslag inom beviljad budget, projektägare Region Västerbotten.

I övrigt gäller tidigare beslut från den 2022-01-21.

Bakgrund

Ni har den 2021-09-06 kommit in med en begäran om ändring av projekttid t.o.m. 2023-03-31 men med mycket svag motivering. Ny förlängningsansökan t.o.m. 2022-09-30 och flera ändrade budgetar men inom beviljad budgetram har därefter inkommit.

Beslutet har fattats med stöd av förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken.

Motivering till beslut

Region Västerbotten beviljar ändring av beslutet av följande skäl: Förlängningsansökan beviljas eftersom sökanden inte haft mandat att råda över uppkomna förseningar i uppstart av EU-programmen 2021-2027.

Beslutet kan inte överklagas.

Projektperiod

2020-04-01 - 2022-09-30 (Ursprunglig projektperiod 2020-04-01—2022-03-31)

Indikatorer

Indikator	Värde	Måttenhet
Antal framtagna kunskapsunderlag, strategier och program.	3	Stycken

Reviderad Tid- och aktivitetsplan

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
Projektleddning	Planering, Uppstart, genomförande	2020-04-01 - 2022-03-31	712 571
Analys	Analysarbete ESF+, ERUF-ÖN	2020-04-01 - 2022-03-31	2 000 000
Programskrivning	Skrivarbete för Interreg Aurora, Övre Norrlands ERUF program och ESF+ handlingsplan. *Förseningar i processen mins 6 månader. Programmen väntas vara godkända av EU-kommissionen 5 månader efter insänt program, dvs senast i april/maj. ESF+ fortfarande oklart.	2020-04-01 - 2022-06-30	1 500 000
Dialogmöten och workshops	Genomföra dialoger och möten med olika grupperingar som på olika sätt är relevanta för programskrivningen, *Förseningar genomförande av dialoger i april/maj 2022 kring de nya programmen.	2020-04-01 - 2022-08-31	1 000 000
Förankringsarbete	Internt och externt *Förseningar intern och extern förankring planeras för Interreg Aurora och ESF+.	2021-04-30 - 2022-08-31	600 000
Samordning programskrivning	Medverka och samordna programskrivning med andra aktörer på regional, nationell och EU-nivå. *Handlingsplanen för ESF+/ FRO är försenad där regionerna har fortfarande inte fått uppdraget samt att regionerna ska ta fram en implementeringsplan av FRO som är försenad och väntas starta upp 1 mars för FRO.	2020-04-01 - 2022-08-31	400 000
Uppstart av program och information	Uppstart av program och information *Sista konferens planeras den 15 augusti tillsammans med Tillväxtverket och Europeiska kommissionen.	2021-08-31 - 2022-08-31	400 000
Utvärdering och avslut	Utvärdering av programmeringsarbete *Utvärdering av process planeras starta efter första utlysningarna i juni 2022.	2021-08-31 - 2022-09-30	600 000

Reviderad budget

Kostnadsbudget

Kostnadsslag	2020	2021	2022	Totalt
Personal	1 673 398	2 237 570	1 517 701	5 428 669
Externa tjänster	85 468	132 520	701 614	919 602
Resor och logi	0	14 482	35 518	50 000
Schablonkostnader	251 010	335 636	227 655	814 301
Summa totala kostnader	2 009 876	2 720 208	2 482 488	7 212 572

Finansieringsbudget

Finansiär	2020	2021	2022	Totalt
Offentlig kontantfinansiering				
Region Västerbotten 2321000222, BAS	1 239 435	1 652 579	414 272	3 306 286
Region Västerbotten 2321000222, RUM, Regionala utvecklingsmedel	14 606	69 776	215 618	300 000
Total offentlig kontantfinansiering	1 254 041	1 722 355	629 890	3 606 286
Total offentlig finansiering	1 254 041	1 722 355	629 890	3 606 286

Stöd

Finansiering	2020	2021	2022	Totalt
19.1.1 Regionala tillväxtåtgärder Regionalt projekt	755 835	997 853	1 852 598	3 606 286

Rapportering och begäran om utbetalning

Stödet utbetalas i efterhand efter redovisning av faktiska utgifter

Ansökan om utbetalning ska inlämnas senast; 2020-09-30, 2021-09-30, 2022-09-30

Sista datum för slutrapport

2022-09-30

Villkor

Allmänna villkor för stöd – se tidigare utskickad bilaga

Beslutets giltighet

I handläggningen av detta ärende har enhetschef Katarina Molin och handläggare Anna-Karin Lönnebo deltagit. Denna handling är beslutad och godkänd i Region Västerbottens ärendehanteringssystem och saknar därför namnunderskrift.

Beslutet distribueras enbart via e-post

Till: cathrine.hultman@regionvasterbotten.se med kopia till:
anna.appelbrant@regionvasterbotten.se; malin.gavelin@regionvasterbotten.se;
anna-karin.lonnebo@regionvasterbotten.se

Vid frågor kontakta:

Anna-Karin Lönnebo

Telefon: 070-217 57 32, E-post: anna-karin.lonnebo@regionvasterbotten.se