

Region Västerbotten
Att: Maud Sandberg Forsgren

90189 UMEÅ

Ändring av beslut om stöd

Stödmottagare: Region Västerbotten
Org. nr: 232100-0222
Projektnamn: Västerbotten Health Innovation Development Office
ÄrendeID: 20202179
Darienummer:

Beslut

Region Västerbotten beslutar att ändra tidigare beslut om stöd till ovan angivet projekt. Beslutet avser följande ändringar:

- Omfördelning av budget sker inom projektets samtliga kostnadsposter.
- En utökning av tidsperioden för två av aktiviteterna i tid- och aktivitetsplanen.

I övrigt gäller tidigare beslut från den 2022-06-10.

Bakgrund

Ni har den 2022-04-11 kommit in med en begäran om ändring:

- Projektet önskar en omfördelning mellan samtliga kostnadsposter. Detta eftersom fördelningen mellan projektets kostnadsslag påverkats av pandemin och en förändring mellan kostnadsslagen skapar bättre möjligheter för projektet att genomföra planerade aktiviteter och nå önskade mål.
- En utökning av tidsperioden för två av aktiviteterna i tid- och aktivitetsplanen för att på bättre sätt kunna ha möjlighet att genomföra planerade aktiviteter (Skapa öppen struktur samt Internationell samverkan).

Beslutet har fattats med stöd av förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken.

Motivering till beslut

Region Västerbotten beviljar ändring av beslutet av följande skäl:
Region Västerbotten beslutar att godkänna ändringarna då de anses bidra till projektets möjligheter att nå sina mål.

Beslutet kan inte överklagas.

Reviderad Tid- och aktivitetsplan

<i>Aktivitet</i>	<i>Beskrivning</i>	<i>Startdatum</i> - <i>Slutdatum</i>	<i>Kostnad</i>
Projektleddning	Projektstyrning och redovisning till finansiärer. Formera styrgrupp, styrgruppsmöten. Förankringsarbete för framtid.	2019-09-01 - 2022-12-31	867 142
Extern kommunikation och resultatspridning	Framtagande av kommunikationsplan. Utveckling av hemsida och sociala medier. Utifrån kommunikationsplanen anordna events och mötesplatser för målgruppen, extern kommunikation i form av pressreleaser och spridning av goda exempel. Seminarier och konferenser.	2019-09-01 - 2022-12-31	693 714
Utvärdering och lärande	Upphandling av lärande utvärderare. Löpande utvärdering under projektets gång.	2019-09-01 - 2022-12-31	260 143
Testyta	Aktivitet: Etablerat 3 kliniker för validering inom hälso- och sjukvården samt Där vi kommer att testa några av de lösningar vi identifierar genom processen att leta företag som svarat på våra behov. Aktivitet: Framtagande av modell för tester, utveckling av prislistor och hantering av tester, värdehemtagning. Översyn av möjligheter att anställa forskningssköterskor i koppling till testerna. Test av delar av modellen vid utvalda kliniker. Kopplas mot delmål 6	2019-10-01 - 2022-06-30	693 714
Behovsidentifiering	Identifiera nyckelbehov som Hälso- och sjukvården behöver utveckla utifrån styrdokument, organisationsövergripande och även på verksamhetsnivå. En nyttoanalys görs för att identifiera områden med störst ekonomisk potential för företagen. Anordna workshops utifrån identifierade behov och nyttoanalys, för att med de som verktyg kunna sortera ut de mest kritiska behoven och potentiella lösningsområden. Deltagare i dessa workshops är kliniker,	2020-01-01 - 2022-03-31	693 714

<i>Aktivitet</i>	<i>Beskrivning</i>	<i>Startdatum</i> - <i>Slutdatum</i>	<i>Kostnad</i>
	<p>patientorganisationer, företag och akademi.</p> <p>Varje workshop resulterar i en rapport som i slutet av projektet sammanställs i en samlad rekommendation till arbetssätt för att stödja behovsidentifieringsprocessen inom hälso- och sjukvården. Kopplar till delmål 1.</p>		
WHIDO Panel	<p>Dessa aktiviteter är beroende av tidigare aktiviteter i projektet som syftar till behovsidentifieringen.</p> <p>Aktivitet: Ställa ut en monter på lämplig mässa/mötesplats nationellt OCH internationellt och visa vilka behov Region Västerbotten har för att invertera inköp och sälj. Lärandet ska vara att hitta företag som vill lösa våra behov. Inte tala om att vi vet exakt hur lösningen ska se ut. Dessa företag bjuds in till vår pitchpanel i Umeå som kommer hållas live eller via Skype. Vi kommer tacka nej till företag som inte svarar på de behov vi efterlyser och jaga företag som faktiskt har lösningar på de behoven vi väljer ut.</p> <p>Använda det befintliga innovationsstödsystemet i regionen för att identifiera potentiella företag. Användning av EEN nätverket för europeisk spridning.</p> <p>Aktivitet: Under mitten av projektperioden låta 20 lokala, 10 nationella och 10 internationella företag - som vi genom mässorna träffat - ska få pitcha sin lösning på behov som Regionen identifierat för en panel som är relevant i sammanhanget som har rollen inom Region Västerbotten att göra förstudien vilka lösningar det finns på det problemet man väljer ut som case.</p> <p>Aktivitet: Sprida lärandet i regionen och nationellt på lämplig arena hur det var att åka på mässa och ställa ut behov och inte</p>	2020-08-01 - 2022-06-30	433 572

<i>Aktivitet</i>	<i>Beskrivning</i>	<i>Startdatum</i> - <i>Slutdatum</i>	<i>Kostnad</i>
	lösningar. Och berätta hur företagen ser på detta sätt att arbeta. Kopplas till delmål 3.		
Skapa öppen struktur	Identifiera strukturer som idag är interna styrprocesser som kan göras publika. 3 områden som identifierats i behovsidentifieringsfasen kommer att struktureras för att göras publik. Denna öppna struktur kommer att kunna ligga till grund för ett nytt arbetssätt som på ett tidigare stadium öppnar upp för input från företag och andra aktörer. Kopplas mot delmål 2.	2020-01-01 - 2022-08-31	693 714
Samverkansforum	Aktivitet: Göra en gemensam sak av att leta reda på företag så de får höra talas om att vi letar företag som kan svara på de behov vi väljer ut som underlag, för att vi vill att företag ska svara på dessa med lösningar. Aktivitet: Ordna 4 träffar under projektet för alla aktörer i regionen som jobbar med företag i olika faser inom detta område och utbyta erfarenheter för bättre samordning mellan initiativ och projekt i regionen. Aktivitet: 10 gemensamma aktiviteter tillsammans med organisationer eller projekt som verkar inom regionen med företagsutveckling. Kopplas mot delmål 5	2020-01-01 - 2022-09-01	693 714
Säkerställa framtida drift av Västerbotten Health Innovation Development Office	Aktivitet: Skapa en levande hemsida i koppling till kommunikationsaktiviteten, med digitala stödfunktioner för företag under hela projektperioden. Där goda exempel och pionjärer ska lyftas fram. Aktivitet: Den fysiska platsen ska etableras under hela projektperioden i vår ansats att bygga minst 2 fysiska platser i regionen och 4 platser internationellt. Dessa platser ska ses som platser som ska finnas kvar i Regionens	2019-09-01 - 2022-08-31	1 300 713

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
	<p>nätverk efter projektavslut. Vi vet att näringslivet har olika behov, men vissa noder i världen kommer vi inte ifrån är viktiga språngbräddor för kapital och innovation för att vi ska hitta likasinnade som ska vilja komma och hälsa på i vår Region och så småningom etablera sig här på något vis.</p> <p>Förankring i regionen för framtida finansiering. Utredning personella behov, identifiering av möjliga fysiska platser och utformning av dessa. Utveckla arbetsmetod.</p> <p>Kopplas till delmål 4</p>		
Internationell samverkan	<p>Aktivitet: Omvärldsbevakning av möjliga samverkanspartner som passar Regionens profil inom hälso- och sjukvården. Detta innefattar besök till identifierade organisationer och regioner som är potentiella samverkanspartner. Detta resulterar i en aktivitet som kopplar till att utveckla samverkans/samarbetsavtal innehållande fördelar för målgrupperna och de även hos motparten. Dessa avtal skrivs från Regionen med utvalda (minst 4) internationella hubbar och relevanta regioner och enskilda organisationer.</p> <p>Aktivitet: Företagsutbyten mellan utvalda regioner/organisationer, utbyte av personal för ökad kunskap och bättre stöd för företagen och stimulans till mer samverkan.</p> <p>Aktivitet: Bjuda till Region Västerbotten minst 2 SME-bolag som inte är svenska men som är relevanta i sin profil för Västerbottens behov och minst 2 storbolagsrepresententer för stora bolag (över 250 anställda)</p> <p>Aktivitet: 20 SMEs ska ha fått ett etablerat samarbete och nätverk internationellt genom resor till de hubbar vi bygger upp. Minst 5 SMEs ska ha deltagit på mässor relevanta för sin marknad.</p>	2019-09-01 - 2022-08-31	2 167 861

<i>Aktivitet</i>	<i>Beskrivning</i>	<i>Startdatum</i> - <i>Slutdatum</i>	<i>Kostnad</i>
Avslutsarbete	Kopplas framförallt mot delmål 7 Summering och slutrapportering.	2022-09-01 - 2022-12-31	173 428

Reviderad budget

Kostnadsbudget

Kostnadsslag	Totalt
Personal	3 830 329
Externa tjänster	1 295 783
Resor och logi	359 129
Investeringar, materiel och lokaler	692 479
Schablonkostnader	2 493 701
Summa kostnader	8 671 421
Summa faktiska kostnader	8 671 421
Summa bidrag i annat än pengar	0
Summa totala kostnader	8 671 421

Finansieringsbudget

Finansiär	Totalt
Tillväxtverket	4 335 711
Umeå kommun	700 000
Region Västerbotten 2321000222	2 332 816
Total offentlig kontantfinansiering	7 368 527
Total offentlig finansiering	7 368 527

Stöd

Finansiering	Totalt
19.1.1 Regionala tillväxtåtgärder Regionalt projekt	1 302 894

Beslut i detta ärende har fattats av Katarina Molin efter föredragning av Riikka Engman.

Vid frågor kontakta:

Riikka Engman
Telefon: 070-857 57 12
E-post: riikka.engman@regionvasterbotten.se