

Norrtåg AB
Att: Joakim Berg
(joakim.berg@norrtag.se)

Ändring av beslut om stöd

Stödmottagare: Norrtåg AB
Org. nr: 556758-3496
Projektnamn: Botniska korridorerna och dess anslutande stråk - fungerande transporter i norra Sverige för fortsatt hållbar tillväxt
Ärendeid: 20202694
Diarienummer: REGAC-2019-62

Beslut

Region Västerbotten beslutar att ändra tidigare beslut om stöd till ovan angivet projekt. Beslutet avser följande ändringar: förlängd projekttid t.o.m. 2023-03-31, projektägare Norrtåg AB.

Beslutet har fattats med stöd av förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken

Beslutet kan inte överklagas.

I övrigt gäller tidigare beslut från den 2021-04-30.

Bakgrund

Ni har den 2022-12-21 kommit in med en begäran om ändring av förlängd projekttid t.o.m. 2023-03-31 p.g.a. av pandemins försenande påverkan för att utföra projektaktiviteterna enligt plan då detta varit utanför sökandens egen kontroll, projektägare Norrtåg AB.

Motivering till beslut

Region Västerbotten beviljar ändring av beslutet av följande skäl:

Ändringsbeslut för projektet Botniska korridorerna och dess anslutande stråk - fungerande transporter i norra Sverige för fortsatt hållbar tillväxt gällande förlängd projekttid t.o.m. 2023-03-31, projektägare Norrtåg AB.

Övriga medfinansiärer har redan beviljat förlängning t.o.m. 2023-03-31 p.g.a. pandemins försenande påverkan för att utföra projektaktiviteterna enligt plan då detta varit utanför sökandens egen kontroll.

Projektperiod

2019-04-01 - 2023-03-31

Reviderad Tid- och aktivitetsplan

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
AO 1: Fördjupad målanalys	Ta fram fördjupande mål för utvecklingen av norra Sveriges transportsystem på 4 år och 12 års skikt utifrån projektets övergripande mål.	2019-04-01 - 2019-09-30	76 464

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
	Region Örebro läns målanalys används som grund tillsammans med Samverkans och samsynsmodellen för att identifiera utmaningar och position. https://www.regionorebrolan.se/sv/Regional-utveckling/Regional-utvecklingsstrategi11/Projektfinansering/Blanketter/#		
AO 1: Riskanalys	Projektet ska ta fram en riskanalys av arbetet med stöd av mallen för riskanalys från Region Västerbotten. Riskanalysen ska årligen uppdateras av styrgruppen.	2019-04-01 - 2019-08-31	47 656
AO 1 : Strategi för uppföljning och utvärdering av effekter på hållbarhetsaspekterna (Miljö, Jämställdhet, Mångfald)	Projektet ska ta fram en strategi, inkl. handlingsplan, för att kunna följa upp vilka och utvärdera de effekter regionsamarbetet och förbättrad infrastruktur har på miljö, jämställdhet och mångfald. Del 1: Sammanställa planupprättarnas klimatarbete till norra Sveriges gemensamma klimatarbete. Sammanställa planupprättarnas jämställdhetsstrategier till norra Sveriges gemensamma jämställdhetsstrategi. Sammanställa planupprättarnas mångfaldsstrategi till norra Sveriges gemensamma mångfaldsstrategi.	2019-04-01 - 2019-08-31	47 656
Del 2: Modell för uppföljning och utvärdering	Ta fram modell för utvärdering och uppföljning av norra Sveriges gemensamma arbete för hållbarhetsaspekterna miljö, jämställdhet och jämlikhet.	2019-06-01 - 2019-08-31	23 828
AO 1: Utvärdering	Projektet ska utvärdera utfall jämfört med målsättning, hållbarhetsstrategierna och räckvidd för information om samarbetet och den gemensamma bilden av norra Sverige hos nationella, regionala och lokala beslutsfattare, företrädare och näringsliv.	2022-06-01 - 2023-03-31	73 828
AO 1: Fortsatt samverkan	Projektet ska ta fram former för fortsatt samverkan på storregional nivå för arbetet korridorerna och infrastrukturplaneringen.	2022-06-01 - 2023-03-31	23 828
AO 2: Beskrivning Norra Sverige - Plan	Upplägg och förberedelse Gemensam systemanalys. Upphandling av konsultstöd för alla fyra delrapporter.	2019-04-01 - 2019-09-30	119 140
AO 2: Beskrivning Norra Sverige	Temarapporter och gemensam systemanalys	2019-10-01 - 2020-12-31	1 513 116
AO 2 - Gemensam beskrivning Norra Sverige	Slutrapport: Utfall nationell plan och effekt på klimat, arbetsmarknad, bostäder et.c.	2022-07-01 - 2023-03-31	172 656
AO 3 - CNC: Deltagande i nuvarande korridorarbete	Deltagande i nuvarande korridorarbete för regionerna i Norra Sverige	2019-08-01 - 2020-12-31	417 419
AO 3 - CNC: Förberedelser extension	Förberedande arbete för att förlänga korridorerna. Tekniska beskrivningar, samhällsekonomisk beskrivning etc. CNC workplan.	2020-07-01 - 2020-12-31	547 419
AO 3 - CNC: Deltagande i korridorarbetet och Marknadsföring och information om CNC till regionala aktörer	Deltagande i korridorarbetet och Marknadsföring och information om CNC till regionala aktörer	2021-01-01 - 2021-12-31	1 158 116
AO 3 - TEN-T 2023	Framtagande av gemensamt förslag/positions-papper för TEN-T kartan och förordningen från 2023	2021-01-01 - 2023-03-31	1 043 116
AO 4 - Strategi - Intressentanalys	Framtagande av intressentanalysen för samarbetet	2019-06-01 - 2019-12-31	178 709

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
AO 4 - Kommunikation samarbetet	Uppdatera det kommunikativa materialet för beskrivningen av projektet	2019-04-01 - 2019-09-30	378 709
AO 4: Almedalen 2019	Deltagande och seminarium på politikerveckan i Almedalen	2019-07-02 - 2019-07-06	173 828
AO 4: Kunskap samarbetet Norra Sveriges aktörer	Projektet ska arbeta med utbildnings- och informationsinsatser för att öka kunskapen om processen i arbetsområde 2 och resultatet från den hos beslutsfattare och företrädare i norra Sverige.	2020-01-01 - 2021-01-01	670 698
AO 4: Almedalen 2020	Deltagande och seminarium	2020-07-05 - 2020-07-11	133 828
AO 4: Almedalen 2021	Korridorarbetet och TRV:s förslag till åtgärdsplan - Deltagande och seminarium under politikerveckan i Visby	2021-07-03 - 2021-07-10	133 828
AO 4: Kunskap om samarbetet Norra Sverige	Kommunikation och information om det gemensamma remissvaret från Norra Sverige.	2021-01-01 - 2023-03-31	805 698
AO 4: Almedalen 2022	Presentation utfall nationell plan och samarbetet norra Sverige 2023- & + Deltagande och seminarium politikerveckan i Almedalen	2022-07-03 - 2022-07-09	133 828
AO 4: Kunskap om samarbetet norra Sverige	Kommunikation om utfall Nationell plan och effekterna för norra Sverige.	2022-06-01 - 2023-03-31	372 849
AO 5: Women in transport	Women in transport.	2019-04-01 - 2023-03-31	203 785
Utökning Region Dalarna	Utökning av projektaktiviteter under hela projektiden	2019-04-01 - 2023-03-31	1 490 000

Rapportering och begäran om utbetalning

(period 2020-09-01 - 2020-12-31) perioder synkroniseras med övriga finansärer

(period 2021-01-01 - 2021-06-30)

(period 2021-07-01 - 2021-12-31)

(period 2022-01-01 - 2022-06-30)

Senast slutredovisat 2023-05-31 (period 2022-07-01 - 2023-03-31)

Villkor

Allmänna villkor för stöd – se tidigare utskickad bilaga.

Särskilda villkor

Som tidigare beslutats: Synkronisering med övriga finansärer gällande redovisningsperioder, kostnadslag Schabloner Lönebikostnad höjd till 45,24 %.

Beslut i detta ärende har fattats av Katarina Molin efter föredragning av Anna-Karin Lönnebo. Denna handling är beslutad och godkänd i Region Västerbottens ärendehanteringssystem och saknar därför namnunderskrift.

Beslutet distribueras endast via e-post.

Till: joakim.berg@norrtag.se med kopia till: johanna.safstrom@bdo.se

Vid frågor kontakta handläggare:

Anna-Karin Lönnebo

Telefon: 070-217 57 32, E-post: anna-karin.lonnebo@regionvasterbotten.se