

Region Västerbotten
Jenny.ferry@regionvasterbotten.se

Ändring av beslut om stöd

Stödmottagare: Region Västerbotten
Org. nr: 232100-0222
Projektnamn: Regional innovationsledning Västerbotten (RIV)
Ärendeid: 20203187
Diarienummer: REGAC - 100 - 2019

Beslut

Region Västerbotten beslutar att ändra tidigare beslut om stöd till ovan angivet projekt. Beslutet avser följande ändringar: revidering budget samt slutdatum projektet för att överensstämma mot ERUF ÖN ändringsbeslut.

I övrigt gäller tidigare beslut från den 2020-10-08.

Bakgrund

Ni har den 2023-06-16 kommit in med en begäran om ändring av budget samt slutdatum.

Beslutet har fattats med stöd av förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken.

Motivering till beslut

Region Västerbotten beviljar ändring av beslutet av följande skäl:
För att överensstämma mot ERUF ÖN ändringsbeslut.

Beslutet kan inte överklagas.

Projektperiod

2020-01-01 - 2023-04-30

Reviderad Tid- och aktivitetsplan

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
A1 Projektledning	Målet med aktiviteten är att samordna, leda och fördela projektets arbete. Följa upp och regelbundet rapportera projektets status till styrgruppen, ansvara för rekvisitioner samt rapporter till projektets finansärer. Delaktiviteter. - Utformning av en detaljerad projektplan. - Samordna, ledning och fördelning av projektets arbete - Kommunicera och sprida information om projektet och dess resultat	2020-01-01 - 2022-12-31	1 512 379

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
	<ul style="list-style-type: none"> - Följa upp och regelbundet rapportera projektets status till styrgrupp. - Upprätta rekvisitioner och rapporter projektets finansiärer. 		
A2 Innovationsledning	<p>Målet med aktiviteten är att etablera och förankra en övergripande organisation och initial samverkansstruktur för regional innovationsledning som ansvarar för att leda, driva och orkestrera det regionala innovationsekosystemet. Delaktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omvärldsanalys avseende innovationsledning i en regional kontext - Framtagande av förslag till organisation och struktur - Förankring av framtaget förslag i innovationsekosystemet - Införande av förankrad organisation och struktur - Vidareutveckling baserad på kontinuerlig utvärdering 	2020-01-01 - 2022-12-31	995 730
A3 Mätmodell	<p>Syftet med aktiviteten är att utveckla, testa och förfina en långsiktigt hållbar mätmodell för att kunna mäta det regionala innovationsekosystemet ur flera perspektiv samt genomföra en grundläggande pilotmätning av ekosystemet. Delaktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Behovs- och omvärldsanalys - Utveckling av mätmodell - Tester, utvärdering och vidareutveckling av modellen - Genomföra en grundläggande mätning av ekosystemet. 	2020-01-01 - 2020-12-31	601 142
A4 Analysmodell	<p>Aktiviteten syftar till att utifrån den mätmodell som tagits fram under aktivitet A3 initiera, testa och etablera en långsiktigt hållbar och återkommande analysmodell av det regionala innovationsekosystemet. Delaktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omvärldsanalys - Framtagande och av analysmodell - Etablering, test och utvärdering av analysmodell - Införande och förankring av analysmodellen 	2021-01-01 - 2022-12-31	1 044 587
A5 Kunskapshöjning	<p>Aktiviteten syftar till att sprida information och höja kunskapen om innovation och innovationsekosystemet i allmänhet och innovationsledning i synnerhet till identifierade och relevanta målgrupper i hela regionen utifrån behov. Delaktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Genomförande av en behovs- och målgruppsanalys - Genomförande av utbildningar, idé- och kunskapsseminarier, konferenser eller motsvarande aktiviteter. 	2020-01-01 - 2022-12-31	1 646 700
A6 Mötesplatser	<p>Aktiviteten syftar till att identifiera och kartlägga existerande mötesplatser för</p>	2020-01-01 - 2022-12-31	1 270 730

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
	<p>innovation utifrån såväl ett regionalt som lokalt perspektiv. Utifrån resultatet av kartläggningen och en behovsanalys i innovationsekosystemet ska mötesplatser vidareutvecklas och vid behov ska också nya mötesplatser initieras och etableras.</p> <p>Delaktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifiering och kartläggning av existerande mötesplatser för innovation - Genomförande av behovsanalys avseende mötesplatser för innovation - Vidareutveckling av befintliga mötesplatser för innovation 		
A7 Distribution	<p>Syftet med aktiviteten är identifiera, kartlägga och testa olika modeller och metoder för att distribuera såväl innovationsstöd som innovationsmiljöer över en geografisk yta till olika typer av målgrupper i regionen. Såväl fysiska som virtuella lösningar ska testas.</p> <p>Delaktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omvärldsanalys - Kartläggning och urval av metoder och modeller. - Planering av tester av utvalda metoder och modeller - Genomförande av tester - Utvärdering och sammanfattning av testresultat - Framtagande av rekommendation för fortsatt verksamhet. 	2020-01-01 - 2021-12-31	802 284
A8 Inkludering	<p>Aktivitetens mål är att testa en regional testbädd för normkritisk och inkluderande innovation i samt bidra till förutsättningar och ökad kapacitet för tvärsektorieell kunskap om jämställdhet och normkritik som drivkraft för innovation och inkluderande innovationsekosystem.</p> <p>Utvalda aktörer i innovationsekosystemet som driver innovationsfrämjande arbete kommer att ingå i testbädden där utgångspunkten är att använda de jämställdhetspolitiska målen och tre av de globala målen för hållbar utveckling som drivkrafter för innovation. Metoder och modeller för normkritik och inkludering kommer att prövas med hjälp av ett processtöd i de egna organisationerna för att etablera ett systematiskt arbete som kan implementeras i ordinarie strukturer. Resultaten kommer att paketeras och spridas till aktörerna i innovationsekosystemet.</p> <p>Delaktiviteter:</p>	2020-01-01 - 2021-12-31	752 177

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
	<ul style="list-style-type: none"> - Upphandling processtöd med kompetens inom normkritik, jämställdhet och jämlikhet - Modifiering och paketering av inkluderingsmodeller - Urval av innovationsfrämjande aktörer från innovationsekosystem som kan ingå i testbädd - Tester av modeller och metoder i aktörernas ordinarie verksamheter och behovsanpassning - Dokumentation och erfarenhetsutbyten 		
A9 Extern kommunikation och resultatspridning	<p>Aktiviteten är kopplad till samtliga delmål samt huvudaktiviteter och syftar till att dels öka kännedom, intresse, och engagemang för projektet, dels bidra till att sprida projektets resultat.</p> <p>Delaktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upprätta en kommunikationsplan - Ta fram presentationsmaterial för projektet - Upprätta och underhålla webbplats för projektet - Löpande intern och extern information via kanaler som identifierats i kommunikationsplanen - Insatser vid de möten, seminarier och konferenser som projektet anordnar eller deltar vid. 	2020-01-01 - 2022-12-31	120 259
A10 Ekonomisk administration	<p>Aktiviteten är kopplad till samtliga delmål samt huvudaktiviteter och syftar till att vara ett stöd avseende den löpande ekonomiska administration och redovisning under hela projekttiden.</p>	2020-01-01 - 2022-12-31	120 259
A11 Utvärdering och lärande	<p>Aktiviteten är kopplad till samtliga delmål och syftar till att stärka projektets möjligheter att uppnå projektmålen.</p> <p>Delaktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upphandling av extern utvärderare enligt LOU genomförs av projektledningen. - Utveckla och planera projektets regelbundna utvärderingar. - Genomföra datainsamling (kvalitativa och kvantitativa data) för utvärderingar. - Analysera insamlade data för identifiering av slutsatser om genomförda aktiviteter. - Genomföra workshops med projektets parter för kontinuerligt lärande och utvecklande av projektets aktiviteter. 	2020-01-01 - 2022-12-31	225 000
A12 Avslutsarbete	<p>Slutlig utvärdering och redovisning samt framtagande av slutrapport.</p>	2023-01-01 - 2023-04-30	80 172

Reviderad budget Kostnadsbudget

Kostnadslag	2020	2021	2022	2023						Totalt
Personal	726 000	1 266 000	547 850	585 150						3 125 000

Kostnadsslag	2020	2021	2022	2023							Totalt
Externa tjänster	1 250 000	1 050 000	650 000	800 000							3 750 000
Resor och logi	83 600	34 000	84 254	0							201 854
Schablonkostnader	106 021	773 416	822 924	392 202							2 094 563
Summa kostnader	2 165 621	3 123 416	2 105 028	1 777 352							9 171 417
Projektintäkter											
Summa faktiska kostnader	2 165 621	3 123 416	2 105 028	1 777 352							9 171 417
Bidrag annat än pengar											
Summa bidrag i annat än pengar											0
Summa totala kostnader	2 165 621	3 123 416	2 105 028	1 777 352							9 171 417

Finansieringsbudget

Finansiär	2020	2021	2022	2023							Totalt
Offentligt bidrag annat än pengar											
Totalt offentligt bidrag annat än pengar											0
Offentlig kontantfinansiering											
Tillväxtverket	1 822 075	1 647 075	1 076 474	40 860							4 586 484
Totalt offentlig kontantfinansiering	1 822 075	1 647 075	1 076 474	40 860							4 586 484
Totalt offentlig finansiering	1 822 075	1 647 075	1 076 474	40 860							4 586 484
Privata bidrag annat än pengar											
Totalt privat bidrag annat än pengar											0
Privat kontantfinansiering											
Totalt privat kontantfinansiering											0
Totalt privat finansiering											0

Stöd

Finansiering	2020	2021	2022	2023							Totalt
19.1.1 Regionala tillväxtåtgärder Regionalt projekt	343 546	1 476 341	1 028 554	1 736 492							4 584 933

Villkor

Allmänna villkor för stöd – se ursprungligt beslut

Beslut i detta ärende har fattats av Nils Enwald efter föredragning av Irina Bergsten.

Vid frågor kontakta:

Irina Bergsten
Telefon: 070-570 57 92
E-post: irina.bergsten@regionvasterbotten.se