

VÄSTERBOTTENS ABF-DISTRIKTmarta.lund@abf.sejoakim.lindquist@abf.semagnus.egerbladh.oberg@gmail.com

Ändring av beslut om stöd

Stödmottagare: VÄSTERBOTTENS ABF-DISTRIKT
Org. nr: 894000-9973
Projektnamn: När inspirationen kom till byn
ÄrendeID: 20380480
Diarienummer: REGAC - 210 - 2026

Beslut

Region Västerbotten beslutar att ändra tidigare beslut om stöd till ovan angivet projekt. Beslutet avser följande ändringar:

- Projektägarskapet ändras från Norra Norrlands Folkets Hus och Parkregion till ABF Västerbotten.
- Det operativa ansvaret för projektets genomförande, inklusive projektledning, överförs till ABF Västerbotten.
- Samverkansstrukturen förändras genom att Folkets Hus och Parker Norra Norrland övergår från projektägare till samarbetspart. Studieförbundet vuxenskolan avskrivs som samverkanspart i projektet.
- Lokala ABF-avdelningar ges en tydligare roll i projektets genomförande och inkluderas i projektets målgrupp.
- Projektets tidsplan ändras från ursprunglig projektperiod **2026-06-01 – 2028-12-31** till ny projektperiod **2027-01-01 – 2029-12-31**.
- Den egna kontanta medfinansieringen överförs från tidigare projektägare till ABF Västerbotten, medan stödandel och total projektbudget kvarstår oförändrade. Projektbudget för året 2026 omfördelas till 2029 till följd av förskjutningen av projektstart.

I övrigt gäller tidigare beslut från den 17 april 2026.

Bakgrund

Ni har den 2026-06-24 kommit in med en begäran om ändring av projektet.

Bakgrunden till behovet och motiveringen av ändringen är att projektet initierades och utvecklades inom Folkets Hus och Parker Norra Norrland men att organisationens förutsättningar förändrats sedan den ursprungliga ansökan togs fram. Folkets Hus och Parker genomför nu en omorganisation som innebär att FHP Norra Norrland förlorar sin regionala strategiresurs. Därmed minskar regionens operativa kapacitet för bland annat samordning, föreningskontakter och regionalt utvecklingsarbete. Eftersom regionstyrelsen i huvudsak arbetar ideellt bedöms det inte vara långsiktigt hållbart att samtidigt bära projektägarskapet för ett treårigt regionalt projekt.

FHP Norra Norrland har därför, i dialog med ABF Västerbotten, bedömt att ABF har bättre organisatoriska och administrativa förutsättningar att vara projektägare under perioden 2027–2029. Förändringen görs för att säkerställa projektets stabilitet och genomförandekapacitet. FHP Norra Norrland lämnar däremot inte projektet utan kvarstår som en central samarbetsaktör.

Projektets grundidé, målgrupp och inriktning ligger fast, med Folkets Hus- och Parkföreningarna som viktiga lokala aktörer. Den uppdaterade organisationen kombinerar därmed ABF Västerbottens administrativa kapacitet med FHP nätverk, lokalkännedom och förankring hos medlemsföreningarna.

Ändringar

Förändringen avser ett byte av projektägare för projektet *När inspiration kommer till byn* från **Norra Norrlands Folkets Hus och Parkregion** till **ABF Västerbotten**.

I samband med begäran har en uppdaterad ansökan inkommit. Den innebär att ABF Västerbotten övertar det operativa ansvaret för projektets genomförande, inklusive projektledning och egen medfinansiering, medan Folkets Hus och Parker Norra Norrland i stället anges som samarbetspart. Projektets organisering justeras därmed, och lokala ABF-avdelningar ges en tydligare roll i genomförandet samt inkluderas i målgruppen.

Den uppdaterade ansökan innebär även förändringar i projektets tidsplan. I ansökan anges projektperioden till **2027–2029**, vilket avviker från ursprunglig projektperiod **2026–2028**. Projektets budgeterade kostnader och är oförändrade, med en total kostnadsram om 600 000 kronor och en stödandel från Region Västerbotten på 50 procent. Däremot innebär ändringen att den egna kontanta medfinansieringen överförs från tidigare projektägare till ABF Västerbotten samt att budget omfördelas enligt den nya tidsplanen.

Projektets syfte, problembild, mål och övergripande upplägg är i övrigt i huvudsak oförändrade. Projektet avser fortsatt att genom tre tematiska konstformslyft stärka kulturarrangörskapaciteten i lokala föreningar genom inspirationstillfällen, verktygspaket, uppföljande aktiviteter och erfarenhetsutbyte.

I samband med ändringsbegäran har även en risk- och konsekvensanalys inkommit, där risker kopplade till övergången mellan projektägare identifieras, bland annat avseende överlämning, kommunikation, lokal förankring samt bevarande av kunskap och relationer.

Beslutet har fattats med stöd av förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken.

Motivering till beslut

Region Västerbotten beviljar ändring av beslutet av följande skäl:

Förändringen avser i huvudsak organisatoriska justeringar i form av byte av projektägare samt förändringar i projektets genomförandeorganisation. Projektets syfte, mål och huvudsakliga innehåll bedöms vara i stort oförändrade, vilket innebär att projektets förväntade resultat och bidrag till regional utveckling kvarstår.

ABF Västerbotten övertar det operativa projektansvaret samt medfinansieringen. Samtidigt kvarstår Folkets Hus och Parker Norra Norrland som samarbetspart i projektet, vilket bedöms säkerställa fortsatt tillgång till etablerade nätverk och en viktig länk till Folkets Hus- och Parkföreningarna. Denna kontinuitet i kontaktytor och relationer bedöms bidra till att skapa förutsättningar för att upprätthålla projektets förankring och genomförandekapacitet hos målgruppen.

Den inkomna risk- och konsekvensanalysen visar att relevanta risker med förändringen har identifierats, särskilt kopplat till överlämning, kommunikation och lokal förankring. Föreslagna åtgärder, såsom strukturerad överlämning, tydlig kommunikationsplan och tidig involvering av berörda aktörer, bedöms vara ändamålsenliga för att hantera dessa risker och säkerställa kontinuitet i projektets genomförande.

Sammantaget bedöms förändringen inte påverka projektets grundläggande förutsättningar i sådan grad att beslutet behöver omprövas. Genom hanteringen av de risker som identifieras bedöms det finnas tillräcklig grund för att projektet fortsatt kunna genomföras i enlighet med beslutets intentioner och skapa viktiga värden för kultur, civilsamhälle och lokal utveckling i flera byar i Västerbotten.

Beslutet kan inte överklagas.

Projektperiod

2027-01-01 - 2029-12-31

Organisation och styrning

Projektägare är ABF Västerbotten. Projektet leds av projektkoordinator inom ABF Västerbotten med ansvar för planering, urval och förankring, samordning med deltagande föreningar och samarbetsparter, genomförandestöd samt uppföljning och avstämningar. Den regionala styrelsen för FHP Norra Norrland fungerar som samarbetsaktör genom löpande avstämningar, samt genom att ta del av underlag inför viktiga beslutspunkter (t.ex. urval av deltagande föreningar och större justeringar i upplägg).

Projektet genomförs tillsammans med FHP Norra Norrland och dess lokalföreningar samt lokala ABF-avdelningar som planerad partner. Vid behov kan även andra föreningar involveras inom samma budgetram, utifrån tema och lokala förutsättningar. Projektet planerar dessutom att knyta regionala konsulentfunktioner/institutioner till respektive tema som kvalitetsstöd (körsång, berättande, hantverk). Detta upplägg konkretiseras i dialog inför projektstart.

Projektet arbetar med en tydlig årsstruktur och gemensamma avstämningar: varje år omfattar urval och planering, tre lokala inspirationstillfällen med prova-på, tematiskt verktygspaket, uppföljande aktivitet samt erfarenhetsutbyte/mentorskap och gemensam avstämning. Lärdomar dokumenteras och återförs för att stärka genomförande och kvalitet kommande år.

Reviderad Tid- och aktivitetsplan**AP-1 Arbetspaket 1: 2026 Körsång**

Arbetspaketet genomför projektets första tematiska konstformslyft (körsång) och etablerar arbetssättet som ska återanvändas och vidareutvecklas kommande år. Under 2026 väljs och förankras tre deltagande föreningar, som får stöd i planering, kommunikation och värdskap samt ett tematiskt verktygspaket kopplat till körsång. Arbetspaketet leder till att föreningarna genomför publika inspirationstillfällen med prova-på (2-4 timmar) med professionell medverkan och därefter en uppföljande aktivitet lokalt med gemensam avstämning. Parallellt sker digitalt erfarenhetsutbyte och mentorskap mellan årets föreningar samt en öppen digital delningsträff för FHP-medlemmar och ABF:s lokalavdelningar i Västerbotten. Förändringen hos målgruppen efter arbetspaketet är ökad kulturarrangörskapacitet: föreningarna har stärkt kunskap och praktisk förmåga att planera och genomföra kulturaktiviteter, nå deltagare genom tydligare kommunikation, skapa inkluderande upplägg med låg tröskel samt använda en återanvändbar modell (verktygspaket och uppföljning) för att bygga vidare lokalt.

Startdatum: 2027-01-01**Slutdatum:** 2027-12-31**Kostnad:** 200 000**Aktiviteter****A-1.1 1. Urval och förankring av 3 föreningar (2026)**

Urval av tre deltagande Folkets Hus- och Parkföreningar i Västerbotten utifrån geografisk spridning och lokala förutsättningar. Förankring och uppstart med

respektive förening och ABF lokalavdelningar: avstämning om upplägg, tidplan, roller och praktiska förutsättningar. Samordning med planerade partners och kvalitetssäkring av årets upplägg. Aktiviteten omfattar projektledning, samordning och administration inkl. OH för året.

Kostnad 46 000

A-1.2 2. Förarbete och tematiskt verktygspaket (körsång)

Framtagande och anpassning av tematiskt verktygspaket för året: genomförandemall/checklista, kommunikationsstöd, värdskap samt stöd för planering av uppföljande aktivitet och gemensam avstämning. Verktygspaketet levereras till de tre deltagande föreningarna och används före, under och efter inspirationstillfället.

Kostnad 20 000

A-1.3 3. Kommunikation och spridning (körsångåret)

Lokal och regional kommunikation inför inspirationstillfällena: texter och bildunderlag, publiceringsplan, samt stöd till föreningarna i att nå deltagare. Fokus på låg tröskel och tydlig inbjudan till prova-på. Inkluderar också återanvändbara kommunikationsmallar för året.

Kostnad 20 000

A-1.4 4. Inspirationstillfälle (lokalsamhälle 1)

Genomförande av publikt inspirationstillfälle med körsång och prova-på-inslag (2-4 timmar beroende på upplägg) i lokalsamhälle 1 med professionell medverkan. Upplägget anpassas i dialog med den deltagande föreningen utifrån lokala förutsättningar, målgrupper och praktiska behov. Exakt ort fastställs efter beviljande.

Kostnad 18 000

A-1.5 5. Inspirationstillfälle (lokalsamhälle 2)

Genomförande av publikt inspirationstillfälle med körsång och prova-på-inslag (2-4 timmar beroende på upplägg) i lokalsamhälle 2 med professionell medverkan. Upplägget anpassas i dialog med den deltagande föreningen utifrån lokala förutsättningar, målgrupper och praktiska behov. Exakt ort fastställs efter beviljande.

Kostnad 18 000

A-1.6 6. Inspirationstillfälle (lokalsamhälle 3)

Genomförande av publikt inspirationstillfälle med körsång och prova-på-inslag (2-4 timmar beroende på upplägg) i lokalsamhälle 3 med professionell medverkan. Upplägget anpassas i dialog med den deltagande föreningen utifrån lokala förutsättningar, målgrupper och praktiska behov. Exakt ort fastställs efter beviljande.

Kostnad 18 000

A-1.7 7. Resor och logi

Resor och vid behov övernattnig i samband med genomföranden i olika delar av Västerbotten, för externa medverkande och projektledning. Resor planeras och samordnas för att vara resurseffektiva.

Kostnad 30 000

A-1.8 8. Material, fika, erfarenhetsutbyte och gemensam avstämning

Material och fika kopplat till inspirationstillfällena samt genomförande av uppföljande aktivitet lokalt med gemensam avstämning. Inkluderar digitalt erfarenhetsutbyte och mentorskap mellan årets tre föreningar samt en öppen digital delningsträff för FHP-medlemmar och ABF lokalavdelningar i Västerbotten. Aktiviteten fångar lärdomar och stärker spridning och återanvändning av arbetssättet.

Kostnad 30 000

AP-2 Arbetspaket 2: 2027 Muntligt berättande

Arbetspaketet genomför projektets andra tematiska konstformslyft (muntligt berättande) och tillämpar det arbetssätt som etablerats i projektet. Under 2028 deltar tre Folkets Hus- och Parkföreningar och ABF:s lokalavdelningar som får stöd i planering, kommunikation och värdskap samt ett tematiskt verktygspaket kopplat till muntligt berättande. Arbetspaketet leder till att föreningarna genomför publika inspirationstillfällen med prova-på (24 timmar beroende på upplägg) med professionell medverkan, och därefter en uppföljande aktivitet lokalt med gemensam avstämning. Parallellt sker digitalt erfarenhetsutbyte och mentorskap mellan årets föreningar (med inbjudan till tidigare projektår) samt en öppen digital delningsträff för FHP-medlemmar och ABF:s lokalavdelningar i Västerbotten. Förändringen hos målgruppen efter arbetspaketet är stärkt kulturarrangörskapacitet: föreningarna har ökad förmåga att planera och genomföra inkluderande kulturaktiviteter, kommunicera för att nå nya deltagare, skapa tryggt värdskap och använda en återanvändbar modell (verktygspaket och uppföljning) för att bygga vidare lokalt.

Startdatum: 2028-01-01

Slutdatum: 2028-12-31

Kostnad: 200 000

Aktiviteter

A-2.1 1. Urval och förankring av 3 föreningar

Urval av tre deltagande Folkets Hus- och Parkföreningar i Västerbotten utifrån geografisk spridning och lokala förutsättningar. Förankring och uppstart med respektive förening och ABF lokalavdelning: avstämning om upplägg, tidplan, roller och praktiska förutsättningar. Samordning med planerade partners och kvalitetssäkring av årets upplägg. Aktiviteten omfattar projektledning, samordning och administration inkl. OH för året.

Kostnad 46 000

A-2.2 2. Förarbete och tematiskt verktygspaket (muntligt berättande)

Framtagande och anpassning av tematiskt verktygspaket för året: genomförandemall/checklista, kommunikationsstöd, värdskap samt stöd för planering av uppföljande aktivitet och gemensam avstämning. Verkttygspaketet levereras till de tre deltagande föreningarna och används före, under och efter inspirationstillfällena.

Kostnad 20 000

A-2.3 3. Kommunikation och spridning (muntligt berättandeåret)

Lokal och regional kommunikation inför inspirationstillfällena: texter och bildunderlag, publiceringsplan, samt stöd till föreningarna i att nå deltagare. Fokus på låg tröskel och tydlig inbjudan till prova-på. Inkluderar också återanvändbara kommunikationsmallar för året

Kostnad 20 000

A-2.4 4. Inspirationstillfälle (lokalsamhälle 1)

Genomförande av publikt inspirationstillfälle med muntligt berättande och prova-på-inslag (2-4 timmar beroende på upplägg) i lokalsamhälle 1 med professionell medverkan. Upplägget anpassas i dialog med den deltagande föreningen utifrån lokala förutsättningar, målgrupper och praktiska behov. Exakt ort fastställs efter beviljande.

Kostnad 18 000

A-2.5 5. Inspirationstillfälle (lokalsamhälle 2)

Genomförande av publikt inspirationstillfälle med muntligt berättande och prova-på-inslag (2-4 timmar beroende på upplägg) i lokalsamhälle 2 med professionell medverkan. Upplägget anpassas i dialog med den deltagande föreningen utifrån lokala förutsättningar, målgrupper och praktiska behov. Exakt ort fastställs efter beviljande.

Kostnad 18 000

A-2.6 6. Inspirationstillfälle (lokalsamhälle 3)

Genomförande av publikt inspirationstillfälle med muntligt berättande och prova-på-inslag (2-4 timmar beroende på upplägg) i lokalsamhälle 3 med professionell medverkan. Upplägget anpassas i dialog med den deltagande föreningen utifrån lokala förutsättningar, målgrupper och praktiska behov. Exakt ort fastställs efter beviljande.

Kostnad 18 000

A-2.7 7. Resor och logi

Resor och vid behov övernattnig i samband med genomföranden i olika delar av Västerbotten, för externa medverkande och projektledning. Resor planeras och samordnas för att vara resurseffektiva.

Kostnad 30 000

A-2.8 8: Material, fika, erfarenhetsutbyte och gemensam avstämning

Material och fika kopplat till inspirationstillfällena samt genomförande av uppföljande aktivitet lokalt med gemensam avstämning. Inkluderar digitalt erfarenhetsutbyte och mentorskap mellan årets tre föreningar (med inbjudan till tidigare projektår) samt en öppen digital delningsträff för FHP-medlemmar och ABF lokalavdelningar i Västerbotten. Aktiviteten fångar lärdomar och stärker spridning och återanvändning av arbetssättet.

Kostnad 30 000

AP-3 Arbetspaket 3: 2028 Hantverk

Arbetspaketet genomför projektets tredje tematiska konstformslyft (hantverk) och fullföljer projektets modell med fokus på genomförbarhet och långsiktiga effekter. Under 2029 deltar tre Folkets Hus- och Parkföreningar och ABF lokalavdelningar som får stöd i planering, kommunikation och värdskap samt ett tematiskt verktygspaket kopplat till hantverk. Arbetspaketet leder till att föreningarna genomför publika inspirationstillfällen med prova-på (24 timmar beroende på upplägg) med professionell medverkan, och därefter en uppföljande aktivitet lokalt med gemensam avstämning. Parallellt sker digitalt erfarenhetsutbyte och mentorskap mellan årets föreningar (med inbjudan till tidigare projektår) samt en öppen digital delningsträff för FHP-medlemmar och ABF lokalavdelningar i Västerbotten. Förändringen hos målgruppen efter arbetspaketet är starkt kulturarrangörskapacitet och en återanvändbar modell: föreningarna har ökad förmåga att planera och genomföra kulturaktiviteter med professionell medverkan, skapa delaktighet genom låg tröskel och använda arbetssättet vidare efter projektperioden.

Startdatum: 2029-01-01

Slutdatum: 2029-12-31

Kostnad: 200 000

Aktiviteter

A-3.1 1. Urval och förankring av 3 föreningar

Urval av tre deltagande Folkets Hus- och Parkföreningar i Västerbotten utifrån geografisk spridning och lokala förutsättningar. Förankring och uppstart med respektive förening och lokal ABF-avdelning: avstämning om upplägg, tidplan, roller och praktiska förutsättningar. Samordning med planerade partners och kvalitetssäkring av årets upplägg. Aktiviteten omfattar projektledning, samordning och administration inkl. OH för året.

Kostnad 46 000

A-3.2 2. Förarbete och tematiskt verktygspaket (hantverk)

Framtagande och anpassning av tematiskt verktygspaket för året: genomförandemall/checklista, kommunikationsstöd, värdskap samt stöd för planering av uppföljande aktivitet och gemensam avstämning. Verktygspaketet levereras till de tre deltagande föreningarna och används före, under och efter inspirationstillfällena.

Kostnad 20 000

A-3.3 3. Kommunikation och spridning (hantverksåret)

Lokal och regional kommunikation inför inspirationstillfällena: texter och bildunderlag, publiceringsplan, samt stöd till föreningarna i att nå deltagare. Fokus på låg tröskel och tydlig inbjudan till prova-på. Inkluderar också återanvändbara kommunikationsmallar för året.

Kostnad 20 000

A-3.4 4. Inspirationstillfälle (lokalsamhälle 1)

Genomförande av publikt inspirationstillfälle med hantverk och prova-på-inslag (2-4 timmar beroende på upplägg) i lokalsamhälle 2 med professionell medverkan. Upplägget anpassas i dialog med den deltagande föreningen utifrån lokala förutsättningar, målgrupper och praktiska behov. Exakt ort fastställs efter beviljande.

Kostnad 18 000

A-3.5 5. Inspirationstillfälle (lokalsamhälle 2)

Genomförande av publikt inspirationstillfälle med hantverk och prova-på-inslag (2-4 timmar beroende på upplägg) i lokalsamhälle 2 med professionell medverkan. Upplägget anpassas i dialog med den deltagande föreningen utifrån lokala förutsättningar, målgrupper och praktiska behov. Exakt ort fastställs efter beviljande.

Kostnad 18 000

A-3.6 6. Inspirationstillfälle (lokalsamhälle 3)

Genomförande av publikt inspirationstillfälle med hantverk och prova-på-inslag (24 timmar beroende på upplägg) i lokalsamhälle 3 med professionell medverkan. Upplägget anpassas i dialog med den deltagande föreningen utifrån lokala förutsättningar, målgrupper och praktiska behov. Exakt ort fastställs efter beviljande.

Kostnad 18 000

A-3.7 7. Resor och logi

Resor och vid behov övernattnings i samband med genomföranden i olika delar av Västerbotten, för externa medverkande och projektledning. Resor planeras och samordnas för att vara resurseffektiva.

Kostnad

30 000

A-3.8 8. Material, fika, erfarenhetsutbyte och gemensam avstämning

Material och fika kopplat till inspirationstillfällena samt genomförande av uppföljande aktivitet lokalt med gemensam avstämning. Inkluderar digitalt erfarenhetsutbyte och mentorskap mellan årets tre föreningar (med inbjudan till tidigare projektår) samt en öppen digital delningsträff för FHP-medlemmar och ABF lokalavdelningar i Västerbotten. Aktiviteten fångar lärdomar och stärker spridning och återanvändning av arbetssättet.

Kostnad

30 000

Reviderad budget

Kostnadsbudget

Kostnadsslag	2027	2028	2029							Totalt
Personal	70 435	70 435	70 435							211 305
Externa tjänster	74 000	74 000	74 000							222 000
Resor och logi	30 000	30 000	30 000							90 000
Investeringar, materiel och lokaler	15 000	15 000	15 000							45 000
Schablonkostnader	10 565	10 565	10 565							31 695
Summa kostnader	200 000	200 000	200 000							600 000
Projektintäkter										
Summa faktiska kostnader	200 000	200 000	200 000							600 000
Bidrag i annat än pengar										
Summa bidrag i annat än pengar										0
Summa totala kostnader	200 000	200 000	200 000							600 000

Finansieringsbudget

Finansiär	2027	2028	2029							Totalt
Offentligt bidrag i annat än pengar										
Total offentligt bidrag annat än pengar										0
Offentlig kontantfinansiering										
Total offentlig kontantfinansiering										0
Total offentlig finansiering										0
Privata bidrag i annat än pengar										

Finansiär	2027	2028	2029							Totalt
Total privat bidrag annat än pengar										0
Privat kontantfinansiering										
ABF Västerbotten	100 000	100 000	100 000							300 000
Total privat kontantfinansiering	100 000	100 000	100 000							300 000
Total privat finansiering	100 000	100 000	100 000							300 000

Stöd

Finansiering	2027	2028	2029							Totalt
Egna regionala projektmedel ERP	100 000	100 000	100 000							300 000

Rapportering och begäran om utbetalning

Redovisning 1: (Period 2027-01-01—2027-07-30). Sista redovisningsdag 2027-08-31.

Redovisning 2: (Period 2027-08-01—2028-01-31). Sista redovisningsdag 2028-02-29.

Redovisning 3: (Period 2028-02-01—2028-07-30). Sista redovisningsdag 2028-08-31.

Redovisning 4: (Period 2028-08-01—2029-01-31). Sista redovisningsdag 2029-02-28.

Redovisning 5: (Period 2029-02-01—2029-07-30). Sista redovisningsdag 2029-08-31.

Aou 6/slutredovisning: (Period 2029-08-01—2029-12-31). Sista redovisningsdag 2030-01-31.

Beslutets giltighet

Denna handling är beslutad och godkänd i Region Västerbottens ärendehanteringssystem och saknar därför namnunderskrift. Beslut i ärendet har fattats av verksamhetschef Nils Enwald efter föredragning av strateg för projektfinansiering Therese Burström.

Beslutet skickas enbart via e-post till: marta.lund@abf.se, joakim.lindquist@abf.se och magnus.egerbladh.oberg@gmail.com

Vid frågor kontakta:

Strateg: Therese Burström

Telefon: 073-03 81 165

E-post: therese.burstrom@regionvasterbotten.se