

**§ 41 Uppföljning av införandet av framtidens vårdinformationsstöd,  
FVIS  
RS 1834-2023**

### **Sammanfattning**

Månadsrapport för februari har upprättats. Månadsrapporten avseende februari 2024 innehåller lägesrapport, information om riskbilden, fördelning av förbrukade medel i förhållande till prognos och budget samt prognos över programperioden.

Resursläget är bra inom programmet förutom inom de områden där återtagna vårdresurser har deltagit.

Under januari beslutades en ny införandeplan och tidpunkter för införande av Sussa samverkan där region Västerbotten planerar för en driftstart v.42, 2024.

Det är fortsatta förseningar i leveranser från Cambio som återkopplar att man fortsatt har utmaningar och leveransproblem och har svårigheter att lämna en plan för resterande leveranser.

Västerbotten arbetar nu med att få en faktabaserad lägesbild över helheten som ska ligga till grund för beslut om fortsatt arbete med målsättning att driftsätta v 42 eller ej.

Vid sammanträdet ges en kompletterande lägesbild som handlar om två nya avtal (förlikningsavtal och produktionsavtal), revidering av programplan samt vilka funktioner som ingår i driftsättningen.

### **Beslut**

Informationen noteras till protokollet.

### **Beslutsunderlag**

- Månadsrapport FVIS 202402 FEB