

**§ 176 Uppföljning av införandet av framtidens vårdinformationsstöd,
FVIS
RS 1834-2023**

Sammanfattning

Lägesbeskrivning av FVIS-programmet per augusti 2024

- Under perioden har projekten arbetat med aktiviteter och leveranser enligt plan. Cambio har bekräftat leveranstidplanen av miljöer och konfiguration. Det kvarstår en osäkerhet kring leveranstidpunkt för samtliga beställningar och ärenden som rapporterats till Cambio.
- Resursläget är fortsatt generellt bra inom programmet. Under hösten när programmet går in i en intensiv fas, kopplat till övergången till Cosmic, är verksamhetens deltagande och engagemang en viktig framgångsfaktor.
- Det är fortsatt risk för leveransförseningar från Cambio och förseningar av Sussagemensamt arbete
- Prognos ligger fortsatt över budget gällande 2024, ack utfall har passerat budget för 2024
- Det resterande beloppet gällande förlikningen från Cambio har inkommit

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Redovisningen godkänns.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Redovisningen godkänns.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport, Framtidens Vårdinformationsstöd, FVIS, augusti 2024