

**§ 6**                    **Uppföljning av införandet av framtidens vårdinformationsstöd,  
FVIS**  
RS 1834-2023

**Sammanfattning**

Kort sammanfattning av månadsrapporten:

- Den innehåller lägesbeskrivning, information om aktuell riskbild, information om aktiviteter i Sussa, fördelning av förbrukade medel i förhållande till prognos och budget samt prognos över programperioden
- Programmet saknar fortfarande leveranser från Cambio, regelbundna möten med leverantören har hållits under december
- Programmet styrs på tid för driftstart vecka 15. Fasen "PreGoLive" startar vecka 9
- Utfall 2024 överskred budget med 48 Mkr
- Prognosrevidering för 2025 pågår

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsens beslutar

Informationen är delgiven.

**Beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsens beslutar

Informationen är delgiven.

**Beslutsunderlag**

- Månadsrapport FVIS 202412 DEC