

Frida Östman  
Controllerstöd RSF

## **Omprioriteringar inom investeringsplan 2026-2029**

RS 853-2025

### **Sammanfattning**

Nuvarande investeringsplan för perioden 2026–2029 fastställdes i december 2025 (dnr 853 2025). I samband med beslutstillfället uppstod behov av att tidigare lägga planerad åtgärd i byggnad 10F vid Norrlands universitetssjukhus. Genomförandebeslut för projektet fattades även detta under december 2025 (dnr RS 849 2025). Då detta behov kom in sent i processen hann förändringen inte inarbetas i beslutad investeringsplan.

För att bibehålla de investeringsnivåer som regionen beslutat om har en översyn av övriga projekt inom investeringsplanen genomförts. Konsekvensen av tidigareläggningen av NUS Byggnad 10F är att planerade åtgärder för Vindelns folkhögskola samt planerade belysningsåtgärder i länet senareläggs. Därutöver minskas posten för oförutsett under planperioden.

Trots genomförd översyn och omprioritering bedöms det finnas en risk att tidigareläggningen av NUS Byggnad 10 F medför 44 miljoner kronor högre investeringsutgifter än planerat 2026. Det finns dock en stor osäkerhet kopplat till de stora projekten Nus Norra och Skellefteå nya vårdbyggnad som kan påverka investeringsutgifterna både positivt och negativt under året. Förvaltningen kommer fortsatt att arbeta för att se över möjligheterna att minska investeringsutgifterna, med målet att klara budget vid årets slut. Parallellt kommer planeringen inför kommande planperioder ta hänsyn till föreslagna förändringar för att säkerställa att de totala investeringsvolymerna för planperioden hålls.

### **Förslag till beslut**

Regionstyrelsen beslutar att:

Godkänna föreslagna förändringar avseende projekt i investeringsplan 2026–2029.

Regiondirektören ges i uppdrag att fortsätta översynen av pågående och planerade projekt med målet att hålla investeringsutgifterna inom beslutade ramar samt vid ordinarie rapporteringstillfällen redovisa progressen i arbetet.

### **Bedömda resultat och konsekvenser**

Omprioriteringen av fastighetsprojekt innebär en prognostiserad negativ budgetavvikelse om 44 miljoner kronor under 2026. Förvaltningen kommer fortsatt att arbeta för att se över möjligheterna att minska investeringsutgifterna, med målet att klara budget vid årets slut. Parallellt kommer planeringen inför kommande planperioder ta hänsyn till föreslagna förändringar för att säkerställa att de totala investeringsvolymerna för planperioden hålls.

### **Resurser och finansiering**

#### **Jämställdhet**

Ej tillämpligt

#### **Beredningsansvariga**

Ekonomistaben

**Beslutsunderlag**

**Beslutet expedieras till**  
Ekonomistaben