

Tid: Klockan 09:30-10:30

Plats: Digitalt

Ordförande

Peter Olofsson (S)

Ledamöter

Nicklas Sandström (M), vice ordförande
Jonas Karlberg (V), 2:e vice ordförande
Susanne Dufvenberg (S)
Stig-Lennart Karlsson (S)
Malin Malm (S)
Ewa-May Karlsson (C)
Magnus Eriksson (S)
Åsa Ågren Wikström (M)
Anton Bergström Nord (M)
Lilian Nilsson (V)
Petter Nilsson (SD)
Hans-Inge Smetana (KD)
Maria Lundqvist Brömster (L)
Emma Lindqvist (MP)

Ersättare

Anna-Lena Danielsson (S)
Richard Carstedt (S)
Janeth Lundberg (S)
Nina Björby (S)
Karin Malmfjord (S)
Urban Lindström (S)
Linda Berglund (S)
Charlotta Jansson Enquist (M)
Jonatan Hjeltman (M)
Kjell Bäckman (V)
Katrín Larsson (SD)
Malin Svensson (C)
Betty-Ann Nilsson (KD)

Övriga

Tommy Svensson, regiondirektör
Sofia Gustafsson, sekreterare

1. Val av justerare och tid för justering

Förslag till beslut

... utses att justera protokollet tillsammans med ordförande. Protokollet justeras digitalt senast onsdag den 24 april 2024.

2. Fastställande av föredragningslista

RS 29-2024

Förslag till beslut

Föredragningslistan fastställs enligt förslag.

3. Beslut om driftstart av Cosmic

RS 890-2024

Sammanfattning

Leveransförseningar från Cambio har inneburit att tidigare planerade driftstartstidpunkter ändrats två gånger från vecka 6 till vecka 18, 2024 och från vecka 18 till vecka 42, 2024.

Tidsplanen för driftsättning vecka 42, 2024 innehåller en rad olika leveranser som behöver testas och kvalitetssäkras enligt ett fastlagd testförfarande.

Leverantören har tyvärr inte levererat i rätt tid och med rätt kvalitet vilket gör att tiden för testning blir allt för kort och det skapar en rad risker. Programmet har under mars månad genomfört en analys av aktuell status i relation till driftstart vecka 42, 2024. Resultatet visar på risker och utmaningar, främst orsakade av leveransförseningar med konsekvensen att tiden fram till v.42 inte räcker för att förbereda och genomföra ett kvalitetssäkrat och kontrollerat införande. Utöver detta bedöms risken för produktionsbortfall hög över en längre tid vilket påverkar tillgängligheten negativt.

På uppdrag av Regiondirektör och Hälso- och sjukvårdsdirektör kompletterades analysen med en bedömning av aktuell status som visar på osäkerheter kopplade till patientsäkerhetsrisker vid en driftsättning vecka 42, 2024, vilket motiverar förslaget om beslut om senareläggning av driftstart.

Regionen har för avsikt att utreda eventuella avtalsrättsliga åtgärder på grund av leverantörens leveransförseningar.

Med anledning av ovan behöver den beräknade tidpunkten för driftstart i Region Västerbotten senareläggas och planeras kunna ske i april år 2025

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta följande

Driftstart av Cosmic i Region Västerbotten planeras till april 2025.

Beslutsunderlag

- FVIS Beslut om att senarelägga driftstart av Cosmic
- Bilaga 1. Analys driftstart Cosmic