

Information från FVIS - programmet

HSN 230927



Agenda


- Åtgärdsplan för att möta revisorernas granskning
- Kort bakgrund
- Aktuell status



Åtgärdsplan för att möta revisorerernas granskning

Boka in träffar med HSN och RS för information, dialog och beslut under:

- November
- December
- April




Åtgärdsplan för att möta revisorernas granskning

Månatlig statusrapportering


- Lägesbeskrivning FVIS-programmet
- Information om aktuell riskbild i programmet
- Ekonomi: Analys och kommentarer

Start fr.o.m. oktober (föregående månad rapporteras)





Bakgrund

- Sussa samverkan
- Vad har vi köpt?
- Regional organisation och deltagande från verksamheten





SUSSA samverkan

- **Fyra** regioner upphandlar tillsammans
- **Fem** andra regioner ansluter till upphandlingen




Samma leverantör

Fördelning av invånare i respektive län/region



Övergripande funktionskarta Cosmic





Övergripande funktioner för hela lösningen

Funktioner för dokumentation av vård och behandling

Administrativa funktioner

Specialistfunktioner

Integrationer



Övergripande funktioner för hela lösningen

Funktioner för dokumentation av vård och behandling

Administrativa funktioner


Specialistfunktioner

Integrationer

Avtal med leverantören

- Avtal köp
- DU-avtal, drift och underhåll
- Avtal för avrop av resurser






*) Ett kliniskt rekommendationsråd för FVIS har upprättats. Rådet kommer att ge råd, stöd och rekommendationer inför beslut, prioriteringar och vägval inom FVIS ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv.

***) FVIS-programmet kommer löpande för dialog med fackliga organisationer och bereda frågor kring FVIS i regionens upprättade samverkansorganisation.

Aktuell status




Status införandet - Inledning

- Gemensamt arbete med Region Örebro och Norrbotten tillsammans med leverantören (R1-R3) har pågått sedan Q1 2023
- Införandeplan framtagen Q2 2023



Viktiga milstolpar i införandeplanen



Leverans 21 augusti (v.34)

- Vår bedömning är att ca 60% av beställningarna (Sussa och Region Västerbotten) ingick i leveransen
- Cambio tillsatte ytterligare 50 experter samt ökad robotkapacitet med 1000% för att färdigställa arbetet till senast den 18 september
- Arbetet är fortfarande inte avslutat, förseningen är nu minst 4 veckor




Förseningen innebär att

- Patientflöden i Cosmic kan inte testas innan vi har fått en komplett leverans av miljöerna
- Vi saknar fortfarande leverans av beställda integrationer samt en tidplan för återstående
 - Integrationsarbetet har pågått sedan november 2022
 - Som vi tidigare rapporterat hade vi ca 6 månaders försening redan innan 21/8
- På grund av utebliven leverans 21/8 har våra utbildare inte kunna träna på de nya arbetsflödena i acceptanstestmiljön som planerat.
- Programmet och dess ingående projekt blir händelsestyrda.
Strategisk framförhållning är omöjlig – ”vi lägger rälsen medan vi kör tåget”



Viktiga milstolpar i införandeplanen



Summering och avslut

- Allvarliga förseningar av leveranser från leverantören
- Identifierade risker
- Vidtagna och planerade åtgärder

