

Beslut
2015-01-07

Datalager Etapp 2 Release 2.0

Ärendebeskrivning

I landstingsstyrelsens verksamhetsplan 2015, ”Investeringar i utrustning, IT ” finns rubricerade objekt och projekt upptaget. De totala kostnaderna för genomföra utvecklingen (Release 2.0) har ett starkt beroende till bl.a. fördelningen mellan interna och externa resurser och det bästa antagandet idag är att projektets kostnader uppgår till ett intervall mellan 1,9 – 3,5 MSEK.

Projektet (R2.0) innebär i korthet att vidareutveckla lösning i datalagret för utökad extern rapportering till SKL samt rapportering till Socialstyrelsen enligt SOSFS 2013:35 (M).

Projektets avsikt är:

- Kvalitetssäkra vårdinformation från vårdadministrativa system
- Månatlig rapportering till Socialstyrelsen gällande:
 - o PAR inklusive tvångsåtgärder
 - o Ledtider för Akuten
- Månatlig rapportering till SKL gällande:
 - o Ledtider Bild och Funktionsmedicin (BFM)
- Förbereda för rapportering av ledtider för återbesök

Perspektiv

- Beställare – Lagkrav och ökad kvalitet
- Utförare – enklare effektivare verksamhet med mindre personberoende
- Patient – säkrare med bättre kvalitet

Landstingsdirektörens beslut

- Basenheten Informatik ges i uppdrag att genomföra projekt Datalager Etapp2 R2.0 enligt ovan.

