

2015-06-01

Till
Landstingsdirektör
Anders Sylvan

Komplettering till tidigare framskrivning. Nytt passersystem i Skellefteå

Daterat: 2014-06-25

Med anledning av fördyrad installation.

Den budget som togs fram budgeterades från tidigare projekt, bla Lycksele sjukhus. I samband med projekteringen har det visat sig att den bedömda omfattningen av dörrar underskattas från utredning.

Avvikelse består av.

- Ledningsnät i befintlig anläggning går inte att återanvända, installationskostnaden blir därför betydligt mer omfattande.
- Antalet kortläsare har preciserats.


Kostnadsramen utökas med

Till 8,5 Mkr.

4,0 enligt tidigare beslut 2015.

4,5 Mkr för 2016

2015-08-19



ANDERS SYLVAN, LT. DIR

Förslag till beslut

Att upprättat förslag till investering godkänns och fastighet får i uppdrag att komplettera projektet.



Ulf Widmark
Verksamhetschef
Fastighet