

Umeå universitet
heini.laitinen@umu.se

Ändring av beslut om stöd

Stödmottagare: Umeå universitet
Org. nr: 202100-2874
Projektnamn: DISISS - Digital Innovationsknutpunkt för Smart Industri och Smarta Samhällen
ÄrendeID: 20202184
Diarienummer: REGAC - 23 - 2019

Beslut

Region Västerbotten beslutar att ändra tidigare beslut om stöd till ovan angivet projekt. Beslutet avser följande ändringar: förlängning av projekttid samt revidering budget.

I övrigt gäller tidigare beslut från den 2019-03-29.

Bakgrund

Ni har den 2022-04-08 kommit in med en begäran om ändring av projekttid samt där tillhörande revidering budget.

Beslutet har fattats med stöd av förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken.

Motivering till beslut

Region Västerbotten beviljar ändring av beslutet av följande skäl:
I enlighet med ändringsbeslut från ERUF ÖN.

Projektperiod

2019-08-01 - 2023-03-31

Reviderad Tid- och aktivitetsplan

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
Projektleddning	Utformning av en detaljerad projektplan, samordna, leda och fördela projektets arbete, samt följa upp och regelbundet rapportera projektets status till styrgruppen.	2019-08-01 - 2023-03-31	1 091 000
Digital innovationsknutpunkt	Uppbyggnad av en digital innovationsknutpunkt. Se detaljerad beskrivning av underaktiviteter	2019-08-01 - 2022-07-31	
Attraktion	Detta arbetspaket syftar till att öka regionens attraktionskraft och	2019-08-01 - 2022-07-31	1 924 500

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
	<p>därigenom öka antalet talanger, externa företag och volymen IT-kompetens i regionen. Detta kommer att ske genom a) bygga upp men också samverka med befintliga kommunikations- och marknadsföringskanaler i form av sociala medier, events, arrangemang, utställningar mm, b) fördjupa samarbetet mellan dels ungdomar och IT-studenter, dels regionens företag genom gemensamma projekt, examensarbeten, utställningar, scenarioanalyser, matchmaking-events, studiebesök m m, c) etablera en arena för regionalt strategiskt och operativt ledarskap som tar ledningen för att driva, hålla ihop och följa upp de insatser som görs utifrån ett helhetsperspektiv på regionens digitala transformation.</p>		
Navigation	<p>Etablera en effektiv kunskaps-spridnings- och analyskapacitet i regionen. Arbetspaketet syftar till att förbättra regionens kompetens- och analysförmåga om de globala utmaningarna och den teknikutveckling som sker för att bättre kunna bedriva en strategisk digitalisering i sina verksamheter. Detta görs genom att a) organisera och systematisera olika typer av arenor t ex evenemang, utställningar, demonstrationsmiljöer och mötesplatser, som bidrar till en högre digital mognad gällande områden som är relaterade till framväxande teknologier, b) utveckla och sprida verktyg och metoder som underlättar framtagandet av relevanta omvärldsanalyser, framsynsprocesser, trendspaningar och scenarioprocesser för såväl IT-företagen som behovsägare.</p>	2019-08-01 - 2022-07-31	2 465 500
Transformation	<p>Etablera processer för att utveckla kapacitet och kompetens. Delaktiviteten syftar till att förbättra IT-företagens förmåga att leverera</p>	2019-08-01 - 2022-07-31	2 947 000

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
	<p>förändringsledning, men också ge verktyg till behovsägare att ta ett större digitalt ledarskap för sina verksamheter. Detta kommer att realiseras genom a) att etablera en öppen digital plattform för att bredda, tillgängliggöra behovsanpassade utbildningspaket från såväl akademisk som yrkesorienterad nivå, b) att etablera och tillgängliggöra s.k. Clinics, som kan ha mottagningskapacitet med coacher, utbildare, forskare m fl, som kan vägleda olika intressenter i sitt digitala ledarskap/ förändringsarbete, c) att upparbeta samarbeten tillsammans med regionens övriga aktörer inom t ex Smart Industri, riskkapital, inkubatorer, science parks.</p>		
Acceleration	<p>Organisera innovations- & samverkansstöd i en innovationsknutpunkt. Arbetspaketet syftar till att utveckla den teknikexpertis och kompetens för att sprida avancerad teknik och lösningar till regionens näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle. Detta innebär att projektet a) samordnar och integrerar all IT-forskning och IT-utbildning vid Umeå universitet under en gemensam innovationsknutpunkt, b) inventerar och samordnar alla test- och labmiljöer i regionen i syfte att fokusera mot systeminnovation eller ekosystem, c) bli katalysator för att sammankoppla projektets målgrupp, dvs IT-företagen i ett nätverk, d) etablerar ett effektivt projektkontor för att stödja och öka antalet innovationsprojekt i regionen.</p>	2019-08-01 - 2022-07-31	2 590 500
Spridning och kommunikation	<p>Denna aktivitet är kopplad till samtliga delmål och syftar till att dels öka engagemanget och intresset för projektet i dess helhet, dels bidra till att projektets resultat kan bli till så stor nytta som möjligt även utanför de parter och personer som medverkar i projektet. Delaktiviteter här är att:</p>	2019-08-01 - 2022-07-31	1 104 500

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
	<ul style="list-style-type: none"> ∫ Presentera projektet via medverkande parter olik kommunikationskanaler (inkl hemsidor). ∫ Genomföra seminarier och workshops där projektresultat sprids även utanför projektet. ∫ Ta fram material att presentera projekt och resultat vid medverkande innovationsmiljöer. 		
Utvärdering	<p>Även denna aktivitet är kopplad till samtliga delmål och syftar till att stärka projektets möjligheter att uppnå projekt- och delmål. Delaktiviteter här är att:</p> <ul style="list-style-type: none"> ∫ Upphandla extern utvärderar via LOU. Detta genomförs av projektledningen tillsammans med Umeå universitets centrala upphandlingsenhet. ∫ Tillsammans med extern utvärderare: ∫ Utveckla och lägga upp detaljplaner för projektets regelbundna utvärderingar. ∫ Genomföra datainsamling (kvalitativa och kvantitativa data) för dessa utvärderingar. ∫ Analysera insamlade data för identifiering av slutsatser om genomförda aktiviteter. ∫ Genomföra workshops med projektets parter för kontinuerligt lärande och utvecklande av projektets aktiviteter. <p>Projektet har inte valt att avgränsa de horisontella kriterierna till en specifik huvudaktivitet. Projektet har istället valt att inom ramen för ovanstående huvudaktiviteter integrera de horisontella kriterierna på ett naturligt sätt, dvs att alla arbeten som genomförs ska präglas av dessa kriterier för att uppnå projektets huvudmål.</p>	2019-08-01 - 2022-07-31	225 000
Avslutsarbete	Slutredovisningsarbete som exempelvis samla in resultat, sprida resultat, utvärdera, analysera samt	2022-07-31 - 2023-03-31	155 000

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
	slutrapportera utvärdering och projekt. (Läggs till i enlighet med TVV beslut.)		

Reviderad budget Kostnadsbudget

Kostnadslag	2019	2020	2021	2022	2023					Totalt
Personal	80 937	1 892 460	2 629 279	2 060 000	126 512					6 789 188
Externa tjänster	0	341 900	87 012	136 000	0					564 912
Resor och logi	0	5 287	8 000	52 000	0					65 287
Investeringar, materiel och lokaler	93	21 469	0	18 500	0					40 062
Schablonkostnader	60 127	1 405 871	1 953 239	1 530 333	93 981					5 043 551
Summa kostnader	141 157	3 666 987	4 677 530	3 796 833	220 493					12 503 000
Projektintäkter										
					2023					
Summa faktiska kostnader	141 157	3 666 987	4 677 530	3 796 833	220 493					12 503 000
Bidrag annat än pengar										
Summa bidrag i annat än pengar										0
Summa totala kostnader	141 157	3 666 987	4 677 530	3 796 833	220 493					12 503 000

Finansieringsbudget

Finansiär	2019	2020	2021	2022	2023					Totalt
Offentligt bidrag annat än pengar										
Total offentligt bidrag annat än pengar										0
Offentlig kontantfinansiering										
Tillväxtverket	71 821	1 834 419	2 338 766	1 898 417	108 077					6 251 500
Umeå universitet	34 668	916 284	1 169 382	949 208	56 208					3 125 750
Total offentlig kontantfinansiering	106 489	2 750 703	3 508 148	2 847 625						9 377 250
Total offentlig finansiering	106 489	2 750 703	3 508 148	2 847 625	164 285					9 377 250
Privata bidrag annat än pengar										
Total privat bidrag annat än pengar										0
Privat kontantfinansiering										
Total privat kontantfinansiering										0

Finansiär	2019	2020	2021	2022	2023					Totalt
Total privat finansiering										0

Stöd

Finansiering	2019	2020	2021	2022	2023					Totalt
19.1.1 Regionala tillväxtåtgärder Regionalt projekt	34 668	916 284	1 169 382	949 208	56 208					3 125 750

Rapportering och begäran om utbetalning

I enlighet med ändringsbeslut från ERUF ÖN.

Villkor

I enlighet med tidigare beslut.

Beslut i detta ärende har fattats av Katarina Molin efter föredragning av Irina Bergsten.

Vid frågor kontakta:

Irina Bergsten
Telefon: 070-570 57 92
E-post: irina.bergsten@regionvasterbotten.se