

Arctic Business Incubator AB

Att: Erica Romedahl

Aurorum Luleå Science Park 1 C
97775 LULEÅ

Ändring av beslut om stöd

Stödmottagare: Arctic Business Incubator AB
Org. nr: 556668-3198
Projektnamn: Inkubatorkapacitet Norra Västerbotten 2022-2023
ÄrendeID: 20356412
Diarienummer: REGAC - 62 - 2022

Beslut

Region Västerbotten beslutar att ändra tidigare beslut om stöd till ovan angivet projekt. Beslutet avser följande ändringar: förlängning av projektet och omfördelning av budgeten med anledning av personalförändringar.

I övrigt gäller tidigare beslut från den 2022-06-20.

Bakgrund

Ni har den 2023-08-29 kommit in med en begäran om förlängning av projektet och omfördelning av budgeten med anledning av personalförändringar.

Beslutet har fattats med stöd av förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken) och förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag.

Motivering till beslut

Region Västerbotten beviljar ändring av beslutet av följande skäl:

Under 2023 lämnade två anställda i Skellefteå Arctic Business för andra jobb, vilket ledde till omfördelning av arbetsuppgifter. På grund av detta uppstod ett behov av att förlänga projektet för att få lite mer ledtid för att uppnå det resultat som projektplanen avser.

Projekttdsförlängning och omfördelning kommer att bidra till att uppnå förväntade resultat av projektet.

Beslutet kan inte överklagas.

Projektperiod

2022-06-20 - 2024-06-30

Reviderad Tid- och aktivitetsplan

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum Slutdatum	-	Kostnad
Uppstart / rekrytering	Rekrytera personal mot kapacitetskrav	2022-06-20 2022-09-30	-	150 000
Verka från Arctic Business Skellefteå	Verka med rekryterade personal inom ramen för Arctic Business etablerade arbetsprocesser.	2022-10-03 2024-06-30	-	1 550 000
Industrisamverkan & Teamutveckling	Projektet ska stödja och skapa möjligheter till avknoppningar från industri och FoU genom att möjliggöra för entreprenörer och team att testa och driva sina affärskoncept till bolag	2022-06-20 2024-06-30	-	1 000 000
	genom att genom att utveckla och testa former att identifiera och stärka möjliga team av entreprenörer/champions och ge dem möjligheter att arbeta i affärsprojekt, koppla rätt kompetens till affärsprojekten osv. Sammansatt team är en förutsättning. Det sker genom uppsökande verksamhet, dialog och workshops av olika karaktär med inriktning på olika delar i kommersialiseringen av nya affärskoncept tillsammans med större företag, identifiering och stöd till teamutveckling och champions i affärsprojekten och att stärka teamet genom stöd som ex skuggstyrelse och säljutbildning.			

Affärsutvecklingsstöd	<p>Projektet ska arbeta med affärsstöd till affärsprojekt i en fas som ligger inom testa-, utveckla- och växafas. Det gäller de olika affärsprojekt som både uppfyller krav på innovationshöjd, skalbarhet och tillväxtpotential och Arctic Business krav på hållbarhet. Genom affärsstöd kommer fler företag i utvecklafas att få möjlighet till kundanpassad utveckling av sina nya lösningar. Det kan ske bland annat som förberedelse för att affärsprojekten ska nå acceleratorsteget.</p> <p>Affärsstödet omfattar bl a: Strategi- och konceptutveckling inom offentlig testmiljöverksamhet, identifiering av intressanta affärsidéer och affärsstöd till affärskoncept för att verifiera och förädla värdeerbjudandet och tänkt affärsmodell, identifiering och minimering av kritiska kommersiella och tekniska risker, affärs- och innovationsutveckling, teamuppbyggande, immaterialrättsfrågor och finansieringsfrågor.</p>	2022-06-20 - 2024-06-30	1 000 000
Säkra kapacitet efter projektets avslut	Säkra att kapaciteten permanentas efter projektets avslut	2023-03-01 - 2024-06-30	300 000

Reviderad budget

Kostnadsbudget

Kostnadslag	2022	2023	2024							Totalt
Personal	536 142	2 400 000	263 858							3 200 000
Externa tjänster	167 500	50 000	72 500							290 000
Resor och logi	0	20 000	10 000							30 000
Schablonkostnader	78 606	360 000	41 394							480 000
Summa kostnader	782 248	2 830 000	387 752							4 000 000
Projektintäkter										
Summa faktiska kostnader	782 248	2 830 000	387 752							4 000 000
Bidrag annat än pengar										
Summa bidrag i annat än pengar										0
Summa totala kostnader	782 248	2 830 000	387 752							4 000 000

Finansieringsbudget

Finansiär	2022	2023	2024							Totalt
Offentligt bidrag annat än pengar										
Total offentligt bidrag annat än pengar										0
Offentlig kontantfinansiering										
Skellefteå kommun	150 000	250 000	0							400 000
Skellefteå Industrihus Aktiebolag 5560868217	500 000	1 100 000	0							1 600 000
Total offentlig kontantfinansiering	650 000	1 350 000	0							2 000 000
Total offentlig finansiering	650 000	1 350 000	0							2 000 000
Privata bidrag annat än pengar										
Total privat bidrag annat än pengar										0
Privat kontantfinansiering										
Total privat kontantfinansiering										0
Total privat finansiering										0

Stöd

Finansiering	2022	2023	2024							Totalt
19.1.1 Regionala tillväxtåtgärder Regionalt projekt	132 248	1 480 000	387 752							2 000 000

Villkor

Allmänna villkor för stöd – se bilaga

Beslut i detta ärende har fattats av Nils Enwald efter föredragning av Mayuri Kumari.

Vid frågor kontakta:

Mayuri Kumari
Telefon: 0736909860
E-post: mayuri.kumari@regionvsterbotten.se