

Region Västerbotten, Regional utveckling
Att: (regionen@regionvasterbotten.se;
michaela.bondeson@regionvasterbotten.se)

Ändring av beslut om stöd

Stödmottagare: Region Västerbotten
Org. nr: 232100-0222
Projektnamn: Relocate North
Ärendeid: 20271705
Diarienummer: REGAC-2020-342

Beslut

Region Västerbotten beslutar att ändra tidigare beslut om stöd till ovan angivet projekt. Beslutet avser följande ändringar: förlängd projekttid t.o.m. 2023-04-30 samt borttagen samverkanspart Northvolt i enlighet med EU-finansiär Svenska ESF-rådet som redan beviljat detta.

Ändringen bidrar till projektets genomförande och försämrar inte projektets möjligheter att nå uppställda mål.

Beslutet har fattats med stöd av förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken.

Beslutet kan inte överklagas.

I övrigt gäller tidigare beslut från 2020-06-18.

Bakgrund

Ni har den 2023-09-11 och 2023-09-28 kommit in med en begäran om ändring av förlängd projekttid t.o.m. 2023-04-30 p.g.a. pandemi-restriktioners påverkan på projektet och för att hinna utföra en deltagarresa samt hålla slutkonferens under förlängningsmånaderna. Ni har även begärt budgetändring och borttagen samverkanspart Northvolt i enlighet med tidigare inskickade ändringsansökningar till EU-finansiär Svenska ESF-rådet.

Motivering till beslut

Region Västerbotten beviljar ändring av beslutet av följande skäl:

Ändringen bidrar till projektets genomförande och försämrar inte projektets möjligheter att nå uppställda mål.

Ändringar gällande Arbetsförmedlingens insats och privat bidrag i annat än pengar från Northvolt verkställs inte då de gällde EU/ESF-budget och ingick inte i den beviljade budgeten hos Region Västerbotten.

Projektperiod

2020-09-01 - 2023-04-30

Projektbeskrivning

Reviderad Tid- och aktivitetsplan

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
Analysfas	<p>Fördjupad och konkretiserad problemformulering, kartläggning och analys av verksamhetens förutsättningar och behov, inklusive jämställdhetsanalys. Uppdaterad genomförandeplan där projektets aktiviteter kopplas till förväntade resultat och effekter samt utarbetade mål, indikatorer och effekter. Utveckling av former för rekrytering och urval av deltagare och fjärrutbildning av projektmedarbetare. Kommunikationsplan som beskriver hur projektet ska arbeta strategiskt med att påverka såväl externa aktörer som den ordinarie verksamheten</p> <p>Etablering av projektets styrgrupp och samverkansgrupp</p> <p>Utveckling och färdigställande av projektets erbjudande</p> <p>Färdigställande av de lokala jobbspåren samt fjärrutbildningar. Etablering av rutiner för rapportering och redovisning</p> <p>Förankring och dialog med företag och arbetsgivare</p> <p>Avstämningsrapport till ESF-rådet inför genomförandefasen</p> <p>En avgörande fråga för att projektet, och i förlängningen även de kommande etableringarna, ska lyckas är bostadsfrågan. En viktig del av analys- och planeringsfasen blir därför att samla berörda aktörer för att tillsammans utvärdera vilka olika alternativ och lösningar som är möjliga.</p>	2020-09-01 - 2021-02-28	12 762 674
Genomförandefas	<p>Projektets högt ställda mål med introduktionsutbildning och yrkesutbildningar för målgruppen, ställer stora krav på utbildningsanordnaren. Inom projekttiden ska det utvecklas en anpassad introduktionsutbildning med utbildningsinnehåll från flera olika projektpartners. Utbildningen ska sen distribueras via nätet till samarbetsorterna i landet. Utbildningsmaterial anpassade för målgruppen måste produceras inom olika områden, både analogt och digitalt, och sen anpassas för fjärr- och distansanvändning. Introduktionsutbildningens olika delar samordnas av Vuxenutbildningen i Skellefteå och utvecklas och förfinas fortlöpande under projekttiden. Till detta ska sen läggas yrkesutbildningar, i bland annat en helt ny basindustri, som ska utvecklas och anpassas för projektets målgrupp. Delar av utbildningen ska kunna genomföras med fjärr- och distansteknik innan individen påbörjar sin flytt medan andra delar sker i en modern och högteknologisk utbildningsmiljö specifik för utbildning av processoperatörer till den nya basindustrin. Målgruppsanpassat utbildningsmaterial och pedagogisk metodutveckling för bästa resultat sker under hela projekttiden. ValiWeb är en platsoberoende, webbaserad plattform för kompetenskartläggning och validering. Verktöget har använts sedan 2005 för att ta fram kartläggningar och bedömningsunderlag inför antagning till sex lärosätens yrkesläroutbildningar. Just nu pågår en utveckling av systemet till att även omfatta kartläggning och validering av elevers kunskaper inom vuxenutbildningens vård- och omsorgsutbildning. I projektet planerar vi att nyttja ValiWeb för kartläggning av målgruppens yrkeskunskaper för att om möjligt korta utbildningstiden. Anpassningar av plattformen för att</p>	2021-03-01 - 2023-04-30	48 923 585

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
	<p>passa målgruppen sker under projektiden. Målsättningen är att kunna nyttja plattformen för två till tre olika yrkesområden.</p> <p>Målet med utbildningarna är att de ska leda till anställning. Regelbunden dialog kommer därför föras med arbetsgivare under utbildningens gång. En särskild stödfunktion fungerar som en länk mellan utbildning och arbetsmarknad. Utbildningarna språkintegreras med språkstöd vid behov. För att stötta deltagarna och undvika avhopp anlitas för projektets räkning stödfunktionen elevcoach. Parallellt med utbildningen ges även stöd för att finna sin plats i Skellefteå. Löpande under deltagarnas tid i projektet riktas insatser mot att stärka den individuella digitala kompetensen. Projektet har också en målsättning att påverka och sprida sitt resultat och sina metoder för att skapa förutsättningar för fler regioner och kommuner med behov av arbetskraft att kunna anställa personer utanför pendlingsavstånd. I den kommunikationsplan som tas fram under analys- och planeringsfasen kommer delar tillägnas spridnings- och påverkansarbete för detta ändamål.</p>		
Avslutsfas	Slutlig uppföljning av resultat och analys av effekter Slutrapportering och slutredovisning Avslutande konferens och spridningsaktiviteter	2022-11-01 - 2023-04-30	2 127 112

Reviderad budget

Kostnadsbudget

Kostnadsslag	2020	2021	2022-2023	Totalt
Personal	3 341 401	11 131 397	10 699 701	25 172 499
Schablonkostnader	1 437 453	4 312 359	4 312 359	10 062 171
Summa kostnader	4 778 854	15 443 756	15 012 060	35 234 670
Summa faktiska kostnader	4 778 854	15 443 756	15 012 060	35 234 670
Summa totala kostnader	4 778 854	15 443 756	15 012 060	35 234 670

Finansieringsbudget

Finansiär	2020	2021	2022-2023	Totalt
Offentlig kontantfinansiering				
Skellefteå kommun	285 714	857 143	857 143	2 000 000
Skellefteå kommun	107 143	321 429	321 428	750 000
Svenska ESF-rådet	3 999 246	11 997 738	11 997 738	27 994 722
Total offentlig kontantfinansiering	4 392 103	13 176 310	13 176 309	30 744 722
Total offentlig finansiering	4 392 103	13 176 310	13 176 309	30 744 722

Stöd

Finansiering	2020	2021	2022-2023	Totalt
19.1.1 Regionala tillväxtåtgärder Regionalt projekt	386 751	2 267 446	1 835 751	4 489 948

Rapportering och begäran om utbetalning

Slutredovisning inlämnas senast 2023-10-31.

Villkor

Allmänna villkor för stöd – se tidigare utskickad bilaga

Särskilda villkor

Stödet utbetalas i efterhand efter redovisning för samma perioder och enligt ESF-rådets instruktioner: Projekt inom denna utlysning omfattas av en schablon för indirekta kostnader på 40% baserat på personalkostnaderna. I denna utlysning tillämpas Svenska ESF-rådets enhetslönekostnader och förenklingsåtgärder.

Beslutet

Denna handling är beslutad och godkänd i Region Västerbottens ärendehanteringssystem och saknar därför namnunderskrift. Beslut i detta ärende har fattats av verksamhetschef Nils Enwald efter föredragning av Anna-Karin Lönnebo.

Beslutet distribueras enbart via e-post.

Till: **michaela.bondeson@regionvasterbotten.se** med kopia till:
sezen.atik.gumuscu@regionvasterbotten.se och
anna-karin.lonnebo@regionvasterbotten.se

Vid frågor kontakta:

Handläggare Anna-Karin Lönnebo

Telefon: 070-217 57 32, E-post: **anna-karin.lonnebo@regionvasterbotten.se**