

**REGION VÄSTERBOTTEN**

Att: Linn Edlund  
(regionen@regionvasterbotten.se;  
linn.edlund@regionvasterbotten.se)

## Ändring av beslut om stöd för Regionala utvecklingsmedel, RUM

Stödmottagare: REGION VÄSTERBOTTEN  
Org. nr: 232100-0222  
Projektnamn: Kulturplan Region Västerbotten  
ÄrendeID: 20302793  
Diarienummer: REGAC - 18 - 2021

### Beslut

Region Västerbotten beslutar att ändra tidigare beslut om stöd till ovan angivet projekt. Beslutet avser följande ändringar: förlängd projekttid t.o.m. 2024-04-30.

Tidigare utskickat beslut har fattats med stöd av felaktig förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken. Detta korrigeras här.

Beslutet har fattats med stöd av den regionala kulturplanen 2020-2023 och i enlighet med Region Västerbottens riktlinjer för beredning och beslut om Regionala utvecklingsmedel.

Beslutet kan överklagas enligt 40 § i Förvaltningslag (2017:900). Beslutet kan överklagas hos Förvaltningsrätten. Överklagande sker genom skriftlig handling, som skall ha inkommit till Region Västerbotten inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. I skrivelsen skall klaganden ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs.

I övrigt gäller tidigare beslut från den 2021-03-24.

### Bakgrund

Ni har den 2023-09-26 kommit in med en begäran om ändring av förlängs projekttid t.o.m. 2024-04-30 med följande motivering:

*Kulturplaneprojektets aktiviteter har genomförts i enlighet med fastställd tidplan och direktiv. Däremot innebär datum för fastställande av planen att ett antal aktiviteter inom ramen för projektet kommer ske efter tidigare aviserat datum för projektslut. Region Västerbottens kulturplan fastställs i Regionfullmäktige den 20-21 november år 2023. Aktiviteter som rör bildsättning, layout, tryckkostnader samt översättning kommer därmed att ske efter angivet projektslut. Aktiviteterna behöver ske efter att planen formellt antas och vi bedömer därmed att projektet behöver förlängas i syfte att färdigställa planen och projektets intentioner.*

*Vi ansöker därmed om att förlänga projektet till den 30 april 2024.*

Denna begäran inkom till personlig e-post och glömdes bort av mottagaren därav sen verkställan.

**Motivering till beslut**

Region Västerbotten beviljar ändring av beslutet av följande skäl:  
Förlängning av projekttid t.o.m. 2024-04-30 har motiverats med rimlig tid för att lyckas med ett bättre genomförande av projektet.

**Projektperiod**

2021-03-01 - 2024-04-30

**Rapportering och begäran om utbetalning**

Senast inkommen ansökan om slututbetalning inväntas 2024-06-30.

**Villkor**

Allmänna villkor för stöd – se tidigare utskickad bilaga.

Denna handling är beslutad och godkänd i Region Västerbottens ärendehanteringssystem och saknar därför namnunderskrift. I handläggningen av detta ärende har verksamhetschef Nils Enwald och handläggare Anna-Karin Lönnebo deltagit.

Beslutet skickas enbart via e-post till: **linn.edlund@regionvasterbotten.se** med kopia till: **joakim.sandberg@regionvasterbotten.se** och **ersättare för barbro.granberg@regionvasterbotten.se**

Vid frågor kontakta: Handläggare Anna-Karin Lönnebo  
Telefon: 070-217 57 32, E-post: [anna-karin.lonnebo@regionvasterbotten.se](mailto:anna-karin.lonnebo@regionvasterbotten.se)