

UMEÅ KULTURFÖRENING HUMLAN

Att: Johannes Nilsson, johannes@active.se

EKONOMSTRÅKET 6

907 30 UMEÅ

Ändring av beslut om stöd, Regionala utvecklingsmedel, RUM

Stödmottagare: UMEÅ KULTURFÖRENING HUMLAN
Org. nr: 894001-4817
Projektnamn: AC Live
Ärende ID: 20357646
Diarienummer: REGAC - 169 – 2022

Beslut

Region Västerbotten beslutar att ändra tidigare beslut om stöd till ovan angivet projekt. Beslutet avser följande ändringar: Ändring av projekttid t.o.m. 2026-05-31 d.v.s. förlängning 5 månader i enlighet med huvudfinansär Allmänna Arvsfonden.

Beslutet har fattats med stöd av den regionala kulturplanen 2020–2023 och i enlighet med Region Västerbottens riktlinjer för beredning och beslut om Regionala utvecklingsmedel.

Beslutet kan överklagas enligt 40 § i Förvaltningslag (2017:900). Beslutet kan överklagas hos Förvaltningsrätten. Överklagande sker genom skriftlig handling, som skall ha inkommit till Region Västerbotten inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.

I skrivelsen skall klaganden ange vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs.

I övrigt gäller tidigare beslut från den 2023-06-07 och 2022-11-11.

Bakgrund

Ni har den 2025-06-19 kommit in med en begäran om ändring av projekttid t.o.m. 2026-05-31 med motiveringen: *Projektet har genom åren haft en del personalförändringar som påverkar upparbetad budget. Dels perioder av sjukskrivningar. Personalförändringarna har i sig inneburit att vissa aktiviteter blivit mindre omfattande och har fått planerats om. Nu inför hösten står vi också inför ytterligare personalförändringar. Vi håller precis på att avsluta en rekrytering en vikarie för vår verksamhetsledare som gått på föräldraledighet. Verksamhetsledarrollen har vi löst in house och en person, som varit projektmedarbetare under hela projektperioden axlar ledarrollen och samordningen av projektet (och Humlans övriga verksamhet).*

En omständighet som precis uppkommit är att ytterligare en av våra anställda har beviljats tjänstledighet för att börja på en utbildning i augusti. Vi står därför inför en situation där vi tappar ytterligare en kompetens som är avgörande inför slutet av projektet. Vi bedömer därför att det skulle vara mer fördelaktigt för projektet att vi får mer tid för avslutning och överlevnad, än att rekrytera två nya personer till projektorganisationen.

Motivering till beslut

Region Västerbotten beviljar ändring av beslutet av följande skäl:
Ändring av projekttid t.o.m. 2026-05-31 d.v.s. förlängning 5 månader påverkar inte negativt genomförandet av projektet. Förlängningen har redan beviljats av huvudfinansiar Allmänna Arvsfonden.

Projektperiod

2023-01-01 - 2026-05-31

Rapportering och begäran om utbetalning

Stödet utbetalas i efterhand efter redovisning av faktiska utgifter.

Rapport 6: 2026-08-01 (rapporteringsperiod: 2025-04-01 - 2026-05-31)

Slutrapport: 2026-08-01 (rapporteringsperiod: 2023-01-01 - 2026-05-31)

Plan för rapportering och utbetalning kan komma att justeras i dialog med projektägare, efter deras behov och vår kapacitet.

Villkor

Allmänna villkor för stöd – se tidigare utskickad bilaga

Särskilda villkor

Redan utbetalt förskott är 400 000 kr vilket är 80% av första årets beviljade belopp. För att sökanden ska klara sin likviditet under projektet lägger Region Västerbotten in ett speciellt villkor för avräkning av utbetalt förskott 400 000 kr där ingen avräkning sker år 1, 100 000 kr ska avräknas år 2 och resterande 300 000 kr i slututbetalning. Om slututbetalningen inte medger avräkning med 300 000 kr kommer återkrav på mellanskillnad att krävas av Region Västerbotten.

Beslut i detta ärende har fattats av Nils Enwald efter föredragning av Anna-Karin Lönnebo. Denna handling är beslutad och godkänd i Region Västerbottens ärendehanteringssystem och saknar därför namnunderskrift.

Beslutet skickas enbart via e-post till: **johannes@active.se**

Med kopia till: **emma@active.se** samt ekonomi hos Region Västerbotten

Vid frågor kontakta: Anna-Karin Lönnebo

Telefon: 070-217 57 32

E-post: anna-karin.lonnebo@regionvasterbotten.se