

REGION VÄSTERBOTTENcarola.fallgren@regionvasterbotten.seasa.edvinsson@regionvasterbotten.se

Ändring av beslut om stöd

Stödmottagare: REGION VÄSTERBOTTEN
Org. nr: 232100-0222
Projektnamn: Arctic Design Center
ÄrendeID: 20357864
Diarienummer: REGAC - 215 - 2022

Beslut

Region Västerbotten beslutar att ändra tidigare beslut om stöd till ovan angivet projekt.
Beslutet avser följande ändringar:

- Förlängning av projektperioden med sex månader till 2026-09-30
- En budgetjustering och fördela över mer kostnader till "Personal", "Indirekta kostnader" samt "Externa tjänster" och "Resor och logi". De omfördelade kostnaderna tas från "Investeringar och utrustning".
- Att justera upp målvärdet för indikatorn "Användare av implementerade Stödstrukturer" till 46 användare. Indikatorn gäller hos Tillväxtverket och Region Västerbotten följer detta indikatorvärde för indikatorn "Antal framtagna kunskapsunderlag, strategier och program" som angetts hos Region Västerbotten.

I övrigt gäller tidigare beslut från den 2025-02-03.

Bakgrund

Ni har den 2025-08-28 kommit in med en begäran om ändring av projektperiod, budget och målvärde för indikatorn.

Beslutet har fattats med stöd av förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken).

Motivering till beslut

Region Västerbotten beviljar ändring av beslutet av följande skäl:

Anledningen till att projektägaren vill förlänga projektet är att planerad bemanning i början av projektet kom på plats långt senare än vad som var planerat. Genom en förlängning så bedömer projektägaren att de kommer nå uppsatta mål.

Vidare vill projektägaren till följd av att mer resurser flyttas till Skellefteå kommuns del som part i projektet, en ändring som endast berör Tillväxtverkets beslut, göra en budgetjustering där kostnader omfördelas mellan kostnadsslagen. Motivet till denna ändring grundar sig främst i att påbörjade processer ska genomföras i Skellefteå och att det ger bättre möjligheter att nå uppsatta mål.

Projektägaren har även i dialog med huvudfinansiär Tillväxtverket kommit fram till att justera upp målvärdet för indikatorn då inrapporterat utfall tidigare överstigit målvärdet. Region Västerbotten följer beslutet och justerar upp indikatorn även i detta beslut.

Sammantaget motiveras ändringarna med att Region Västerbotten följer huvudfinansiärens beslut för att hålla besluten synkade givet den uppfyllda förutsättningen att Region Västerbotten även ser ändringarna som rimliga och väl motiverade för projektets genomförbarhet och resultat.

Beslutet kan inte överklagas.

Projektperiod

2023-01-02 - 2026-09-30

Reviderad Tid- och aktivitetsplan

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
Uppstartsarbete Studiebesök Malmö	Uppstartsresa under januari månad till Skåne och Form och Design Centrum för personal bör äga rum för att skapa en gemensam bild av verksamheten i föregångaren Malmö. Det är viktigt att resan riggas så att man får träffa personer som exempelvis arkitekt Christer Larsson som arbetat med skrivningen av politiken för gestaltad livsmiljö. Även Helena Bjarnegård, Sveriges Riksarkitekt eller någon i hennes stab bör bokas in som kan förklara Boverkets uppdrag att driva politiken. Vidare bör man se till att någon från Sveriges arkitekter, Svensk Form och SVID möter upp. Första mötet gällande en nationell referensgrupp bör äga rum för att diskutera namn på personer som skulle kunna bidra till en stark förankring i nationell kontext samt att bidra med stor kunskap om vägen fram är ett absolut krav för medverkan.	2023-01-02 - 2026-09-30	120 000
Etablerande av nod/innovativ miljö inklusive personal	Överbryggande verksamhet till förmån för hela Övre Norrland. Arrangemang, omvärldsbevakning, mötesplats. Skapandet av en Nod/mötesplats för politiken för gestaltad livsmiljö där man samlar kunskap om exempel om hållbar stadsutveckling, livet mellan husen med syfte att lära av och med varandra om smarta integrerade system mm.	2023-01-01 - 2026-09-30	7 450 000
Branschutveckling	Skapa nya och återkommande mötesplatser för branschutveckling inom hållbar samhällsutveckling	2023-04-03 - 2026-09-30	1 300 000
Kommunikation	Kommunikatör 50 % Spridning av resultat, Arbetar i hela Övre Norrland	2023-02-01 - 2026-09-30	1 400 000
Programverksamhet	Västerbotten på utvalda platser genomföra program som syftar till att skapa kunskap och bygga kapacitet för vad som menas med exempelvis hållbar samhällsomvandling, cirkulär ekonomi, framtidens material i en bredare kontext.	2023-02-06 - 2026-09-30	2 400 000
Avslut , summering, spridning av erfarenheter, slutrapport.	Summering av projekt, rapportering till finansiärer, synliggörandet av lärdomar och spridning av resultat. 3 månader PL + Admin	2026-01-01 - 2026-09-30	325 000
Programverksamhet Norrbotten inklusive personal	Region Norrbotten programverksamhet för att arbeta med frågor gällande gestaltad livsmiljö, synliggöra vad som menas med hållbar utveckling mm	2023-02-01 - 2026-09-30	4 085 000
Referensgrupp	Referensgrupp för hela Övre Norrland. En erfaren och professionell referensgrupp med stort nätverk och erfarenhet av frågor som rör hållbar utveckling behöver aktiveras som stöd till projektledare och verksamhet. Denna grupp ska	2023-01-01 - 2026-09-30	636 000

	förutom djup kunskap inom områden som påverkar samhällsomvandling även komma in med ett stort personligt nätverk som ska kunna aktiveras. Dels finns behov av att gruppen ska kunna generera spridning av resultat som ska leda till en utveckling av bilden av den hållbara utvecklingen i Övre Norrland. Dels för att bredda den kunskap som noden syftar till att utveckla till kapacitet inom berörda områden tillbaka till Övre Norrland. Arvode enligt praxis ges för möten och kostnad för ev resor betalas av projektet via upphandlat reseavtal enligt LOU.		
Utvärdering	En löpande lärande utvärdering enligt TVVs riktlinjer	2023-02-01 - 2026-09-30	350 000
Inblick, utblick	För att få ordentlig insikt i och fördjupad kunskap om vad som menas med hållbar samhällsutveckling behövs möjligheten att åka ut och titta på banbrytande exempel som hanterar livet mellan husen. Inhämtad kunskap ska förhoppningsvis sedan omsättas rent fysiskt i på våra gator och torg, i bostadshus och offentliga byggnader. Allt för ett samhälle där människa och miljö sätts i centrum. Projektet syftar till att ge generera djup kompetens om hur miljö, ekonomi och social hållbarhet är essentiella för att lyckas med ett samhällsbygge som på lång sikt ska attrahera människor att vilja etablera sig i Övre Norrland. 4-5 resor med personer från Norrbotten och Västerbotten som kan omsätta insamlad kunskap till handling rent konkret i Övre Norrlands kommuner. Detta gäller även insamling av kompetens och erfarenheter från vår egen region behöver synliggöras och delas i projektet.	2023-02-01 - 2026-09-30	735 000
Förankring i befintlig samhällsplanering	Inhämtad kompetens förankras i befintliga verksamhet	2023-01-01 - 2026-09-30	800 000
Projektadministration	Projektledning, ekonomi, planering. Hela Övre Norrland	2023-01-01 - 2026-09-30	350 000

Reviderad budget

Kostnadsbudget

Kostnadsslag	2023	2024	2025	2026						Totalt
Personal	2 179 800	2 223 396	2 460 864	195 156						7 059 216
Externa tjänster	2 058 735	2 479 265	2 128 507	0						6 666 507
Resor och logi	300 000	300 000	130 000	0						730 000
Investeringar, materiel och lokaler	129 302	129 302	129 302	0						387 906
Schablonkostnader	1 594 244	1 626 130	1 792 377	143 620						5 156 371
Summa kostnader	6 262 081	6 758 093	6 641 050	338 776						20 000 000
Projektintäkter										
Summa faktiska kostnader	6 262 081	6 758 093	6 641 050	338 776						20 000 000
Bidrag i annat än pengar										

Kostnadsslag	2023	2024	2025	2026						Totalt
Summa bidrag i annat än pengar										0
Summa totala kostnader	6 262 081	6 758 093	6 641 050	338 776						20 000 000

Finansieringsbudget

Finansiär	2023	2024	2025	2026						Totalt
Offentligt bidrag i annat än pengar										
Total offentligt bidrag annat än pengar										0
Offentlig kontantfinansiering										
SKELLEFTEÅ KOMMUN	1 285 874	1 336 443	1 312 491	65 192						4 000 000
REGION NORRBOTTEN	1 285 874	1 336 443	1 312 491	65 192						4 000 000
TILLVÄXTVERKET	2 571 746	2 672 887	2 624 982	130 385						8 000 000
Total offentlig kontantfinansiering	5 143 494	5 345 773	5 249 964	260 769						16 000 000
Total offentlig finansiering	5 143 494	5 345 773	5 249 964	260 769						16 000 000
Privata bidrag i annat än pengar										
Total privat bidrag annat än pengar										0
Privat kontantfinansiering										
Total privat kontantfinansiering										0
Total privat finansiering										0

Stöd

Finansiering	2023	2024	2025	2026						Totalt
19.1.1 Regionala utvecklingsåtgärder Regionalt projekt	1 118 587	1 412 320	1 391 086	78 007						4 000 000

Rapportering och begäran om utbetalning

Region Västerbotten följer huvudfinansiär Tillväxtverkets justeringar i rapporteringsplanen. Redovisning ska även fortsättningsvis ske i samband med redovisningen till Tillväxtverket.

Beslutets giltighet

Denna handling är beslutad och godkänd i Region Västerbottens ärendehanteringssystem och saknar därför namnunderskrift. Beslut i ärendet har fattats av verksamhetschef Nils Enwald efter beredning av strateg för projektfinansiering Therese Burström.

Beslutet skickas enbart via e-post till: carola.fallgren@regionvasterbotten.se och asa.edvinsson@regionvasterbotten.se

Vid frågor kontakta:

Strateg: Therese Burström

Telefon: 073-03 81 165

E-post: therese.burstrom@regionvasterbotten.se