

REGION VÄSTERBOTTEN

jonna.lidstrom@regionvasterbotten.se

Ändring av beslut om stöd

Stödmottagare: REGION VÄSTERBOTTEN
Org. nr: 232100-0222
Projektnamn: Nödvatten i norr
ÄrendeID: 20369357
Diarienummer: REGAC - 296 - 2024

Beslut

Region Västerbotten beslutar att ändra tidigare beslut om stöd till ovan angivet projekt.

Beslutet avser följande ändringar:

- Ändring av medfinansierare samt datum för aktiviteter

I övrigt gäller tidigare beslut från den 11/11-2024.

Bakgrund

Ni har den 2025-09-17 kommit in med en begäran om ändring av

Aktiviteterna *Lösningar för produktion av nödvatten och Lösningar av distribution av nödvatten* ska enligt projektbeslut pågå fram till september 2027. Dessa aktiviteter behöver pågå till mars 2028. Det har blivit en miss när ansökan skrevs.

Några av kommunerna kommer inte att medfinansiera utan det är de kommunala VA-bolag som går in med medfinansieringen. Ändring behöver göras för Nordmalings kommun, Vindels kommun, Lycksele kommun och Umeå kommun. För dessa kommuner kommer deras VA-bolag att stå för medfinansieringen.

Bjurholms kommun har tyvärr meddelat att de inte vill gå med i projektet. Deras medfinansiering kommer att täckas av övriga kommuner.

Beslutet har fattats med stöd av förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken.

Motivering till beslut

Region Västerbotten beviljar ändring av beslutet av följande skäl:

Region Västerbotten godkänner ändringarna då de är av teknisk karaktär och inte påverkar de uppsatta mål och resultat som projektet ska nå. Ändringen beslutas även i enlighet med godkänt ändringsbeslut från huvudfinansiär Tillväxtverket.

Beslutet kan inte överklagas.

Reviderad Tid- och aktivitetsplan

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
Undersöka lösningar för produktion av dricksvatten i kris	Arbetspaketet bidrar till att målgruppen, det vill säga VA-verksamheterna i de deltagande kommunerna får ökad kunskap om tillgänglig teknik för nödvattenproduktion och vilka system som kan fungera i norrländsk produktionsmiljö med avseende på klimat, vattenkvalitet och produktionsbehov. Arbetspaketet ska också ge kunskap om möjliga samarbets- och finansieringsmodeller för att framtida fortsatt samarbete och gemensamt ägande och förvaltande.	2025-04-01 - 2028-03-31	
Skanna marknaden på mobila produktionsanläggningar för dricksvatten	Projektet ska undersöka kommersiellt tillgängliga mobila enheter för nödvattenproduktion. Dialog sker med MSB, Försvarsmakten, Svenskt Vatten och med kommuner som använder eller har provat sådana anläggningar. Kontakt tas också med potentiella leverantörer. Tillgänglig litteratur på området studeras. Tekniska begränsningar hos tillgängliga system analyseras. Aktiviteten resulterar i en enkel rapport som beskriver tillgänglig teknik och som även rekommenderar vilken teknik som ska testas i nästa steg i projektet. Aktiviteten kan komma att innebära resor för utredaren för att titta på olika lösningar. Aktiviteten stärker VA-verksamheternas kunskap om tillgänglig teknik. För fördelning av kostnadsslag, se bifogat excel-arc.	2025-04-01 - 2028-03-31	134 000
Behovsstudie	Projektet undersöker produktionsbehoven i de deltagande kommunerna, med syfte att bedöma vilken storlek på anläggning som behövs. Projektet undersöker också kvaliteten på vattnet i möjliga vattentäkter för nödvatten. Vattnets fysikaliska egenskaper påverkar produktionskapaciteten. Aktiviteten ger underlag för rekommendation av val av produktionsteknik för nödvatten. Aktiviteten leds av VAKIN. Region Västerbotten bistår. Aktiviteten sker i nära samarbete med kommunernas VA-verksamheter genom VA-samverkansgruppen.	2025-04-01 - 2028-03-31	202 000
Undersöka lämpliga samarbetsmodeller	Projektet ska arbeta fram några alternativa modeller för samarbetet kring en	2025-04-01 - 2028-03-31	271 000

	produktionsenhet för nödvatten. Frågor som ska besvaras handlar bland annat om ägande, hur kostnader ska fördelas, hur underhåll och regelbunden testning ska, var anläggningen ska placeras och vilka förutsättningar som ska gälla för att anläggningen ska kunna tas i bruk i en kommun. Aktiviteten ska underlätta för VA-verksamheterna gå från kunskap om lämplig teknik till att i ett senare skede, efter projekttiden, fatta beslut om att ingå i ett samarbete och att välja rätt former för samarbetet. VAKIN leder aktiviteten i nära samarbete med projektledare och aktiviteten sker i nära samarbete med kommunernas VA-verksamheter genom VA-samverkansgruppen.		
Testa mobil enhet i norrländsk produktionsmiljö	I projektet hyrs en anläggning in och testas under fyra årstider och med olika vattenkvalitet. Syftet är att få kunskap om hur en anläggning fungerar i norrländskt klimat och med de vattentäkter som finns här och kunskap om vilken teknik som kan vara möjlig för kommunerna att investera i. Arbetet utförs av projektpartnern VAKIN. Arbetet sker i nära dialog med VA-samverkansgruppen. Region Västerbottens personal bistår i arbetet.	2025-04-01 - 2028-03-31	784 000
Undersöka lösningar för distribution av dricksvatten i krissituationer	Målgruppen, det vill säga kommunernas VA-verksamheter ska få ökade kunskaper om möjliga metoder för att distribuera vatten i en krissituation som hindrar att vatten distribueras via ordinarie vattenledningsnät.	2026-04-01 - 2028-03-31	
Undersöka tillgängliga system för distribution av nödvatten	Projektet ska undersöka vilka tillgängliga produkter som finns för att förpacka vatten för vidare distribution till konsument, som ett alternativ till dagens distribution av nödvatten genom lastbil och tankar. Skanningen sker i första hand i Sverige och grannländer som Norge, Finland, Tyskland och Nederländerna. Aktiviteten resulterar i rapport som ger en överblick på tillgängliga system, med tekniska data samt deras för- och nackdelar. Scanningen och rapporten ger kommuner underlag för egna beslut om vad som fungerar bäst i respektive kommun. Aktiviteten genomförs av utredare på VAKIN i samverkan med VA-samverkansgruppen och Region Västerbotten	2026-04-01 - 2028-03-31	224 000
Projektledning och administration	Arbetspaketet ska innehåller aktiviteter som ska bidra till en god styrning av projektet och att målgruppen blir delaktig i projektets genomförandet. Arbetspaketet innehåller också hantering av ekonomi, administration och rapportering som är en förutsättning för ett väl fungerande genomförande av projektet	2025-04-01 - 2028-07-31	
Övergripande projektledning och styrning	Aktiviteten innebär att leda projektets övergripande planering. Vid projektet start tas en detaljerad projektplan för alla aktiviteter fram. Arbetet utförs av projektledaren i samarbete med utredaren. Projektplaneringen förankras med kommunerna som deltar i projektet. Arbetspaketet innehåller också den löpande dialogen med projektgruppen,	2025-04-01 - 2028-07-31	347 000

	ledningsgruppsmöten och deras förberedelser, och den löpande dialogen med VA-samverkansgruppen. Region Västerbotten har det övergripande ansvaret för aktiviteten som sker i mycket nära samarbete med utredaren och med VA-samverkansgruppen.		
Ekonomi och rapportering	Aktiviteten inkluderar sedvanlig hantering av ekonomi och projektrapportering och hanteras av Region Västerbotten som projektägare, i mycket nära samarbetet med utredaren. Aktiviteten är en förutsättning för genomförandet av projektet.	2025-04-01 - 2028-07-31	585 979
Kommunikation	Kommunikationen i projektet ska bidra till spridning av resultaten som kommer ut av projektet. Kommunikationen i detta projekt behöver skötas med stor eftertanke och försiktighet eftersom det kan finnas uppgifter som inte bör spridas publikt. Inledningsvis arbetar projektet med att klargöra vilken information som kan spridas och vilken som inte får bli publik Fortlöpande sker kommunikationen mellan projektets parter och med dialogpartner i branschen. Projektet anordnar en slutkonferens för att presentera resultaten för särskilt inbjudna, främst kommuner i norra Sverige och deras samarbetsparter i frågor som rör nödvattenlösningar samt de aktörer som projektet har samarbetat med, som Länsstyrelsen, MSB, VAKA med flera.	2025-04-01 - 2028-03-31	
Rutiner för säker informationsspridning och kommunikationsplan	Projektet inleder kommunikationsaktiviteterna med att ta fram riktlinjer för hur projektet kan arbeta med kommunikation och resultatspridning utan att riskera att lämna ut uppgifter som inte bör spridas. Aktiviteten sker bland annat genom dialog med länsstyrelsen och MSB. Projektet tar också fram en kommunikationsplan.	2025-04-01 - 2028-03-31	142 000
Löpande kommunikation	Fortlöpande sker kommunikationen främst mellan projektets parter och med dialogpartner i branschen. Resultat från projektet kommuniceras också fortlöpande i Region Västerbottens primärkommunala delegation och i kommunchefgruppen. Kommunikationsinsatserna genomförs av både utredare på VAKIN och av Region Västerbottens personal.	2025-04-01 - 2028-03-31	149 000
Slutkonferens	Projektet anordnar en slutkonferens för att presentera resultaten för särskilt inbjudna, främst kommuner i norra Sverige och deras samarbetsparter i frågor som rör nödvattenlösningar samt de aktörer som projektet samarbetat med under projektiden. (Med resultaten från aktiviteten Rutiner för säker informationsspridning i åtanke) Region Västerbotten ansvarar för aktiviteten som sker nära samarbete med utredaren.	2025-04-01 - 2028-03-31	178 206

Reviderad budget

Kostnadsbudget

Kostnadsslag	2025	2026	2027	2028						Totalt
Personal	292 725	397 325	406 861	207 086						1 303 997
Externa tjänster	5 999	231 000	356 000	27 000						619 999
Resor och logi	22 000	37 000	27 000	14 000						100 000
Schablonkostnader	222 953	302 622	309 886	157 726						993 187
Summa kostnader	543 677	967 947	1 099 747	405 812						3 017 183
Projektintäkter										
Summa faktiska kostnader	543 677	967 947	1 099 747	405 812						3 017 183
Bidrag i annat än pengar										
Summa bidrag i annat än pengar										0
Summa totala kostnader	543 677	967 947	1 099 747	405 812						3 017 183

Finansieringsbudget

Finansiär	2025	2026	2027	2028						Totalt
Offentligt bidrag i annat än pengar										
Total offentligt bidrag annat än pengar										0
Offentlig kontantfinansiering										
DOROTEA KOMMUN	8 495	15 123	17 184	6 341						47 143
MALÅ KOMMUN	8 495	15 123	17 184	6 341						47 143
NORSJÖ KOMMUN	8 495	15 123	17 184	6 341						47 143
ROBERTSFORS KOMMUN	8 495	15 123	17 184	6 341						47 143
SKELLEFTEÅ KOMMUN	8 495	15 123	17 184	6 341						47 143
STORUMANS KOMMUN	8 495	15 123	17 184	6 341						47 143
SORSELE KOMMUN	8 495	15 123	17 184	6 341						47 143
VILHELMINA KOMMUN	8 495	15 123	17 184	6 341						47 143
VÄNNÄS KOMMUN	8 495	15 123	17 184	6 341						47 143
ÅSELE KOMMUN	8 495	15 123	17 184	6 341						47 143
Arvidsjaur kommun	8 495	15 123	17 184	6 341						47 143
ARJEPLOGS KOMMUN	8 495	15 123	17 184	6 341						47 143
TILLVÄXTVERKET	217 480	387 179	439 899	162 324						1 206 882
TILLVÄXTVERKET	54 368	96 796	109 976	40 580						301 720
Total offentlig kontantfinansiering	373 788	665 451	756 083	278 996						2 074 318
Total offentlig finansiering	373 788	665 451	756 083	278 996						2 074 318
Privata bidrag i annat än pengar										

Finansiär	2025	2026	2027	2028						Totalt
Total privat bidrag annat än pengar										0
Privat kontantfinansiering										
Umeå Vatten och Avfall AB	8 495	15 123	17 184	6 341						47 143
Vindelns Vatten och Avfall AB	8 495	15 123	17 184	6 341						47 143
Nordmaling Vatten och Avfall AB	8 495	15 123	17 184	6 341						47 143
Lycksele Vatten och Avfall AB	8 495	15 123	17 184	6 341						47 143
Total privat kontantfinansiering	33 980	60 492	68 736	25 364						188 572
Total privat finansiering	33 980	60 492	68 736	25 364						188 572

Stöd

Finansiering	2025	2026	2027	2028						Totalt
19.1.1 Regionala utvecklingsåtgärder Regionalt projekt	135 909	242 004	274 928	101 452						754 293

Beslutets giltighet

Denna handling är beslutad och godkänd i Region Västerbottens ärendehanteringssystem och saknar därför namnunderskrift. Beslut i ärendet har fattats av verksamhetschef Nils Enwald efter föredragning av strateg för projektfinansiering Therese Burström.

Beslutet skickas enbart via e-post till: jonna.lidstrom@regionvasterbotten.se

Vid frågor kontakta:

Strateg: Therese Burström

Telefon: 073-03 81 165

E-post: therese.burstrom@regionvasterbotten.se