

**§ 57 Äskande om budgetförändring avseende ombyggnationer av NUS
byggnad 10 Ny livscykel
RS 471-2020**

Sammanfattning

I samband med en granskning av fastighetsinvesteringsprocessen har ett antal projekt identifierats med avvikelser mot beslutad projektbudget. Beslut om utökad projektbudget behöver fattas.

I praktiken innebär det ingen utökning av investeringsramen eftersom avvikelserna är balanserade i prognosen för ram och planen. Utökningen är inräknad i den av fullmäktige fastställda investeringsbudgeten för perioden 2020-2022.

Regionstyrelsen informerades vid sammanträdet den 12 mars 2020 om bakgrunden till avvikelserna.

Dåvarande landstingsstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 7 juni 2016 att byggnad 10 skulle renoveras, nya tak, nya fönster samt att de tekniska systemen skulle uppdateras till dagens standard. Budgeten fastställdes till 60 miljoner kronor. Detta har visat sig vara mera omfattande och komplicerat än vad som gick att bedöma 2016. Som en följd av detta har mer arbeten behövt göras, för detta äskas om budgetjustering. Den totala budgeten föreslår utökas till 146,8 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Total budget för investeringsprojekt 1111521, utökas till 146,8 miljoner kronor.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Total budget för investeringsprojekt 1111521, utökas till 146,8 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- NUS by 10 systemhandling äskande om budgetförändring
- Tjänsteskrivelse Äskande om budgetförändring avseende ombyggnationer av NUS byggnad 10 Ny livscykel