

**§ 61 Äskande om budgetförändring avseende ombyggnation på MVC,
byggnad 110, Skellefteå lasarett**
RS 502-2020

Sammanfattning

I samband med en granskning av fastighetsinvesteringsprocessen har ett antal projekt identifierats med avvikelser mot beslutad projektbudget. Beslut om utökad projektbudget behöver fattas.

I praktiken innebär det ingen utökning av investeringsramen eftersom avvikelsen är balanserad i prognosen för ram och planen. Utökningen är inräknad i den av fullmäktige fastställda investeringsbudgeten för perioden 2020-2022.

Regionstyrelsen informerades vid sammanträdet den 12 mars 2020 om bakgrunden till avvikelserna.

Dåvarande landstingsstyrelsen beslutade i juni 2017 om ersättningslokaler för verksamheterna i byggnad 110 vid Skellefteå lasarett. Beslutet om ersättningslokaler fattades då ordinarie lokaler behövde renoveras pga. byggnadsrelaterad ohälsa. Budgeten fastställdes till 33,5 miljoner kronor.

Under projektets tid har det blivit känt att den byggnad som MVC verkar i har bekymmer med SBS. Arbetsmiljöverket har meddelat att regionen har till mars 2020 på sig att åtgärda lokalerna. För åtgärderna behövs ytterligare 2,5 miljoner kronor i projektets budget.

Den totala budgeten föreslår utökas till 36 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Total budget för investeringsprojekt 1111708, utökas till 36 miljoner kronor.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Total budget för investeringsprojekt 1111708, utökas till 36 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- Äskande budgetförändring MVC
- Tjänsteskrivelse Äskande om budgetförändring avseende ombyggnation på MVC, byggnad 110, Skellefteå lasarett