

**§ 90 Uppföljning av införandet av framtidens vårdinformationsstöd,
FVIS
RS 1834-2023**

Sammanfattning

Vid sammanträdet lämnas följande statusrapport;

- Ny införandetidpunkt är v 15 (april) 2025.
- Målsättningen är att färdigställa alla pågående leveranser /ärenden tillsammans med Cambio innan sommaren.
- Översyn av projektorganisationen pågår för att kunna hålla budget under 2024 och 2025, och bl.a. kommer färre antal resurser ha fler olika roller i programmet och projekten.
- Arbete pågår med att revidera program- och projektplaner –Cambios leveranser är en viktig förutsättning för att kunna göra realistiska planer.
- Reviderad prognos för 2024-2025 är framtagen och tas upp för beslut i Regionstyrelsen 240604.
- Projekt- och förlikningsavtalet avtalet påskrivet av samtliga regioner och Cambio.
- Ytterligare förseningar aviserade från Cambio pga. resurskonflikter och utmaningar kopplat till kapacitet, dialog pågår mellan Sussa-Samverkans styrgrupp och Cambio avseende konsekvenserna.

Prognos 2020-2025

Sammanställningen är att prognoserna över programperioden överstiger den totala rambudgeten med 92 Mkr. Skillnader jämfört tidigare prognos är att för 2024 minskar kostnader med 14 mkr och för 2025 ökar kostnader med 10 mkr. Prognos för budgetavvikelsen inom regionstyrelsen är -55 mkr för 2024 samt att år 2025 kommer att kunna hanteras inom ram.

Osäkerheter i prognoserna

- Ytterligare leveransförseningar
- Införandedatum
- Slutsumman av tilläggsbeställningar

Summering budgetavvikelser över programperioden

1. Ökade programkostnader

- Mer tid än estimerat har behövt läggas i programmet på grund av försenade och uteblivna leveranser från Cambio
- Ökade kostnader för konsultstöd från Cambio

2. Ökade leverantörskostnader

- Tilläggsbeställningar kopplat till funktionalitet som behövs och ej ingår i avtal med Cambio

3. Kostnader för mobila enheter bekostas av programmet

Beslut

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- FVIS RS AU 240521