

**§ 138**            **Uppföljning av införandet av framtidens vårdinformationsstöd,  
FVIS**  
RS 1834-2023

### **Sammanfattning**

Månadsrapporten för FVIS-programmet avseende juni och juli 2024 innehåller lägesrapport, information om riskbilden, fördelning av förbrukade medel i förhållande till prognos och budget samt prognos över programperioden.

Planerad driftstart är april 2025, och dialog har förts med Cambio för att få klarhet om leveranstidpunkter. Resursläget inom programmet är fortsatt generellt bra och inga händelser av större betydelse har skett under denna period.

Utfallet för juni och juli uppgår till 13,8 Mkr, motsvarande prognos uppgår till 17,2 Mkr. I juni inkom förlikningen från Cambio på 3 Mkr som fördelades på årets resterande månader. Den största differensen mellan prognos och utfall återfinns bland resurserna, därefter tilläggsbeställningarna.

### **Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Redovisningen godkänns.

### **Beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Redovisningen godkänns.

### **Beslutsunderlag**

- Månadsrapport FVIS 202406-07 JUN-JUL