


Regionstyrelsen


241217



Internal


Agenda

- Beslut om övergripande tidplan och principer för driftstart av Cosmic
- Status FVIS - programmet
- Erfarenheter från region Örebro och Norrbotten
- Information om införandet av Millennium i Västra Götaland



Internal

Beslut om övergripande tidplan för driftstart av Cosmic



Internal

Följande beslut behöver fattas

- ✓ Övergripande tidplan för driftsättning dvs att vi driftsätter onsdagen den 9 April kl 05:00
- ✓ Principer för arbetet inför driftsättning
- ✓ Start av klassrumsutbildning v 3
- ✓ Start av “PreGoLive” v 6



Följande beslut fattas av Regionstyrelsen

Övergripande tidplan för driftsättning

Principer för arbetet inför driftsättning:

- Arbetet i FVIS - programmet styrs på tid fram till driftstart v.15, 2025.
- Testarbetet ska fokusera på det som är kritiskt för driftstart v 15, 2025.
- Inför driftsättningen är utgångspunkten att det som är säkert och stabilt prioriteras.



Följande beslut fattas av Regiondirektören

- ✓ Beslut att starta “PreGoLive”
- ✓ Beslut om driftstart



Internal

Förslag till beslut för Regionstyrelsen


Regionstyrelsen beslutar att Cosmic driftsätts i Region Västerbotten onsdagen den 9 april kl. 05.00, 2025.

Arbetet utförs i enlighet med upprättade principer och tidplan.



Internal

Lägesbeskrivning av FVIS- programmet




Internal

Lägesbeskrivning av FVIS-programmet

- Fortsatta förseningar av Cambios leveranser (leverans v.40) vilket innebär att vi saknar kritisk konfiguration i vår testmiljö.
- Detta medför att vi inte kan genomföra vårt arbete enligt plan, och inom området test får vi utmaningar.
- Konsekvensen blir att vi i nuläget inte har möjlighet att kvalitetssäkra våra miljöer ur ett helhetsperspektiv utan tar "stickprov".
- Vi har regelbundna möten med Cambio och efterfrågar nya leveranstidpunkter utan att få några svar.
- Vi har begränsat stöd från Cambio. Ju närmare driftstart vi kommer frigör de mer resurser.
- Etablerad organisation och roller som är anpassade för att stödja verksamhetens förberedelser.

Erfarenheter från region Örebro och Norrbotten



Internal

8 veckor i produktion!

Produktionsstart den 19 september kl.05.00



Program Nytt vårdinformationsstöd

Framgångsfaktorer

- Tydlig ledning och styrning
- Stabil programledning med bred erfarenhet, historik, kompetens och ett stort engagemang
- Cosmic har varit prioriterat i hela organisationen
- Ett tydligt mål att Cosmic införs v. 38
- Har haft stöd från ledning utifrån de förutsättningar som funnits
 - Sena leveranser
 - Leveranser med låg kvalitet
 - Förberedelser och ändrade förutsättningar ända till v.38
- Förväntningar och ambitionsnivå
 - Vi börjar med en grund som behöver vidareutvecklas



Fortsatta utmaningar och nästa steg

- Vårdövergångar
 - Uppdaterar rutiner, lathundar, information till verksamheten
- Utskrifter
 - Svåridentifierade fel och utredning pågår
- Skyddad id och dold kontakt
 - Uppdaterar rutiner, information till verksamheten
- Remisser
 - Tydliggörande i remissflödet utifrån funktionaliteten i Cosmic
- Behörigheter
 - Identifierar och justerar utifrån inkomna ärenden

Norrbotten kommunicerar att både driftsättningen av Cosmic och pensioneringen av Vas har gått bra

[Startsida](#) › [Region Norrbottens nyhetsarkiv](#) › Nu är Cosmic här


Nu är Cosmic här

Uppdaterad: 2024-11-27, 13:33

Klockan 10:00 på lördagsförmiddagen aktiverades det nya journalsystemet i Region Norrbotten efter flera års förberedelser och en period med intensivt arbete runt om i organisationen. På ledningscentralen för lanseringen firades milstolpen med kaffe och jubel. Sekunder senare, klockan 10:00:38, skrevs den första patienten in i det nya journalsystemet vid Pajala hälsocentral. Strax efter klockan 11 föddes den första bebisen i regionen som skrevs in i systemet. Klockan 14:00 stängdes VAS ned efter 30 år i tjänst som Region Norrbottens huvudjournalsystem.

- Under driftsättningshelgen identifierades ett antal problem, många av dem kunde lösas direkt
- Till exempel var det problem med behörigheter, vissa medarbetare kom inte åt all information de skulle ha tillgång till
- Inga större störningar eller patientsäkerhetsrisker inträffade
- **Just nu pågår insamling av Norrbottens erfarenheter som kommer att presenteras för övriga regioner de närmaste veckorna**


Information om införandet av Millennium i Västra Götaland



Internal

Västra Götaland - Millennium


- Hundratals protesterade mot Millennium
- Akutsjukvård styrs om till andra sjukhus
- Skyddsstopp - övergång till manuella rutiner
- Regionens egna rapport: "Det redan allvarliga läget har försämrats"
- Införandet av Millennium pausas. Ber om ursäkt för de senaste dagarna.
- Man går tillbaka till de gamla systemen
- Regionstyrelsen tillsätter extern granskning



Internal

Västra Götaland - Millennium

- Betydelsen av att införa ett amerikanskt system - fundamentala skillnader i vården
- Verksamhetens förberedelser
- Test och verifiering



Internal