

**§ 36 Uppföljning av införandet av framtidens vårdinformationsstöd,  
FVIS per januari 2025**  
RS 118-2025

### Sammanfattning

Kort sammanfattning av månadsrapporten:

- Den innehåller lägesbeskrivning, information om aktuell riskbild, information om aktiviteter i Sussa, fördelning av förbrukade medel i förhållande till prognos och budget samt prognos över programperioden
- Programmet saknar fortsatt leveranser från Cambio, regelbundna möten med leverantören har hållits under januari
- En resursförstärkning av två projektledare i Införandeprojektet har genomförts
- Programmet justerar planer efter regionstyrelsens beslut om driftstart 250423
- Utfall januari 2025 uppgår till 8 Mkr för de budgeterade områdena
- En revidering av FVIS-programmets prognos har genomförts under årsskiftet 2024/2025. En ny revidering av prognosen planerar till början på mars 2025

### Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsens beslutar

Informationen är delgiven.

### Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsens beslutar

Informationen är delgiven.

### Beslutsunderlag

- Månadsrapport FVIS 202501 Januari