

**§ 45 Uppföljning av införandet av framtidens vårdinformationsstöd,
FVIS
RS 118-2025**

Sammanfattning

Kort sammanfattning av månadsrapporten:

- Den innehåller lägesbeskrivning, information om aktuell riskbild, information om aktiviteter i Sussa, fördelning av förbrukade medel i förhållande till prognos och budget samt prognos över programperioden
- Det är fortsatt risk för ytterligare leveransförseningar från Cambio, kontinuerliga avstämningar hålls med leverantören
- PreGoLive-fasen har inletts
- Maskinell migrering påbörjades under v.9 med gott resultat
- Sussas FVIS-program förlängs t.o.m. 2025-12-31
- Ack. utfall 2025 uppgår till 20 Mkr för de budgeterade områdena
- En revidering av FVIS-programmets prognos har genomförts under årsskiftet 2024/2025. En ny revidering av prognosen har påbörjats och planeras vara klart inom kort

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsens beslutar

Informationen är delgiven.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsens beslutar

Informationen är delgiven.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport FVIS 202502 FEB