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Lägesbeskrivning av FVIS-programmet per 
september 2024

• Lägesbeskrivning för perioden är i stor oförändrat då vi väntar på 

Cambios leverans som ska ske v.40. Under perioden har projekten 

arbetat med aktiviteter och leveranser enligt plan. Cambio har 

bekräftat leveranstidplanen av miljöer och konfiguration. Det 

kvarstår en osäkerhet kring leveranstidpunkt för samtliga 

beställningar och ärenden som rapporterats till Cambio.

• Resursläget är fortsatt generellt bra inom programmet. Under 

hösten när programmet går in i en intensiv fas, kopplat till 

övergången till Cosmic, är verksamhetens deltagande och 

engagemang en viktig framgångsfaktor.



Information om aktuell riskbild i programmet

TOTAL RISK - GUL

Det är fortsatt risk för leveransförseningar från Cambio och förseningar av Sussagemensamt arbete. Om 

de nödvändiga förberedelser som ska ske i verksamheten kopplat till checklistan inte genomförs enligt 

plan kommer det att påverka möjlighet till en kontrollerad driftstart med minimerat produktionsbortfall. 

Åtgärd: Kontinuerliga avstämningar med Cambio flera gånger i veckan. Eskaleringar till programägare och 

beställarrepresentanter vid avvikelser mot plan. Fortsatt nära dialog med HSD, RD för att säkerställa att 

aktiviteter i checklistan blir genomförda, där programmet stödjer verksamheterna och följer upp 

aktiviteterna. Arbete pågår med att etablera organisation och roller som är anpassade för att stödja i 

aktiviteterna som ska genomföras. 



• Avtalad leveranstidpunkt för leverans av konfiguration till våra miljöer (test-
och produktionsmiljö) inträffade v.40.

• Leveransmöte genomfört och leveransrapport överlämnad.
• Cambio är försenade med ett antal kritiska leveranser, t. ex. konfiguration för 

akutmottagningarna och omorganisation södra Lappland.

• Uppföljningsmöten genomförs flera gånger i veckan med fokus på att Cambio ska tidsätta 
kvarstående leveranser. Detta är utmanande för Cambio pga. otillräcklig kapacitet vilket leder till 
resurskonflikter mellan regioner.

• Överenskommet konsultstöd till RVB från Cambio kan inte levereras, vilket 
innebär att vi saknar Cosmic-kompetens. 

• Ovanstående har eskalerats till Programägare och Beställarrepresentanter. 
Analys pågår om hur ärendet tas till Cambio och Sussa. 

Kompletterande lägesbeskrivning 1-14 Oktober 2024



• Uppstart av Chefläkar-nätverk.

• Uppstart av nätverk för regional förvaltning.

• Beslut: Sussa samverkan styrgrupp ställer sig bakom framtagen budget 2025 
– 2027 och kan förankras regionalt inför att Beställargruppen tar beslut 1/11 
om budget.

Information om aktiviteter i Sussa



Fördelning per september 2024 – 
Budget, ack. utfall, prognos  
(FVIS-RF och FVIS-HSF – budgeterade områden och omprioriterade linjeresurser – mkr)

Utfallet redovisas utifrån schabloner och kan därför avvika från det faktiska utfallet på månadsbasis. Schabloniserat utfall i 
förhållande till faktiskt utfall följs upp kontinuerligt och korrigeras vid bokslut.



Ekonomi: Analys och kommentarer
Programmets månatliga lägesrapport rapporterar kostnadsutvecklingen utifrån den senaste 
gällande prognosen. Under augusti påbörjades den senaste revideringen av prognosen, vilken 
är gällande från september 2024.

Utfallet för september uppgår till 9,7 Mkr, motsvarande prognos uppgår till 11,2 Mkr. Antalet 
rapporterade timmar för perioden uppgår till 14 834 h, där motsvarande prognos uppgår till 
14 353 h. Uteblivna fakturor eller fakturor med lägre belopp än förväntat gällande 
tilläggsbeställningar samt övriga kostnader är en bidragande faktor till att utfallet i september 
blev längre än prognostiserat. Gällande rapporterade timmar har en del aktiviteter, framför 
allt forskning och arkivering, inte kunnat komma igång som planerat i september vilket 
således lett till lägre kostnader för resurser än prognostiserat. Aktiviteterna beräknas istället 
komma igång under oktober. Som nämnt överskred trots detta de rapporterade timmarna 
prognosen för denna månad. Den främsta anledning till det är att betydligt fler timmar än 
prognostiserat har rapporterats mot tester. Testperioden avslutades i september, enligt 
prognos beräknades den dra över till oktober. Det har även identifierats bakåtrapportering, 
resurser som glömt rapportera andra månader och istället rapporterat all tid på september, 
vilket också bidragit till högre antal rapporterade timmar.  



FVIS prognos över programperioden 2020-2025
Prognosen för 2024 och 2025 reviderades i augusti 2024

* För 2020-2023 utgör prognos faktiskt utfall enligt redovisningen
* För 2023 finns en kostnadsreducering om 3 Mkr med inom utfallet för FVIS budgetområde 

för Regionförvaltningen enligt beslut från Ekonomidirektören. Kostnadsreduceringen 
redovisas inte i Antura

* För 2024 utgör prognos faktiskt utfall för januari-augusti, medan en detaljerad 
prognostisering av kostnaderna har gjorts för årets resterande månader under augusti 2024

* För 2025 utgör prognos en detaljerad prognostisering av kostnaderna, senast reviderad i 
augusti 2024



Kommentarer till FVIS prognos 2020-2025

Enligt den senaste prognosrevideringen överskrider FVIS-programmet budgeten över programperioden (2020-2025) 
med 89 Mkr, vilket är en minskning med ca 3 Mkr mot den tidigare revideringen som gjordes i april 2024. 

Även om justeringar på grund av den framflyttade driftstarten gjordes vid den föregående prognosrevideringen har 
justeringar i samband med denna prognos (P2) också behövt göras. En del kostnader har flyttats från 2024 till 2025. 
Det har också tillkommit kostnader då licenser inte räckt till det nya datumet för driftsättning. 

De största osäkerheterna som prognosen innehåller är:

• Avsaknad av detaljer i leveranser från Cambio.

• Kostnader som kan uppstå på grund av framtagande av nödvändiga, tillfälliga regionala lösningar som behövs 
under en övergångsperiod till dess att leverantören kan leverera sina lösningar. 

• Slutsumman av tilläggsbeställningar. Osäkerhet finns i vilken omfattning ytterligare tilläggsbeställningar från 
Cambio och leverantörer av tredjepartslösningar kan/kommer att uppgå till.
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