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Under perioden inträffade en viktig milstolpe vecka 40 som innebar att Cambio skulle leverera beställd konfiguration. I 
leveransmöte mellan regionen och Cambio blev det tydligt att Cambio ej uppfyllt sitt åtagande. Vi saknar grundläggande 
konfigurationen i våra miljöer, bland annat konfigurationen för våra akutmottagningar, organisationen för primärvården samt 
konfiguration kopplat till vårdadministration. 

Vi har regelbundna möten med Cambio i vilka vi diskuterar utestående leveranser och efterfrågar nya leveranstidpunkter 
utan att få några svar. Vi har också haft möte med Cambios ledning som ger samma besked, dvs Cambio kan inte ge några 
utfästelser om leveranstidpunkter. 

Detta medför att vi inte kan genomföra vårt arbete enligt plan, och inom området test får vi stora utmaningar. I stället för att
utgå från patientflöden är vi tvungna att fokusera på att testa ur ett tekniskt perspektiv, exempelvis integrationer och uthopp.

Konsekvensen blir att vi i nuläget inte har möjlighet att kvalitetssäkra våra miljöer ur ett helhetsperspektiv utan tar 
"stickprov" och riskerar oförutsedda händelser i samband med pre-golive och driftsättning vecka 15 

Resursläget är generellt bra inom programmet. I den intensiva fas vi befinner oss i finns ett stort behov av insatser från 
linjeresurser som inte är allokerade i programmet, och som behöver prioriteras för arbete tillsammans med projekten fram 
till driftstart av Cosmic v. 15, 2025.



Information om aktuell riskbild i programmet

TOTAL RISK - GUL
Det är fortsatt risk för ytterligare leveransförseningar från Cambio och förseningar av Sussagemensamt 
arbete.

Åtgärd: Kontinuerliga avstämningar med Cambio flera gånger i veckan. Eskaleringar till programägare och 
beställarrepresentanter vid avvikelser mot plan. Analys pågår om hur ärendet tas till Cambio och Sussa.

Programarbetet prioriteras utifrån det som är kritiskt för driftstart v.15, 2025 och att lösningen som 
driftsätts ska vara säkert och stabilt. 



Avtalad leveranstidpunkt för leverans av konfiguration till våra miljöer inträffade 
v.40 med allvarliga brister i leveransen. Efter eskalering till Programägare och 
Beställarrepresentanter har ärendet analyserats och följande åtgärder vidtagits:
• Cambio har förstärkt sitt konsultstöd till region Västerbotten vilket ger oss 

bättre förutsättningar att avhjälpa utestående fel och ärenden.
• Möjlighet till viten och skadestånd hanteras i första hand av Sussas 

affärsansvarig med stöd av Hellströms Advokatbyrå i samråd med Beställare 
och Beställarrepresentanter i region Västerbotten.

Kompletterande lägesbeskrivning 1-15 November 2024



Beslut under perioden:
• Budget Sussa samverkan 2025-2027
• Samverkansplan 2025
• Bemanning för Objektstyrgrupp Sussa vårdstöd
• Bemanning för Objektstyrgrupp Sussa data och analys
• Ordförande NCS Cross 2025

Information om aktiviteter i Sussa



Fördelning per oktober 2024 –
Budget, ack. utfall, prognos  
(FVIS-RF och FVIS-HSF – budgeterade områden och omprioriterade linjeresurser – mkr)

Utfallet redovisas utifrån schabloner och kan därför avvika från det faktiska utfallet på månadsbasis. Schabloniserat utfall i 
förhållande till faktiskt utfall följs upp kontinuerligt och korrigeras vid bokslut.



Ekonomi: Analys och kommentarer
Programmets månatliga lägesrapport rapporterar kostnadsutvecklingen utifrån den senaste 
gällande prognosen. Under augusti påbörjades den senaste revideringen av prognosen (P2), 
vilken senare också fastslogs och är gällande från september 2024.

Utfallet för oktober uppgår till 11 270 Tkr, motsvarande prognos uppgår till 11 360 Tkr. 
Antalet rapporterade timmar för perioden uppgår till 16 327 h, där motsvarande prognos 
uppgår till 14 521. h Det är fortsatt problem med leveranser från Cambio, det går åt mycket 
tid till att planera om arbetet på grund av detta. I många delar av programmet, bland annat 
inom tester och teknisk kompetens, har oktober krävt mer timmar än prognostiserat vilket 
leveransförseningarna är en bidragande faktor till. 

Kostnader för tilläggsbeställningar samt övriga kostnader blev lägre än prognostiserad denna 
månad.  



FVIS prognos över programperioden 2020-2025
Prognosen för 2024 och 2025 reviderades i augusti 2024

* För 2020-2023 utgör prognos faktiskt utfall enligt redovisningen
* För 2023 finns en kostnadsreducering om 3 Mkr med inom utfallet för FVIS budgetområde 

för Regionförvaltningen enligt beslut från Ekonomidirektören. Kostnadsreduceringen 
redovisas inte i Antura

* För 2024 utgör prognos faktiskt utfall för januari-augusti, medan en detaljerad 
prognostisering av kostnaderna har gjorts för årets resterande månader under augusti 2024

* För 2025 utgör prognos en detaljerad prognostisering av kostnaderna, senast reviderad i 
augusti 2024



Kommentarer till FVIS prognos 2020-2025
Enligt den senaste prognosrevideringen överskrider FVIS-programmet budgeten över programperioden (2020-2025) 
med 89 Mkr, vilket är en minskning med ca 3 Mkr mot den tidigare revideringen som gjordes i april 2024. 

Även om justeringar på grund av den framflyttade driftstarten gjordes vid den föregående prognosrevideringen har 
justeringar i samband med denna prognos (P2) också behövt göras. En del kostnader har flyttats från 2024 till 2025. 
Det har också tillkommit kostnader då licenser inte räckt till det nya datumet för driftsättning. 

De största osäkerheterna som prognosen innehåller är:
• Fortsatt avsaknad av detaljer i leveranser från Cambio.
• Kostnader som kan uppstå på grund av framtagande av nödvändiga, tillfälliga regionala lösningar som behövs 

under en övergångsperiod till dess att leverantören kan leverera sina lösningar. 
• Slutsumman av tilläggsbeställningar. Osäkerhet finns i vilken omfattning ytterligare tilläggsbeställningar från 

Cambio och leverantörer av tredjepartslösningar kan/kommer att uppgå till.


