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Utökning av investeringsram för byggnad 29, tilläggsbeslut till dnr 
1147-2016.

Sammanfattning
Landstingsstyrelsen beslutade vid sammanträde den 7 juni 2016, § 107, att ge landstingsdirektören i 
uppdrag att genomföra projektering och byggnation av byggnad 29 vid Norrlands universitetssjukhus. 
Byggnaden avsåg att inrymma lokaler för sjukhusapoteket, IVF-klinik, administrativa enheter för 
Avancerad hemsjukvård (AHS) och Cancercentrum. Av beslutet framgår att den totala 
nybyggnadsytan är cirka 6 430 kvm, investeringskostnaden 196Mkr samt att byggnaden ska vara 
färdigställd 2019.

Därefter har kostnaderna ökat med sammantaget 72 miljoner kronor vilket orsakas av följande 
åtgärder
- Förbättrade logistikflöden genom en förändring av kulvert        40 miljoner kronor
- Omläggning media i mark 20 miljoner kronor 
- generell priskostnadsökning 12 miljoner kronor
-

Behovet av investeringsutrymme ökar från initialt 196 miljoner till 268 miljoner kronor.

Efter landstingsstyrelsens sammanträde i juni 2016 har dessutom följande lokalbehov inom 
verksamheten uppkommit:
- Rättsmedicinalverket (RMV) i byggnad 5A har påtalat brister i sina lokaler för att kunna hantera 

sitt uppdrag avseende volym och säkerhet. RMV är beredd att teckna ett 20-årigt hyresavtal. En 
om- och tillbyggnad av byggnad 5A medför evakueringar och störningar i landstingets och RMVs 
verksamhet. En flytt ger möjligheter att skapa funktionella lokaler för Patologi tillsammans med 
Anatomi, Umeå universitet, i byggnad 5A. Patologi saknar idag funktionella lokaler och har 
framfört önskemål om samverkan med Anatomi, Umeå universitet.

- Läkemedelscentrum är i dag placerade i byggnad 13A.
- Flygdirigeringscentral (FKC) är en ny verksamhet där Västerbottens läns landsting har i uppdrag 

att dirigera ambulansflyget i Sverige för Svenskt ambulansflyg. Verksamheten är planerad att 
starta i juni 2021. Lokalerna kräver hög säkerhet mot intrång samt driftsäkerhet. En 
samlokalisering med Regional krisledning (RKL), Flygläkarjouren möjliggör att lokaler kan 
samnyttjas.

- Extra ytor för att reducera kostnader för externa förhyrningar vid omflyttningar, möjliggör för en 
kostnadsminskning på sikt. 

Fastighet 29 föreslås byggas i fem våningar istället för ursprungliga tre våningar. En ökning av externa 
hyresgäster ger landstinget ett bättre driftnetto. Verksamhetsökningen beräknas till 146,1 miljoner 
kronor. Då rättsmedicinalverket och Svenskt Ambulansflyg är externa hyresgäster sjunker 
kvadratmeterkostnaden för byggnaden med 17%.

Ett nytt beslut om utökning av byggnad 29, investeringsramen och gällande verksamhets och 
kostnadsökningen ställt mot tidigare beslut behövs.
Den totala nybyggnadsytan är cirka 11 820 kvm och beräknas vara färdigställd 2020.
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Förslag till beslut

Byggnad 29 vid Norrlands universitetssjukhus utökas med två våningsplan, till sammanlagt fem, för 
att inrymma ytterligare verksamhet med såväl externa hyresgäster som egen verksamhet. 
Investeringsramen utökas med 218,1 miljoner kronor och blir totalt 410 miljoner kronor. 
Investeringen finansernas genom upplåning.

Landstingsdirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att genomföra projektering och 
byggnation av byggnad 29 vid Norrlands universitetssjukhus i enlighet med förnyat förslag.
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Beslutsunderlag

1 Nyttobedömning av utökningen

2 Finansiering av utökningen
Investeringen finansieras av det låneutrymme för strategiska investeringar som tog av fullmäktige 
2018, att inte överstiga 2,435 miljarder under perioden 2019-2021. Byggnad 29 vid Norrlands 
universitetssjukhus kategoriseras som en strategisk och pågående investering.
Planen de kommande tre år är förankrad med verksamhetsansvariga och är hållbar.
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3 Ekonomisk kalkyl och driftkostnader

3.1 Driftkostnader
År 1 driftkostnad efter inflytt
Intäkter
Tillkommande hyresintäkter -11 600 000
Avgående hyresintäkter 5A, 13B, 10C 3 000 000
Summa intäkter -8 600 000

Drift- och underhållskostnader
Tillkomande drift och underhåll 2 357 200
Tillkommande städkostnader 625 000
Tillkommande räntekostnader 2.5% 9 696 970

Reducering städkostader -114 000
Reducering av evakueringslokaler -2 000 000
Hemtag av extern förhyrning -400 000

Summa drift och underhållskostnader 10 165 170

Ökning/minskning  driftkostad år 1 1 565 170
Genomsnittlig årlig avskrivningskostnad i 33 år 12 121 212

Vid en räntenivå motsvarande 2,1 % är driftkostnaden plus minus noll.
Gällande regler för skattskyldighet för momshantering är beaktat i kalkylen
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4 Beslutsordning och kontroll mot planer

5 Riskanalys
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Konsekvenser verksamhet 
Positiva effekter för läkemedelscentrum, RMW och Svenskt Ambulansflyg som samlokaliseras. 
Dessutom skapas möjligheter för förbättrade och verksamhetsanpassade lokaler åt Anatomi och 
Patologi inom Umeå universitet.

Konsekvenser på andra fattade beslut
Tilläggsbeslut till dnr 1147-2016.

Ekonomi/resurser
Ekonomiska konsekvenser

Med en beräknad ränta på 2.5% ökar driftkostnaderna med motsvarande 1.56 miljoner per år. 

Resurser

Personal: Projektledning och organisation upprättas inom fastighetsavdelningen
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