
 

 
 
 
 
 

   

Datum 
2022-10-21 

ÄrendeID  
Nyps 20202184 

Sida:  
1 (6) 
 

Region Västerbotten  Tel: + 46 (0)90-16 57 00 regionalutveckling@regionvasterbotten.se 

Västra Norrlandsgatan 13, 901 09 Umeå Fax: +46 (0)90-77 05 91    

   Umeå universitet 
   heini.laitinen@umu.se 
 
 

Ändring av beslut om stöd 
 

Stödmottagare: Umeå universitet 
Org. nr:  202100-2874 
Projektnamn:  DISISS - Digital Innovationsknutpunkt för Smart Industri och 
Smarta Samhällen  
Ärendeid:  20202184 
Diarienummer: REGAC - 23 - 2019 
 

 
Beslut 
 

Region Västerbotten beslutar att ändra tidigare beslut om stöd till ovan angivet projekt. 
Beslutet avser följande ändringar: förlängning av projekttid samt revidering budget.  
 
I övrigt gäller tidigare beslut från den 2019-03-29. 
 

Bakgrund 
Ni har den 2022-04-08 kommit in med en begäran om ändring av projekttid samt där 
tillhörande revidering budget.  
 
Beslutet har fattats med stöd av förordningen (2003:596) om bidrag för 
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken. 
  

Motivering till beslut 
Region Västerbotten beviljar ändring av beslutet av följande skäl: 
I enlighet med ändringsbeslut från ERUF ÖN.  
 
 
Projektperiod 
2019-08-01 - 2023-03-31 
 

Reviderad Tid- och aktivitetsplan 
Aktivitet Beskrivning Startdatum - 

Slutdatum 
Kostnad 

Projektledning Utformning av en detaljerad 
projektplan, samordna, leda och 
fördela projektets arbete, samt följa 
upp och regelbundet rapportera 
projektets status till styrgruppen. 

2019-08-01 - 
2023-03-31 

1 091 000 

Digital 
innovationsknutpunkt 

Uppbyggnad av en digital 
innovationsknutpunkt. Se detaljerad 
beskrivning av underaktiviteter 

2019-08-01 - 
2022-07-31 

 

Attraktion Detta arbetspaket syftar till att öka 
regionens attraktionskraft och 

2019-08-01 - 
2022-07-31 

1 924 500 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

därigenom öka antalet talanger, 
externa företag och volymen IT-
kompetens i regionen. Detta kommer 
att ske genom a) bygga upp men också 
samverka med befintliga 
kommunikations- och 
marknadsföringskanaler i form av 
sociala medier, events, arrangemang, 
utställningar mm, b) fördjupa 
samarbetet mellan dels ungdomar och 
IT-studenter, dels regionens företag 
genom gemensamma projekt, 
examensarbeten, utställningar, 
scenarioanalyser, matchmaking-
events, studiebesök m m, c) etablera 
en arena för regionalt strategiskt och 
operativt ledarskap som tar ledningen 
för att driva, hålla ihop och följa upp 
de insatser som görs utifrån ett 
helhetsperspektiv på regionens 
digitala transformation. 

Navigation Etablera en effektiv 
kunskapsspridnings- och 
analyskapacitet i regionen. 
Arbetspaketet syftar till att förbättra 
regionens kompetens- och 
analysförmåga om de globala 
utmaningarna och den 
teknikutveckling som sker för att 
bättre kunna bedriva en strategisk 
digitalisering i sina verksamheter. 
Detta görs genom att a) organisera 
och systematisera olika typer av 
arenor t ex evenemang, utställningar, 
demonstrationsmiljöer och 
mötesplatser, som bidrar till en högre 
digital mognad gällande områden som 
är relaterade till framväxande 
teknologier, b) utveckla och sprida 
verktyg och metoder som underlättar 
framtagandet av relevanta 
omvärldsanalyser, 
framsynsprocesser, trendspaningar 
och scenarioprocesser för såväl IT-
företagen som behovsägare. 

2019-08-01 - 
2022-07-31 

2 465 500 

Transformation Etablera processer för att utveckla 
kapacitet och kompetens. 
Delaktiviteten syftar till att förbättra 
IT-företagens förmåga att leverera 

2019-08-01 - 
2022-07-31 

2 947 000 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

förändringsledning, men också ge 
verktyg till behovsägare att ta ett 
större digitalt ledarskap för sina 
verksamheter. Detta kommer att 
realiseras genom a) att etablera en 
öppen digital plattform för att bredda, 
tillgängliggöra behovsanpassade 
utbildningspaket från såväl 
akademisk som yrkesorienterad 
nivå,b) att etablera och tillgängliggöra 
s.k. Clinics, som kan ha 
mottagningskapacitet med coacher, 
utbildare, forskare m fl, som kan 
vägleda olika intressenter i sitt 
digitala ledarskap/ förändrings-
arbete, c) att upparbeta samarbeten 
tillsammans med regionens övriga 
aktörer inom t ex Smart Industri, 
riskkapital, inkubatorer, science 
parks. 

Acceleration Organisera innovations- &amp; 
samverkansstöd i en 
innovationsknutpunkt. Arbetspaketet 
syftar till att utveckla den 
teknikexpertis och kompetens för att 
sprida avancerad teknik och lösningar 
till regionens näringsliv, offentlig 
sektor och civilsamhälle. Detta 
innebär att projektet a) samordnar 
och integrerar all IT-forskning och IT-
utbildning vid Umeå universitet under 
en gemensam innovationsknutpunkt, 
b) inventerar och samordnar alla test- 
och labmiljöer i regionen i syfte att 
fokusera mot systeminnovation eller 
ekosystem, c) bli katalysator för att 
sammankoppla projektets målgrupp, 
dvs IT-företagen i ett nätverk, d) 
etablerar ett effektivt projektkontor 
för att stödja och öka antalet 
innovationsprojekt i regionen. 

2019-08-01 - 
2022-07-31 

2 590 500 

Spridning och 
kommunikation 

Denna aktivitet är kopplad till 
samtliga delmål och syftar till att dels 
öka engagemanget och intresset för 
projektet i dess helhet, dels bidra till 
att projektets resultat kan bli till så 
stor nytta som möjligt även utanför de 
parter och personer som medverkar i 
projektet. Delaktiviteter här är att: 

2019-08-01 - 
2022-07-31 

1 104 500 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

¿ Presentera projektet via 
medverkande parters olika 
kommunikationskanaler (inkl 
hemsidor). 
¿ Genomföra seminarier och 
workshops där projektresultat sprids 
även utanför projektet.  
¿ Ta fram material att presentera 
projekt och resultat vid medverkande 
innovationsmiljöer. 

Utvärdering Även denna aktivitet är kopplad till 
samtliga delmål och syftar till att 
stärka projektets möjligheter att 
uppnå projekt- och delmål. 
Delaktiviteter här är att: 
¿ Upphandla extern utvärderar via 
LOU. Detta genomförs av 
projektledningen tillsammans med 
Umeå universitets centrala 
upphandlingsenhet. 
¿ Tillsammans med extern 
utvärderare: 
¿ Utveckla och lägga upp detaljplaner 
för projektets regelbundna 
utvärderingar.  
¿ Genomföra datainsamling 
(kvalitativa och kvantitativa data) för 
dessa utvärderingar. 
¿ Analysera insamlade data för 
identifiering av slutsatser om 
genomförda aktiviteter. 
¿ Genomföra workshops med 
projektets parter för kontinuerligt 
lärande och utvecklande av projektets 
aktiviteter.  
 
Projektet har inte valt att avgränsa de 
horisontella kriterierna till en specifik 
huvudaktivitet. Projektet har istället 
valt att inom ramen för ovanstående 
huvudaktiviteter integrera de 
horisontella kriterierna på ett 
naturligt sätt, dvs att alla arbeten som 
genomförs ska präglas av dessa 
kriterier för att uppnå projektets 
huvudmål. 

2019-08-01 - 
2022-07-31 

225 000 

Avslutsarbete Slutredovisningsarbete som 
exempelvis samla in resultat, sprida 
resultat, utvärdera, analysera samt 

2022-07-31 - 
2023-03-31 

155 000 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

slutrapportera utvärdering och 
projekt. (Läggs till i enlighet med TVV 
beslut.) 

 
Reviderad budget 
Kostnadsbudget 
 

Kostnadsslag 2019 2020 2021 2022 2023     Totalt 

Personal 80 937 1 892 460 2 629 279 2 060 000 126 512     6 789 188 

Externa tjänster 0 341 900 87 012 136 000 0     564 912 

Resor och logi 0 5 287 8 000 52 000 0     65 287 

Investeringar, 
materiel och 
lokaler 93 21 469 0 18 500 0     40 062 

Schablonkostnader 60 127 1 405 871 1 953 239 1 530 333 93 981     5 043 551 

Summa kostnader 141 157 3 666 987 4 677 530 3 796 833 220 493     12 503 000 

Projektintäkter         

     2023      

           

Summa faktiska 
kostnader 141 157 3 666 987 4 677 530 3 796 833 220 493     12 503 000 

Bidrag annat än pengar          

           

           

Summa bidrag i 
annat än pengar          0 

Summa totala 
kostnader 141 157 3 666 987 4 677 530 3 796 833 220 493     12 503 000 

 
 

 
 
Finansieringsbudget 

Finansiär 2019 2020 2021 2022 2023     Totalt 

Offentligt bidrag annat än 
pengar 

         

Total offentligt 
bidrag annat än 
pengar          0 

Offentlig kontantfinansiering          

Tillväxtverket 71 821 1 834 419 2 338 766 1 898 417 108 077     6 251 500 

Umeå universitet 34 668 916 284 1 169 382 949 208 56 208     3 125 750 

           

Total offentlig 
kontantfinansiering 106 489 2 750 703 3 508 148 2 847 625      9 377 250 

Total offentlig 
finansiering 106 489 2 750 703 3 508 148 2 847 625 164 285     9 377 250 

Privata bidrag annat än pengar          

Total privat bidrag 
annat än pengar          0 

Privat kontantfinansiering          

           

Total privat 
kontantfinansiering          0 
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Finansiär 2019 2020 2021 2022 2023     Totalt 

Total privat 
finansiering          0 

 
Stöd 

Finansiering 2019 2020 2021 2022 2023     Totalt 

19.1.1 
Regionala 
tillväxtåtgärder 
Regionalt 
projekt 

34 668 916 284 1 169 382 949 208 56 208     3 125 750 

 

 
 

Rapportering och begäran om utbetalning 
I enlighet med ändringsbeslut från ERUF ÖN.  
 
 

Villkor 
I enlighet med tidigare beslut.  
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av Katarina Molin efter föredragning av Irina Bergsten. 
 
 

Vid frågor kontakta: 
 
Irina Bergsten 
Telefon: 070-570 57 92 
E-post: irina.bergsten@regionvasterbotten.se  

mailto:irina.bergsten@regionvasterbotten.se

