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Sammanfattning

Totalt for planperioden 2026 — 2029 planeras investeringsutgifterna uppga till 4 676
miljoner kronor. Investeringar i regionens fastigheter utgor det storsta

investeringsomradet med 3 572 miljoner kronor.

Investeringsplanen innebar inga storre forandringar totalt sett, i jamférelse med
beslutad investeringsplan 2025-2028. | senast beslutad investeringsplan och ram har
utdkningar gjorts med anledning av Skelleftea nya vardbyggnad och Nus norra labhus.
Totalt uppgar utokningarna till 900 miljoner fram till 2030. Inom fastighetsinvesteringar
har en mindre omprioritering gjorts for att 6ka energieffektiviseringsinvesteringar med 2
miljoner till totalt 12 miljoner per ar. For ar 2029, som tillkommer i arets

investeringsplan, uppgar investeringsutgifterna till totalt 1 188 miljoner kronor.

Investeringsbehoven ar fortsatt stora och for att rymma investeringsplanen inom de
ekonomiska ramarna har prioriteringar gjorts. Detta medfor att behov skjuts fram till

kommande planperioder, dar investeringsbehoven ar fortsatt hoga.

Prognos av regionens kassaflode visar att nyupplaning pa 600 miljoner kronor behovs for

att finansiera investeringsplanen med ett resultat i enlighet med foreslagen budget.

De planerade investeringsnivaerna och utékningarna for Skelleftea nya vardbyggnad och
Nus norra labhus innebar att avskrivningskostnaden prognosticeras 6ka betydligt efter
2029. For planperioden fram till 2029 férvantas ingen storre forandring jamfort med

2024 ars utfall for avskrivningar.



Investeringar 2026—2029
Bakgrund

De senaste arens hogre investeringsutgifter beror delvis pa en 6kad digitalisering och
medicinteknisk utveckling men framfor allt ar det behovet av upprustning och
nybyggnation av fastigheter som driver investeringsutgifterna. Merparten av regionens
lokaler byggdes pa 50, 60 och 70-talet och &r i stort behov av renovering men dven
anpassning for att mota kraven fran framtidens halso- och sjukvard. Fastighetsbestandet
har natt en alder dar planerat underhall inte langre racker for att méta kraven pa
effektivare och mer andamalsenliga lokaler. Investeringar i lokaler och utrustning fér en
forbattrad arbetsmiljo, patientmiljo och energiatgang ar nédvandigt for att regionen i
framtiden ska kunna bedriva en effektiv verksamhet. Ett stort investeringsbehov ar en

utmaning som Region Vasterbotten delar med manga andra kommuner och regioner.

Okade investeringsutgifter i kombination med ekonomiska underskott i verksamheten
resulterade i att Region Vasterbotten under perioden 2017-2019 hade en lag
egenfinansiering av investeringar och en laneskuld som steg snabbt. Upptagna lan for
finansiering av investeringar gick fran 0 miljoner kronor vid ingangen av ar 2017 till som
mest 2 800 miljoner kronor i boérjan av ar 2020. Under aren 2020-2022 starktes
verksamhetens resultat samtidigt som investeringsutgifterna minskade nagot. Det
starkta kassaflédet innebar att amortering pa upptagna lan kunde genomforas. Under
aren 2023 och 2024 har laneskulden 6kat och uppgick till 2 570 miljoner kronor vid
slutet av aret, vilket innebar en 6kning pa 350 miljoner kronor i jamférelse med

foregaende ar.

Utfall investeringsutgifter och laneskuld 2012-2024
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Investeringsplan 2026—2029

Investeringsplanen for ar 2026—-2029 grundar sig pa prognosen for beslutade och
planerade investeringar per mars 2025. Sammantaget innehaller planforslaget inga
storre forandringar och darmed i niva med senast beslutade investeringsplan 2025—
2028. | foregaende plan gjordes en storre férandring med anledning av Skellefted nya
vardbyggnad och Nus norra labhus med totalt 900 miljoner fram till 2030. F6r nuvarande
planperiod och med anledning av dessa stora projekt uppgar regionens

investeringsutgifter till totalt 4 676 miljoner kronor.

Investeringsplan 2026 2027 2028 2029 Totalt
Fastighet 857 980 836 899 3572
MT 170 170 177 180 697
IT 66 56 61 70 253
Hjalpmedel 34 34 35 35 138
Verksamhetsservice 3 3 3 3 12
Regional utveckling 1 1 1 1 4
Totalt 1131 1244 1113 1188 4676

Tabellen visar planerade investeringsutgifter, i miljoner kronor, per investeringsomrdade fér dren
2026-2029.

Region Vasterbottens investeringsbehov ar stora och prioriteringar har varit nédvandiga
for att rymma investeringsplanen inom de ekonomiska ramarna. Under planperioden
2026-2029 uppgar behovet av investeringar som prioriterats utanfoér perioden till cirka
973 miljoner kronor. Den langsiktiga investeringsplaneringen visar dven pa stora behov
efter ar 2029. Totalt investeringsbehov for aren 2030-2035 kommer vara hogre an vad
grafen nedan visar pa grund av att behov som inte kan hanteras under nuvarande

planperiod kommer att ackumuleras och skjutas fram.

Utfall, plan och behov investeringar
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2026-2029 uppdelat per investeringsomrdde (staplar). Fdltet visar det totala investeringsbehovet
2026-2035.

Finansiering

Region Vasterbotten har ett langsiktigt mal att investeringsutgifter dver tid ska anpassas
till det finansiella utrymmet och finansieras utan extern upplaning. Nyupplaning tillats
for att hantera likviditetsbehov pa kort sikt, exempelvis vid tillfalligt hoga

investeringsnivaer.

Finansiering av investeringsplan 2026-2029

Regionens behov av nyupplaning till investeringar ar direkt beroende av storleken pa
investeringsutgifterna och det kassaflode som den I6pande verksamheten genererar. En
forutsattning for att klara finansieringen av investeringsbehovet pa sikt, utan att 6ka

laneskulden, ar starkare ekonomiska resultat.

Med foreslagen resultatbudget kan merparten av investeringsplanen finansieras med
egna medel. De hoga investeringsnivaerna medfér dock att nyupplaning pa 600 miljoner

kronor dnda bedoms nédvandigt for aren 2026-2029.

Nuvarande stora budgetunderskott innebar att det kravs atgarder for ett battre
ekonomiskt resultat. Bedomningen ar att resultatférbattrande atgéarder pa omkring 450
miljoner kronor behovs for att klara foreslagen budget, minska lanebehovet och starka
den ekonomiska stallningen. Om ingen resultatférbattring sker riskerar lanebehovet att
oka kraftigt. For planperioden kan det innebéra en 6kad laneskuld pa omkring 2 000

miljoner kronor.

Regionens langsiktiga malsattning ar att fullt ut finansiera investeringar med egna
medel. Langsiktigt behover regionens investeringsutgifter alltsa anpassas till det
finansiella utrymmet. | praktiken betyder det ett storre resultatoverskott eller minskade
investeringsutgifter. For att langsiktigt na regionens uppsatta mal for god ekonomisk

hushallning behéver kommande planeringsperioder beakta detta.

Avskrivningskostnader
Avskrivning ar ett begrepp inom redovisningen som innebar att anskaffningsutgiften for

en tillgang kostnadsfors éver det antal ar som motsvarar den ekonomiska livslangden.
Detta gors for att kostnaden for en investering ska belasta resultatet under hela
tillgdngens livslangd och inte enbart det ar inkopet genomfors. De senaste arens 6kade
investeringsnivaer leder till att dven avskrivningskostnaderna dkar. Ar 2019 uppgick
regionens avskrivningskostnad till 385 miljoner kronor och i slutet av planperioden
prognosticeras avskrivningskostnaden uppga till omkring 653 miljoner kronor. Aren efter
planperioden fran 2030 férvantas avskrivningsprognosen 6ka med ytterligare drygt 100
miljoner kronor per ar efter att storsta fastighetsprojekten Skelleftea nya vardbyggnad

och Nus norra labhus fardigstallts. Detta innebar i praktiken att avskrivningskostnaden



kommer att utgora en storre del av regionens totala budget och att en omférdelning av
budgetutrymme maste ske fran ovrig verksamhet.

Utfall och prognos avskrivningskostnader 2019-2029
(inkl. investeringsbidrag)
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Investeringar Fastighet 2026—2029

Investeringsplan Fastighet 2026 2027 | 2028 2029 | Totalt
Totala investeringar 857 980 836 899 3572
Reinvestering/Sakerhet 115 144 118 285 662
Strategisk 742 836 718 614 2910

Tabellen visar planerade investeringsutgifter, i miljoner kronor, fér Gren 2026-2029

Investeringsbehoven i regionens fastigheter ar stora och daven om regionfullmaktige i
februari beslutade om en utdkning av investeringsutrymmet fram till 2030 med 900
miljoner kronor sa har prioriteringar varit nédvandiga for att ta fram en ekonomiskt
hallbar plan for kommande ars investeringar. Prioriteringen av fastighetsinvesteringar
har utgatt fran tre perspektiv: byggnadsrelaterad ohalsa, byggnadsteknisk status och
verksamhetskritiska investeringar.

Fastslagna mal i fastighetsutvecklingsplanen anger att den langsiktiga utvecklingen av
fastigheter ska motsvara verksamhetens behov av lokaler med goda samband.
Byggnaderna ska utvecklas med avseende pa energi- och yteffektivitet och de tekniska
systemen ska vara driftsdkra och kostnadseffektiva.

Det ar av storsta vikt att malbilder for vardutvecklingen klargors for att regionen
strategiskt och taktiskt ska kunna planera kommande ars fastighetsinvesteringar.



Under planperioden kommer flera viktiga investeringar genomforas som bidrar till 6kad
vardeffektivitet, energieffektivitet och férbattrad arbetsmiljo. | Skelleftea

fortsatter utvecklingen av sjukhusomradet. Projektet ar Region Vasterbottens storsta
fastighetsprojekt nagonsin och star for cirka 90% utav fastighetsinvesteringarna i
Skelleftea under planperioden. Pa NUS ar det uppfoérande av nya labhuset, med
tillhorande anpassningar i 6-blocket som utgor det enskilt stérsta projektet och
projektet star for mer an 80% utav fastighetsinvesteringarna pa NUS under
planperioden. | Lycksele genomfors en rad olika reinvesteringar for att frascha upp och
verksamhetsanpassa befintliga lokaler. Bland annat kommer byggnad 102, 105 och 106

renoveras for att battre passa verksamheternas behov i lokalerna.

| planeringen av fastighetsinvesteringar i Region Vasterbotten genomférs en bedémning
om och hur medel till konst ska avsattas i varje enskilt projekt. Bedomningen utgar fran
det enskilda projektets innehall och behov, framfor allt vid ny- och strategiska
investeringar. For att skapa bra forutsattningar for planering och samarbete med Region
Vasterbottens konstverksamhet ar det viktigt att planering av konst- och

miljoinvesteringar gors i ett tidigt skede i investeringsprojektet.

Totala investeringar i byggnader uppgar under planperioden till 3 572 miljoner kronor.

Vasentliga forandringar i plan

| februari 2025 beslutade regionfullmaktige att investeringsutrymmet fram till 2030
utokas med 900 miljoner kronor. Lonsamma energieffektiviseringsinvesteringar har
utdkats med 2 miljoner och uppgar till 12 miljoner kronor per ar. Med anledning av de
storsta projekten Skellefted nya vardbyggnad och Nus Norra labhus &r sa har vissa
omprioriteringar i befintlig plan varit nodvandiga for att halla foreslagen ramniva under

hela planperioden. Vasentliga férandringar beskrivs nedan.

Skelleftea ny vardbyggnad

Avsatta medel under planperioden har 6kat i jamforelse med tidigare plan. Framfor allt
ar det 2026 som har fatt en 6kning, vilket bidrar till att projektet kan komma i gang pa
ett bra satt i ett tidigt skede. Justeringen utgor en forutsattning for att vardbyggnaderna
ska kunna halla tidsplan och fardigstallas till arsskiftet 2029/2030.

Nus norra labhus
Totalprognosen ar i niva med foregaende planperiod, men projektet har en del

andringar i tidsplan. For aren 2026-2029 sa ar prognosen nu 1 051 miljoner kronor, vilket
ar lagre an vid foregaende planperiod. Detta forklaras utav att man i stallet har 6kat
prognosen for 2025, samt att delar har skjutits pa till 2030. Med aktuellt planférslag
innebér detta ett fardigstallande vid arsskiftet 2029/2030. Projektet befinner sig
fortfarande i ett tidigt skede och osdkerheter kan komma att paverka bade tidplan och

totalprognos.



NUS Byggnad 10F
Projektet ligger enligt befintlig plan med start 2026. Projektet har i jamférelse med

tidigare plan senarelagts med ytterligare ett ar och fardigstalls darmed 2031.
Forskjutningen innebar paverkan pa neurokirurgisk intensivvard som ar den enda
neurokirurgiska enheten norr om Uppsala. Kostnader for transporter av neurokirurgiska

patienter kan komma att 6ka genom denna forskjutning.

Utover betydande férandringar ovan har mindre justeringar gjorts med anledning av de

tidsforskjutningar som skett i pagaende projekt och nya projekt som lagts till i plan.

Norrlands universitetssjukhus
Under planperioden 2026—2029 planeras byggnadsinvesteringar pa NUS sammantaget

uppga till cirka 1 278 miljoner kronor. Utav dessa ar cirka 1 051 miljoner kronor avsatta
for Nus norra labhus och det utgér darmed det klart storsta projektet pa NUS under

planperioden. Fardigstallandet av labhuset planeras till arsskiftet 2029/2030.

For att sakerstalla att de tekniska systemen fortsatt ska vara driftsakra, kommer
reinvesteringar och sakerhetsrelaterade investeringar att uppga till cirka 216 miljoner
kronor under planperioden. Har aterfinns bland annat renoveringen av byggnad 10F som

pagar framst i slutet av planperioden och star for 102 miljoner kronor.

Skelleftea sjukhus
Forberedande arbeten fér om- och nybyggnation enligt utvecklingsplanen kommer att

fortsatta under planperioden. Skellefteas nya vardbyggnad utgér med sina 1 554
miljoner kronor det klart stérsta projektet under planperioden och vantas i sin helhet

uppga till 1 900 miljoner och vara fardigstalld 2030.

For att sakerstalla att de tekniska systemen fortsatt ska vara driftsakra, kommer
reinvesteringarna och sdkerhetsrelaterade investeringar att uppga till cirka 70 miljoner
kronor under planperioden. Utav dessa uppgar renoveringar i byggnad 140 till cirka 30
miljoner kronor, takrenoveringar for byggnad 119 cirka 20 miljoner kronor, medan

ytskiktsrenoveringar i byggnad 105, 106, 130 uppgar till cirka 15 miljoner kronor.

Under perioden 2026—2029 planeras byggnadsinvesteringar i Skellefted sammantaget

uppga till cirka 1 706 miljoner kronor.

Lycksele sjukhus
Forberedande arbeten for utveckling av Lycksele sjukhus enligt

fastighetsutvecklingsplanen kommer att fortsatta under planperioden. | bérjan av
planperioden planeras anpassningar for vardavdelningar i byggnaderna 102, 105 och
106 och i slutet av planperioden planeras vaningsrenoveringar for vard- och
dialysavdelningar i samma byggnader. | slutet av planperioden paborjas dven en

omfattande renovering av byggnaderna 101 och 109.



For att sakerstalla att de tekniska systemen fortsatt ska vara driftsakra kommer
reinvesteringarna och sdkerhetsrelaterade investeringar att uppga till cirka 100 miljoner
kronor under planperioden. Vilket ocksa d4r den sammantagna investeringsvolymen

under planperioden.

Externa lokaler — Hilsocentraler, Folktandvard och Folkh6gskolor
Arbetet under 2026—2029 kommer besta i att fortsatta arbeta efter faststalld

reinvesteringsplan. Storsta investeringen inom omradet planeras for Vindelns
Folkhogskola, dar stora behov foreligger. Genomférandet av dessa atgarder planeras
paga lopande under hela planperioden. Utover detta planeras atgarder for bland annat
halsocentralerna Mariehem, Dragonen och Hornefors. Det planeras aven for en ny

hdlsocentral, inklusive tandvard, pa Tomtebo.

Under perioden 2026—-2029 planeras byggnadsinvesteringar sammantaget uppga till

cirka 96 miljoner kronor. Samtliga dessa investeringar avser reinvesteringar.

Linet
Ovriga investeringar uppgar till cirka 387 miljoner kronor vilket dven innefattar

ospecificerade reinvesteringar och ospecificerade strategiska investeringar. Bland annat
sa har lonsamma energieffektiviseringsinvesteringar 6kat och ar numera pa 12 miljoner
kronor per ar, da de ses som viktiga investeringar for att kunna uppna de uppsatta

energieffektiviseringsmalen i regionen.

Investeringsplanens paverkan pa driftkostnader

Investeringsplanen utgoér en forutsattning for de faststallda energi- och
yteffektiviseringsmalen. Under planperioden bedéms driftskostnader exklusive
avskrivningskostnader minska, under férutsattning att den fastlagda
fastighetutvecklingsplanen genomfors, att paviljonger och andra externa forhyrningar
avslutas, att byggnader kan saljas eller rivas i takt med att nya byggnader och

reinvesteringar blir fardigstallda.

Risk- och konsekvensanalys

Nedan féljer en beskrivning av osakerheter i foreslagen plan dar omvarldsfaktorer och
behov utanfor plan kommer att paverka investeringsutrymme och prioriteringar

framover.

Projekt utanfor plan
Prioriteringsarbetet for att ta fram en hallbar plan for kommande ars investeringar

innebar att vissa investeringsbehov inte ryms inom planen for ar 2026-2029.

| véntan pa fordjupad utredning ligger ett hogteknologiskt hus pa NUS samt
totalrenovering fér Thoraxintensiven (Thiva) bada utanfor planperioden. Inriktning fran
varden och fastighet &r dock att dessa atgarder kommer att behova prioriteras in i planen
framover. Da malplaceringen for Thiva ar i ny hogteknologisk byggnad, bedoms det inte

vara motiverat att totalrenovera befintliga lokaler. Patalade brister i nuvarande lokaler



innebar dock en risk att verksamheten maste evakueras innan malplacering i

Hogteknologiskt hus ar fardigstallt.

Omvarldsfaktorer

En betydande osdkerhet i planen harleds till prisutvecklingen. Den prognostiserade
prisutvecklingen som ligger med i plan kan bli bade hogre och lagre dn forvantat. Bada
scenarion far konsekvenser pa investeringsplaneringen. Vidare kan det 6kade
sdkerhetslaget komma att paverka investeringsutrymmet och prioriteringarna under

planperioden. Exempel pa detta ar 6kade krav pa robusthet utifran nationella krav.

Prioriterade fokusomraden infér kommande planperioder

Nagra fokusomraden kan belysas utifran att dessa kan antas fa stor paverkan pa
kommande planperioder, men utredningar och politiska beslut kommer att ligga
till grund fér hur dessa kommer paverka investeringsplanen framdver. Dessa

fokusomraden kommer krava resurser i nartid for att konkretiseras vidare.

Halsocentraler
Fordndringar i demografin i lanet samt effekterna av inférandet av néara vard kommer att

medfora investeringar av strategisk karaktar under planperioden. Framst ar det Umea

och Skellefted med vaxande stadsdelar.

NUS Hogteknologiskt hus
Tidigare utredningar kring tekniktung vard visar att byggnad 3A inte haller 6ver tid.

Begransningar avseende teknisk forsorjning och mindre bra samband med verksamhet

som byggts for i byggnad 10-blocket &r tva anledningar till detta.

Civil beredskap
Med tanke pa varldslaget vi har just nu sa ar givetvis civil beredskap ett fokusomrade.
Fastighet driver flertalet projekt kopplat till detta bade inom egna basenheten och

tillsammans med andra delar inom regionen och kommunen.

Underhall av befintligt fastighetsbestand

Parallellt med alla andra projekt och fokusomraden sa rader det hela tiden ett stort
fokus pa att underhalla befintligt fastighetsbestand sa att det haller hog standard. Har vi
ett framtungt planerat underhall kommer vi kunna minska kostnader for akut

avhjalpande underhall och dessutom fa bade battre fastigheter och arbetsmiljo.

Investeringar MT 2026—-2029

Investeringsplan MT 2026 2027 2028 2029 Totalt
Totala investeringar 170 170 177 180 697
Reinvestering 160 160 170 170 660
Strategisk 10 10 7 10 37

Tabellen visar planerade investeringsutgifter, i miljoner kronor, fér Gren 2026-2029
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Investeringsplanen ar 2026 for medicinteknisk utrustning uppgar till 170 miljoner kronor
varav 160 miljoner kronor avser reinvesteringar och 10 miljoner kronor avser strategiska
investeringar. Totalt for planperioden uppgar investeringsutgifterna till 697 miljoner

kronor.

Totala anskaffningsvardet for regionens befintliga medicintekniska utrustning uppgar till
cirka 1,7 miljarder kronor. Med en teknisk livslangd pa 8-10 ar dr behovet 160 - 180
miljoner kronor per ar for reinvesteringar och till detta kommer beslutade utékningar
och strategiska satsningar. For ar 2024 var utrustningar till ett inképsvarde av 790
miljoner kronor dldre an atta ar. Om utrustningar anvands utanfor den avsedda tekniska
livslangden leder detta i allmanhet till 6kade tekniska driftkostnader och kan ocksa leda

till 6kad risk for patientsakerhetsincidenter.

Under aret har arbetet med en ny investeringsprocess fortsatt med bland annat
langsiktiga planer for ersattningsanskaffning, vilket under kommande planeringsperiod
kommer att kunna medféra battre standardisering av utrustning och samlade
upphandlingsavtal. Med denna samordning kommer reinvesteringarna i hogre grad att

kunna genomfdras enligt ursprunglig tidplan.

Nedan en sammanstallning over storre investeringsobjekt som ingar i investeringsplanen
for aren 2026-2029.

Bild- och funktionsmedicin

e  MR-system, kliniska

e Datortomografisystem

e SPECT/CT-system

e Rtg-Stat Mammografisystem

Cancercentrum

e Linjaracceleratorer

e Datortomografisystem
Laboratoriemedicin

e Digital Patologi

e Automation Histopatologi

e Autoklaver

e Fargning, histopatologi

e NGS, DNA sekvensanalysator
e Hematologiinstrument

e QOdlingsautomation

e Metafassokare

e Objektglasscanner

e Automatiserad LC-MS
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e Kassettskrivare

e Sorteringsrobot
Kirurgcentrum

e Endoskopiutrustning

e Operationsbord
Hjartcentrum

e Hjart-Lungmaskiner
e Rontgenangiografisystem

e Rontgengenomlysningsutrustning
Anestesi-operation och intensivvard

e Ventilatorer

e Operationsbord
e Patientpendlar
e Ultraljud

Akutsjukvarden

e Ersattning avambulanser
e Ultraljud

Barn och ungdomscentrum

e Respiratorer
e [VA-sangar
e Ultraljud

Investeringar som berér manga verksamheter

e Desinfektions-, sterilutrustning
e Patientovervakningsutrustning
e Ultraljudapparater

e Ventilatorer

Behov som nu aterfinns utanfor plan bestar exempelvis av expansion av magnetrontgen

i lanet, flertalet automationer inom Laboratoriemedicin, datortomografer med flera.

Aven vissa reinvesteringar 2026 och 2027 kommer att behéva skjutas framat i tiden,

uppskattningsvis mellan 10-20 miljoner kronor. Exempelvis storre investeringar sa som

rontgenutrustning inom BFM, labbutrustning samt operationsutrustning.

12



Investeringsplanens paverkan pa driftkostnader

Planerade investeringar i medicinteknisk utrustning fokuserar framfor allt pa
ersattningsinvesteringar, vilket medfor marginell paverkan pa driftkostnader. Behovet ar
dock stort dven for expansioner/utékningar i medicinteknisk utrustning, dar
driftpaverkan ar storre i form av serviceavtal och reservdelar. Genom att fortsitta
reinvestera i utrustning vars tekniska livslangd gatt ut 6kar chansen att behalla

driftkostnaden pa en jamn niva.

Planerade investeringar i bildtagande MT-utrustning far en betydande paverkan pa
driftkostnaderna for IT da lagringsbehoven ar betydligt hogre for modern MT-

utrustning.

Risk- och konsekvensanalys

Behovet av Medicinteknisk utrustning inom hélso- och sjukvarden ar storre an nagonsin,
bland annat till foljd av en aldrande befolkning samt ett 6kat vardbehov. Totalt
investeringsbehov for medicinteknisk utrustning uppgar exempelvis for ar 2026 till cirka
424 miljoner kronor vilket ar betydligt hogre an de planerade investeringsutgifterna pa
170 miljoner kronor. Den tekniska utvecklingen medfor sakrare behandlingsmetoder
men adven effektiviserade vardprocesser. En risk med att inte ersatta gammal utrustning
ar att driftkostnader kan 6ka i form av reservdelar och service. En annan risk ar att
produktionen férsamras med 6kade kotider som féljd, samt att patientsakerheten

riskerar att forsamras.

For att behalla Universitetssjukhusstatus kravs dven att regionen ligger i framkant
avseende modern utrustning och behandlingsmetoder, annars riskeras intakter och

samarbeten gentemot Ovriga regioner.

Gensekvenseringen inom Laboratoriemedicin ar ett exempel som ges hog prioritering
bade ur patientperspektiv utifran framtida behov av diagnostik vid genterapi, samt att

behalla spetsforskare inom framfor allt ALS-omradet.

En foljd av prioriteringen av gensekvenseringen och annan utveckling inom
precisionsmedicin ar att driftkostnaderna for IT 6kar genom att den tekniken kraver

mycket storre lagringskapacitet i de centrala lagringsinfrastrukturen.
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Investeringar IT 2026—2029

Investeringsplan IT 2026 2027 2028 pLoy L) Totalt
Totala investeringar 66 56 61 70 253
Reinvestering 34 34 61 60 189
Strategisk 2 2 0 10 14
5G nat / mobilitet 30 20 0 50

Tabellen visar planerade investeringsutgifter, i miljoner kronor, fér Gren 2026-2029

Investeringar inom IT uppgar for planperioden till totalt 253 miljoner kronor. Av dessa
avser 14 miljoner kronor strategiska investeringar medan 189 miljoner kronor avser
reinvesteringar. 50 miljoner investeras i 5G nat for att forbattra var mobilitet varav 75

procent av investeringen finansieras via EU-bidrag.

Det faktum att hotbilden for cyberangrepp har 6kat senaste aren vilken driver pa
behoven av investeringar inom IT- och cybersdkerhetsomradet. Den snabba
teknikutvecklingen inom MT-omradet driver ocksa pa behoven i lagringsinfrastrukturen.
IT-investeringsramen har inte utvecklats i takt med hotbilden och behoven fran MT
vilket gor att investeringar motsvarande 107 mkr har behovt prioriteras bort.
Konsekvensen av detta ar att regionen halkar efter i skydd mot cyberangrepp och

lagringsinfrastrukturen kan inte byggas ut i den takt som behdvs.

Under planperioden ar det fortsatt fokus pa digitalisering av regionens interna
arbetsprocesser, 6kning i mobilt arbetssatt och invanartjanster. Detta kraver
tillsammans med o6kat behov av lagringskapacitet, fortsatta investeringar i
modernisering av infrastrukturen, framfor allt server, nat- och sakerhetskomponenter.
Renovering och om- och tillbyggnation av lokaler forvantas under den kommande
perioden driva pa behovet av modernisering och komplettering av infrastruktur och

komponenter kopplade till konferenssystem.

For att skapa forutsattningar for ett langsiktigt och modernt digitalt stod kravs fortsatt
stora plattformsinvesteringar for att moéta forandrade och effektivare vardprocesser.
Arbetet med inférande av nytt vardsystem pagar. Framtidens Vardinformationsstod
kommer under 2026—2029 delvis att besta av slutbetalningar fér nytt karnsystem,

grundimplementation samt tillagg och anpassningar.

Vasentliga forandringar i plan

En storre och till storsta del bidragsfinansierad investering i 5G-nat har forskjutits

planen.

Investeringsplanens paverkan pa driftkostnader

Investeringsplanen forvantas ha en positiv nettoeffekt pa driftkostnaderna.
Investeringarna forvantas langsiktigt skapa forutsattningar for minskade driftkostnader,

framst nar det galler personalkostnader och effektivare processer inom regionen. Pa den
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underliggande nivan kan investeringarna ge 6kade driftkostnader i form av 6kade
kostnader for support, underhall och férvaltning. Det nya vardsystemet accelererar
ocksa behovet/kravet pa mobilitet med 6kat behov av hantering saval tekniskt som
organisatoriskt. De 6kade driftkostnaderna berdknas framledes att métas av minskade
kostnader nar aldrande system fasas ut och nya arbetssétt infors. Under en
Overgangsperiod berdknas dock kostnaden fér gamla och nya system att 6verlappa
varandra och driftkostnaderna 6ka. Det innebar en tidsforskjutning innan full

effekthemtagning uppnas avseende driftkostnader.

Risk- och konsekvensanalys

| denna plan ar investeringar motsvarande drygt 170 miljoner bortprioriterade. En f6ljd
av uteblivna investeringar dr 6kade driftkostnader och samre service till regionens
vardtagare och invanare och kan riskera patientsdkerheten. Att kontinuerligt gora
reinvesteringar nar det galler infrastrukturen ar viktigt for inte riskera kvalitets- och
effektivitetsforluster som kan uppsta med infrastruktur som narmar sig slutet av
"livscykeln”. Samtidigt behover investeringar goras for att hantera 6kade volymer och
nya krav som modernt IT-stod staller pa infrastrukturen. Det galler framst nat och

sakerhet, integrationer samt mobilitet.

Kombinationen av att hotbilden inom cybersakerhet generellt 6kar samt att antalet
angrepp mot myndigheter blir avsevart fler i Sverige och i varlden, gor att risken for att
bli drabbad har 6kat kraftigt under senare tid och fortsatter att 6ka framover. | de fall vi
inte kan sta emot och skydda oss mot cyberattacker riskerar vi att drabbas av ett stérre
angrepp vilket exempelvis kan leda till att regionen star utan journalsystem under en
langre tid. Konsekvenserna for vardverksamheten att behéva forlita sig enbart pa

manuella rutiner under en langre tid 4r mycket svara att 6verblicka.

Minskat underhall av IT-miljéer och sdmre robusthet leder oundvikligen till sémre
stabilitet och prestanda i regionens IT-system och darmed en férsamrad
informationstillgang. Konsekvensen for varden blir aterkommande storre och allvarligare
storningar i IT-systemen som gor att manuella rutiner behdver anvandas oftare.
Manuella rutiner ar tidskravande och leder till dubbeldokumentation nar allt ska
dokumenteras annu en gang nar IT-systemen &r tillbaka i normaldrift igen. Det kan leda
till patientrisker da fel kan uppsta vid denna hantering. Systemet for rontgenbilder och
andra vardinformationssystem ar exempel pa centrala system som kan drabbas av

aterkommande och allvarliga stérningar vid minskat underhall.

Minskad utbyggnadstakt i regionens servermiljoer och backupsystem gor att vi inte kan
infora nédvandiga skyddsatgarder i vara IT-miljoer for att klara en storre storning eller
allvarlig cyberattack. Infors inte skyddsatgarder i vara backupsystem pa det satt som
kravs Okar risken att flera ars vardinformation kan ga forlorad vid en attack.
Konsekvenserna for vardverksamheten och patientriskerna som foljd av ett sddant

scenario ar narmast ooverblickbara.
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Minskat underhall och langre utbytescykler av natverksutrustning och annan
natverksuppkopplad utrustning gor att vi inte har férutsattningar att folja
teknikutvecklingen inom omradet vilket oundvikligen leder till risk for 6kad sarbarhet
mot angrepp. Det medfdr ocksa att uppgradering av brandvaggar inte kommer att kunna

genomforas. Det gor att sarbarheten okar ytterligare for cyberattacker.
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Investeringar Verksamhetsservice 2026—2029

3 2 D26 0 D28 D29 ota
Totala investeringar, mkr 3 3 3 12
Strategiska investeringar 1 2 2 1 6
Reinvesteringar 2 1 1 2 6

Planerade reinvesteringar under planperioden innefattar utbyte av skurmaskiner,
tvattutrustning, truckar och fotomaskin. Strategiska investeringar som prioriterats ar
bland annat ny tvattanlaggning for att diska sopkarl fran den nya bioavfallsanlaggningen.
Vidare planeras i slutet av planperioden anskaffning av automatiska truckar for

transport av textilier, kost och material.

Verksamhetsservice har ett [6pande behov av reinvesteringar saval som strategiska
investeringar i syfte att effektivisera verksamheten. Utéver detta innebar expansioner

inom fastighet dven ett 6kat investeringsbehov inom fastighetsservice.

Investeringsplanens paverkan pa driftkostnader

Med aktuell plan tillgodoses inte reinvesteringsbehovet fullt ut. Detta medfér en risk for

Okade driftkostnader i form av akuta atgarder da utrustning maste lagas.

Risk — och konsekvensanalys

| nuvarande plan finns inget som helst utrymme f6r att rusta ombyggda fastigheter och
lokaler med det som kan behovas utifran ett verksamhetsservice perspektiv. Detta kan
exempelvis innebara att fastigheterna inte har ratt utrustning for verksamhetsservice
uppdrag och att andra delar av verksamhetens behov kan behéva prioriteras ned. For

nya fastigheter prioriteras verksamhetsservice inom projektets totala ram.
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Investeringar Hjalpmedel 2026-2029

Investeringsplan Hjalpmedel ’ 2026 2027 ’ 2028 ’ 2029 Totalt
Totala investeringar 34 34 35 35 138
Reinvestering 34 34 35 35 138

Planerade investeringar uppgar totalt till 138 miljoner kronor for aren 2026 — 2029.

Investeringar Regional utveckling 2026—2029

Investeringsplan Regional utveckling‘ 2025‘ 2026 2027 2028 | Totalt

Totala investeringar 1 1 1 1 4

Reinvestering 1 1 1 1 4

Totalt uppgar investeringar inom Regional utveckling till totalt fyra miljoner kronor fér
planperioden. Framst avser det investeringar i konst inom ramen for regionens
konstverksamhet. | 6vrigt ligger i planen I6pande reinvesteringar, exempelvis i teknik for
filmverksamheten. Investeringar for konst for Skelleftea nya vardbyggnad och Nus norra
labhus prioriteras inom projekten och kommer senare att omférdelas mellan berérda

investeringsomraden.

18



Bilaga: Investeringsplan per investeringsomrade
Investeringsplan Fastighet 2026—2029, Mkr

Fastighetsprojekt 2026 2027 2028 2029
Strategiska investeringar 742 836 718 614
Skellefted Ny vardbyggnad A-B 374 437 397 346
NUS Norra By 6P samt anpassning i 308 318 240 184
befintliga hus

Extra MT Skelleftea Ny Vardbyggnad 29 29
Strategiska Investeringar 20 20 20 20
Lénsamma 12 12 12 12
energieffektiviseringsinvesteringar LEIF

Fastighetsatgarder, for inv. CMTS 10 10 10 10
Reinvestering belysning 10 10 10 10
Skelleftea las, Nytt parkeringshus 2 24

NUS By 3C, 29, Konst 3

NUS By 26 Terapibad 3
NUS By 10F 5

Konstinvesteringar NUS By 29 & 3C 3

Reinvesteringar 103 133 113 267
Reinvesteringar 30 30 30 30
Oforutsett 19 22 22 17
Vindelns FHS 10 13 11 25
NUS By 10F 4 44
Skea las, By 140, pl 1, Beroendeenheten 10 21

NUS By 10 CDE, By 4, By 2 10

Skelleftea By 119 Yttertak 19

Nus renovering Hissar (2 hissar/ar) 4 4 4
Skelleftea By 120 Yttertak 1 14

NUS By 2 & 4 ONH och logopedi 9

Mariehems HC fastighetsinvesteringar 1 9 8
Ske By 130 Hud och STD-kliniken 9
Hornefors HC & TV 1

Lycksele By 115 Fastighetsinvesteringar 5

Ly By 101 fastighetsinvesteringar 4 4
NUS By 10 B plan 0 4 24
LY By 101 & 109 4 29
SKE By 117 Relining 4

Lycksele By Tarnaby skidhem 4
fastighetsinvesteringar

Ske By 105 Ytskiktsrenovering 3
Ske By 106 Ytskiktsrenovering

Alidhem ambulansstation 1 2

Ske By 120 Relining 1



LY By 105, 106, 102 plan20 3 2 13
vardavdelning

Ly by 105, 106, 102 anpasshingar for 5 15

vardavdelningar

Nus by 2 b Byte fasad 1 3
LY By 105, 106, 102 plan 1 bla 1 8
dialysavdelning

NUS By 10b COP2 Utdkning med 2 Opsal 1 7
samt renovering 3 Opsalar

NUS By 24 Relining avlopp och byte 1 3
golvbrunnar

Dragonens HC fastighetsinvesteringar 1
NUS By 1D Utbyte av inbyggda ror VS

NUS By 14E Byte fasad och fonster

Ly by 102 fastighetsinvesteringar

=
o

Ly by 108 fastighetsinvesteringar

Savar HC

NUS séker fastighetsautomation (Hela NUS)
Skellefted HC utveckling
Ortopedmotagning 10B-1

Lycksele By Risback fastighetsinvesteringar

R R, R NN W W Wwwom

Bjurholms HC fastighetsinvesteringar

[
0o

Sdkerhetsrelaterade investeringar 12 11 5

NUS sdkerhetsrelaterade projekt 3 3 3
elférsérjning UPS/Batteri
NUS Skyfallsskydd 8

NUS Sprinkler reservoar 1 6

)]

NUS Brandlarmssystem 2 2

NUS By 23 kompressoranlaggning

Lyckesle Ny tdbmningscentral med gas

Totalsumma 857 980 836 899

Investeringsplan MT 2026—2029, Mkr

Total
investeringsplan
2026-2029

Plan Plan Plan Plan
2026 2027 2028 2029

Investeringsobjekt Mkr

Strategiska investeringar
Laboratoriemedicin 8 5 3 0 16
BFM 2 5 4 10 21

Reinvesteringar

Region 30 45 35 30 140
BFM 22 30 21 44 117
Ospecificerat 20 3 30 24 77




Cancercentrum 23 22 0 21 66
Laboratoriemedicin 10 15 15 20 60
Hjartcentrum 9 15 13 10 47
Tandvard 8 8 8 8 32
Ambulanssjukvard 7 7 7 7 28
Kirurgiskt centrum 3 0 20 0 23
Akutsjukvard 5 6 5 5 21
natscertrom 70 1m0 19
CFOG 4 8 4 1 17
Rorelseorganens centrum 5 0 0 0 5
AnOplVA 4 0 0 0 4
Barn och ungdomscentrum 2 0 0 0 2
Medicincentrum 1 1 0 0

Totalt reinvesteringar 160 160 170 170 660
Investeringsplan totalt 170 170 177 180 697

Investeringsplan IT 2026-2029, Mkr
mmm

Strategisk /sdkerhet
Server/lagring

Nat och IT sakerhet
Mobilt foretagsnat
Reinvestering

Nat och IT sakerhet
Videokonferens /AVK
Server/lagring

Ovriga reinvesteringar
Investeringsplan totalt

30
34
22
11

66

20
34
22
12

56

OO O o

61
30

31

61

60
25

31

70

11
50
189
99

85

253




