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Sammanfattning
Den långsiktiga planeringen för Laboratoriemedicin och dess verksamhetsutveckling förutsätter ett 
nytt kompletterande hus, renoveringar och rivning av äldre befintliga byggnader i området NUS 
Norra, även kallat ”6-blocket”.

Redan år 2015-2016 togs en strategisk plan fram för en ny- och kompletterande byggnad 
avseende moderna lokaler för Laboratoriemedicin och Umeå Universitet. I den dåvarande 
investeringsplanen planerades projektet att genomföras i slutet av 2020-talet. På grund av 
byggnadsrelaterad ohälsa tidigarelades sedermera projektet och initialt planerades för en 
modullösning. I upphandlingen av modullösningen inkom endast ett anbud som var avsevärt dyrare 
än beräknat, varför detta alternativ skrinlades. I och med detta uppkom en förändrad situation 
gällande prioritetsordning i liggande investeringsplan.

Regionledningen tog mot bakgrund av detta ett inriktningsbeslut 2022-05-30 att med oförändrad 
totalkostnad påbörja ett arbete för ett nytt Labhus. Investeringen beräknades till 895 miljoner kronor 
för enbart Fastighet. I samband med det sparbeting som lagts på investeringsplanen som helhet 
har den avsatta summan minskat till cirka 550 miljoner kronor från ursprungliga 895 miljoner. 
Strategiskt arbete har genomförts för att fastställa vilka verksamheter det nya huset ska inrymma. 
2023-06-14 togs beslut att genomföra programhandling, upphandling och förberedande 
projektering av nya lokaler (RS 1103-2023).

En förstudie av olika alternativa placeringar av ny byggnad har gjorts och har resulterat i ett förslag 
som uppfyller verksamhetens behov. Den föreslagna byggnaden placeras inom området för 
byggnaderna 6A, 6B, 6E och 6H vilka då rivs. Utifrån framtagen förstudie rekommenderas således 
alternativ G som innebär en prognostiserad totalkostnad av 1,2 miljarder kronor när samtliga 
berörda investeringsområden är inräknade.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

• Att godkänna en prognostiserad totalkostnad för projekt NUS Norra på 1,2 miljarder kronor.
• Att uppdra till Regionstyrelsen att i samverkan med Hälso- och sjukvårdsnämnden genomföra 
projektering av NUS Norra enligt förstudie alternativ G.

Bedömda resultat och konsekvenser
Det är avgörande för NUS som universitetssjukhus att vara en naturlig samverkanspart för våra 
regiongrannar, universitetet och nationellt. Konsekvenser av utebliven investering innebär fortsatta 
arbetsmiljöproblem inom Laboratoriemedicin och Umeå Universitet. Dessutom kan NUS status 
som universitetssjukhus reduceras. Försörjning av laboratoriesvar och kompetens till norra 
sjukvårdsregionen påverkas negativt. 

Ökat stöd av digitalisering och automation ger kortare svarstider och möjlighet att öka 
analysvolymerna för Laboratoriemedicin med bibehållen kvalitet.
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I befintliga byggnader finns inte möjlighet att upprätta ändamålsenliga lokaler för modern laborativ 
verksamhet. En ombyggnad av befintliga lokaler är inte möjlig utan stor påverkan på 
verksamhetens produktion och skulle medföra att delar av verksamheten behöver stängas under 
byggtiden.

Resurser och finansiering
Förstudien visar på den prognostiserade totalkostnaden av 1,2 miljarder kronor inklusive samtliga 
berörda investeringsområden. Föreslagen investeringsplan 2025-2028 har utökats med 600 
miljoner kronor för projektet.

Jämställdhet

Projektet NUS Norra är en förutsättning för att bibehålla och utveckla jämlik och jämställd sjukvård 
av god kvalitet så väl för medborgare i region Västerbotten, norra regionen och nationellt.

Beredningsansvariga
Marie Rodling Wahlström, lokalstrateg HSF
Ewa Lassén, verksamhetschef Laboratoriemedicin
Toni Suhonen, enhetschef Ekonomi
Fredrik Wirenblad, verksamhetschef Fastighet

Beslutsunderlag

Förstudie NUS Norra 

Nyttoeffektsanalys NUS Norra

Beslutet expedieras till
Tommy Svensson, Regiondirektör

Elisabeth Karlsson, Hälso och sjukvårdsdirektör

Johan Gammelgård, Digitaliserings- och servicedirektör
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