
 
Protokoll

Sammanträdesdatum
Regionstyrelsens arbetsutskott 2020-03-24

Utdragsbestyrkande

§ 59 Äskande om budgetförändring avseende renovering av Nus by2-4 
samt by 10 ny helikopterplatta
 RS 473-2020

Sammanfattning

I samband med en granskning av fastighetsinvesteringsprocessen har ett antal projekt 
identifierats med avvikelser mot beslutad projektbudget. Beslut om utökad 
projektbudget behöver fattas.

I praktiken innebär det ingen utökning av investeringsramen eftersom avvikelsen är 
balanserad i prognosen för ram och planen. Utökningen är inräknad i den av 
fullmäktige fastställda investeringsbudgeten för perioden 2020-2022.

Regionstyrelsen informerades vid sammanträdet den 12 mars 2020 om bakgrunden 
till avvikelserna.

Dåvarande landstingsstyrelsen beslutade under 2016 att byggnaderna 2-4 och 10 
skulle renoveras och byggas på samt en ny helikopterplatta. Främst är det 
påbyggnationen av två nya verksamhetsvåningar i 10A och B som återstår. Projektet 
har blivit mer utdraget och komplicerat utifrån en förändrad verksamhetsplanering då 
många våningar fortfarande är kvar i drift, något som ej tidigare var planerat, detta 
samt extra tillkommande arbeten är orsaker till äskande om budgetförändring.

Budgeten fastställdes till 448,4 miljoner kronor. Den totala budgeten föreslår utökas till 
565 miljoner kronor.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Total budget för investeringsprojekt 1111620, utökas till 565 miljoner kronor

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Total budget för investeringsprojekt 1111620, utökas till 565 miljoner kronor

Beslutsunderlag

 Äskande budgetförändring BY2-4 10 HKP
 Tjänsteskrivelse Äskande om budgetförändring avseende renovering av Nus 

by2-4 samt by 10 ny helikopterplatta
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