
 
Protokoll

Sammanträdesdatum
Regionstyrelsens arbetsutskott 2024-03-26

Utdragsbestyrkande

§ 41 Uppföljning av införandet av framtidens vårdinformationsstöd, 
FVIS
RS 1834-2023

Sammanfattning

Månadsrapport för februari har upprättats. Månadsrapporten avseende februari 2024 
innehåller lägesrapport, information om riskbilden, fördelning av förbrukade medel i 
förhållande till prognos och budget samt prognos över programperioden. 

Resursläget är bra inom programmet förutom inom de områden där återtagna 
vårdresurser har deltagit. 

Under januari beslutades en ny införandeplan och tidpunkter för införande av Sussa 
samverkan där region Västerbotten planerar för en driftstart v.42, 2024.

Det är fortsatta förseningar i leveranser från Cambio som återkopplar att man fortsatt 
har utmaningar och leveransproblem och har svårigheter att lämna en plan för 
resterande leveranser.

Västerbotten arbetar nu med att få en faktabaserad lägesbild över helheten som ska 
ligga till grund för beslut om fortsatt arbete med målsättning att driftsätta v 42 eller ej.

Vid sammanträdet ges en kompletterande lägesbild som handlar om två nya avtal 
(förlikningsavtal och produktionsavtal), revidering av programplan samt vilka 
funktioner som ingår i driftsättningen.

Beslut

Informationen noteras till protokollet.

Beslutsunderlag

 Månadsrapport FVIS 202402 FEB
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