
 
Protokoll

Sammanträdesdatum
Regionstyrelsens arbetsutskott 2025-02-26

Utdragsbestyrkande

§ 36 Uppföljning av införandet av framtidens vårdinformationsstöd, 
FVIS per januari 2025
RS 118-2025

Sammanfattning

Kort sammanfattning av månadsrapporten:

 Den innehåller lägesbeskrivning, information om aktuell riskbild, information 
om aktiviteter i Sussa, fördelning av förbrukade medel i förhållande till 
prognos och budget samt prognos över programperioden

 Programmet saknar fortsatt leveranser från Cambio, regelbundna möten med 
leverantören har hållits under januari

 En resursförstärkning av två projektledare i Införandeprojektet har genomförts
 Programmet justerar planer efter regionstyrelsens beslut om driftstart 250423
 Utfall januari 2025 uppgår till 8 Mkr för de budgeterade områdena
 En revidering av FVIS-programmets prognos har genomförts under årsskiftet 

2024/2025. En ny revidering av prognosen planerar till början på mars 2025 
 

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsens beslutar

Informationen är delgiven. 

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsens beslutar

Informationen är delgiven. 

Beslutsunderlag

 Månadsrapport FVIS 202501 Januari
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