
Månadsrapport 
Framtidens VårdinformationsStöd

(FVIS)
APRIL 2025



Lägesbeskrivning av FVIS-programmet per april 2025
Under perioden genomfördes ett intensivt förberedelsearbete inför driftstarten av Cosmic som skedde den 23 
april. Under veckorna fram till driftstart arbetade vi tillsammans med Cambio för att säkerställa nödvändig 
konfiguration togs fram. Det som inte bedömdes som nödvändigt fick prioriteras till efter driftstart och tillfälliga 
regionala lösningar har tagits fram.

Maskinell migrering med hjälp av robotar har fortsatt genomförts. Samtliga planerade informationsmängder 
flyttades framgångsrikt till Cosmic innan driftstart, ca 2 miljoner poster.

Som stöd för handhavandefrågor i verksamheten utsågs Användarstöd och under driftsättningen. För att 
förenkla för verksamheten att hitta information etablerades Cosmic-hjälpen, en samlad yta på intranätet för 
länkar, instruktioner och rutiner som är grupperade efter verksamhetsområden. 

Driftsättningsorganisationen etablerades och ca 200 personer (varav 40 Cambiokonsulter) var schemalagda 
under driftsättningsdygnen. Supportfunktionen var förstärkt och hade utökade öppettider. Införandet gick bra 
utan allvarliga incidenter.



Information om aktuell riskbild i programmet

TOTAL RISK - GRÖN
Risk är GRÖN då programmet under perioden har hanterat identifierade risker relaterade till driftstarten.



• Förstärkt support fortsätter tom v.22
• Ärenden som är mest förekommande i supporten är:

• Regionala arbetssätt och rutiner
• Behörigheter
• Behov av konfiguration

• Stöd till verksamheten
• Regelbundna digitala möten under stabiliseringsperioden med syfte befästa det nya 

arbetssättet som krävs för att Cosmic ska ge önskad effekt och nytta. Detta avlastar även 
Cosmic-supporten i ”hur-gör-jag-frågor”

• Extrainsatta utbildningstillfällen

Kompletterande lägesbeskrivning 1-15 maj 2025



• Flertalet beslut kopplat till funktionalitet i gemensam konfiguration

• Rapportering om framgångsrik driftsättning i region Västerbotten:
”Införandet av Cosmic har gått enligt plan. Alla har varit väl förberedda 
och man har tagit hjälp av varandra, andra regioner och ”DiggeC”. Det är 
en positiv tongång ute i verksamheterna.”

Information om aktiviteter i Sussa



Fördelning per april 2025 –
Budget, ack. utfall, prognos (P1)  
(FVIS-RF och FVIS-HSF – budgeterade områden och omprioriterade linjeresurser – mkr)

Utfallet redovisas delvis utifrån schabloner och kan därför avvika från det faktiska utfallet på månadsbasis. Schabloniserat utfall i 
förhållande till faktiskt utfall följs upp kontinuerligt och korrigeras vid bokslut.



Ekonomi: Analys och kommentarer
April 2025

Programmets månatliga lägesrapport rapporterar kostnadsutvecklingen utifrån den senaste 
gällande prognosen. Under mars 2025 påbörjades den senaste revideringen av prognosen (P1), 
vilken är gällande från mars 2025.

Utfallet för april, inkl omprioriterade linjeresurser, uppgår till 15 517 Tkr, motsvarande prognos 
uppgår till 17 990 Tkr. Av tilldelad ram om 75 Mkr för 2025 har 47 271 Tkr förbrukats per april 2025. 
Antalet rapporterade timmar för april uppgår till 17 785 h, där motsvarande prognos uppgår till 22 
023 h. Under april har det således rapporterats betydligt färre timmar än prognostiserat, detta leder 
därför till lägre resurskostnader vilket också är det kostnadsslag som avviker mest från prognos. 
Flertalet resurser har meddelat programkontoret att de glömt rapportera tid för april. Med 
bakgrund till detta finns det anledning att anta att resurskostnaderna kommer att öka under den 
kommande månaden. 

Under april har driftsättning av Cosmic genomförts. Alla kostnader i samband med detta har inte 
inkommit, exempelvis har stor del av resekostnader avseende konsulter inte fakturerats till regionen 
än. Kostnaderna för Cambiokonsulterna är högre än prognos under april. Då det varit många 
konsulter från Cambio närvarande under driftsättningen, vilket de ej fakturerat regionen för än, 
förväntas kostnaderna vara fortsatt höga under kommande månad.



FVIS prognos över programperioden 2020-2025
Prognosen reviderades i mars 2025 och är gällande från mars 2025



Kommentarer till FVIS prognos 2020-2025
Under mars genomfördes en revidering av FVIS-programmets prognos för 2025. Enligt denna revidering överskrider 
FVIS-programmet budgeten över programperioden (2020-2025) med 117 Mkr, vilket är en ökning med ca 25 Mkr 
mot den revideringen som gjordes i april 2024. Den senast reviderade prognosen gäller från mars 2025.

De största osäkerheterna som prognosen innehåller är:
• Fortsatt avsaknad av detaljer i leveranser från Cambio.
• Kostnader som kan uppstå på grund av framtagande av nödvändiga, tillfälliga regionala lösningar som behövs 

under en övergångsperiod till dess att leverantören kan leverera sina lösningar.
• Slutsumman av tilläggsbeställningar. Osäkerhet finns i vilken omfattning ytterligare tilläggsbeställningar från 

Cambio och leverantörer av tredjepartslösningar kan/kommer att uppgå till.
• Behov av stöd från Cambio i samband med driftsättning
• Resurskostnader, både externa och interna. Svårt att bedöma de exakta kostnaderna för resurser, fram för allt 

kring driftsättning.
• Otydlighet om programmet ska bära kostnader efter driftsättning alternativt att kostnader tas i linjen.


