

**§ 38 Omprioriteringar inom investeringsplan 2026-2029**  
RS 853-2025**Sammanfattning**

Nuvarande investeringsplan för perioden 2026–2029 fastställdes i december 2025 (dnr 853 2025). I samband med beslutstillfället uppstod behov av att tidigarelägga planerad åtgärd i byggnad 10F vid Norrlands universitetssjukhus (NUS). Genomförandebeslut för projektet fattades även detta under december 2025 (dnr RS 849 2025).

För att bibehålla de investeringsnivåer som regionen beslutat om har en översyn av övriga projekt inom investeringsplanen genomförts. Konsekvensen av tidigareläggningen av NUS Byggnad 10F är att planerade åtgärder för Vindelns folkhögskola samt planerade belysningsåtgärder i länet senareläggs. Därutöver minskas posten för oförutsett under planperioden.

Trots genomförd översyn kommer tidigareläggningen av projektet att resultera i en prognostiserad negativ budgetavvikelse om 44 miljoner kronor under innevarande år. För att säkerställa att de totala investeringsvolymerna för planperioden hålls, föreslås att återhämtning motsvarande avvikelsen planeras in i kommande investeringsplan för perioden 2027–2030. Detta redovisas i planeringsförutsättningarna till Investeringsplan 2027–2030.

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Godkänna föreslagna förändringar avseende projekt i investeringsplan 2026–2029.

Regiondirektören ges i uppdrag att fortsätta översynen av pågående och planerade projekt med målet att hålla investeringsutgifterna inom beslutade ramar samt vid ordinarie rapporteringstillfällen redovisa progressen i arbetet.

**Beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Godkänna föreslagna förändringar avseende projekt i investeringsplan 2026–2029.

Regiondirektören ges i uppdrag att fortsätta översynen av pågående och planerade projekt med målet att hålla investeringsutgifterna inom beslutade ramar samt vid ordinarie rapporteringstillfällen redovisa progressen i arbetet.

**Beslutsunderlag**

- Tjänsteskrivelse - Omprioriteringar inom investeringsplan 2026-2029