

NORRA NORRLANDS FOLKETS HUS OCH PARKREGION  
[margareta.ronngren@gmail.com](mailto:margareta.ronngren@gmail.com)  
[ottiliana.rolandsson@folketshusochparker.se](mailto:ottiliana.rolandsson@folketshusochparker.se)

## Beslut om stöd

**Stödmottagare:** NORRA NORRLANDS FOLKETS HUS OCH PARKREGION  
**Org. nr:** 897000-2088  
**Projektnamn:** När inspirationen kom till byn  
**Ärende-ID:** 20380480  
**Diarienummer:** REGAC - 210-2026

### Sammanfattande beskrivning till Projektbanken

När inspiration kommer till byn är ett treårigt regionalt utvecklingsprojekt i Västerbotten (2026-2028) som stärker lokala mötesplatser och föreningars kulturarrangörskapacitet genom tre tematiska konstformslyft: körsång (2026), muntligt berättande (2027) och hantverk (2028). Varje år deltar tre Folkets Hus- och Parkföreningar i mindre orter, byar och landsbygd (vid behov även bostadsområden där insatsen bedöms ge särskild effekt). Projektet genomför publika inspirationstillfällen med prova-på, kompletterat med tematiskt verktygspaket, uppföljande aktivitet och gemensam avstämning. Digitalt erfarenhetsutbyte och mentorskap sker mellan årets föreningar med inbjudan till tidigare projektår, samt en årlig öppen digital delningsträff för FHP-medlemmar i Västerbotten. Projektägare: Folkets Hus och Parker Norra Norrland i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan Västerbotten.

## Beslut

Region Västerbotten beviljar NORRA NORRLANDS FOLKETS HUS OCH PARKREGION stöd för att genomföra projektet När inspirationen kom till byn enligt ansökan inkommen 2026-04-02. Stödet uppgår till 50,00 % av total finansiering, dock med högst 300 000 kr.

Beslutet har fattats med stöd av Region Västerbottens Riktlinjer för beredning och beslut om regionala utvecklingsmedel - RUM.

För stödet gäller allmänna villkor enligt Bilaga 1. "Allmänna Villkor för stöd till projekt"

Beslutet kan inte överklagas.

## Motivering till beslut

Region Västerbotten beviljar stöd av följande skäl:

Projektet följer intentionerna i Västerbottens regionala utvecklingsstrategi (RUS) och främst dess prioriterade område 4: Västerbotten - en region med hållbara livsmiljöer att bo, verka och leva i inom delprioritering 4.3. Utveckla kultur och kulturarv. Projektet uppfyller kraven fastställda i Region Västerbottens Riktlinjer för beredning och beslut om regionala utvecklingsmedel RUM samt bidrar till att stärka Västerbottens kapacitet. Dessutom bidrar projektet i hög grad till de prioritetshöjande aspekterna Sammanhållen region och Positiva sociala hållbarhetsaspekter i Agenda för hållbar regional finansiering.

## Projektperiod

2026-06-01 - 2026-12-31

## Projektbeskrivning

*Syfte:* Projektet utgår från en tydlig utmaning i Västerbotten: i mindre orter, byar och landsbygd är tillgången till kulturutbud och konstformsledd kompetensutveckling ofta mer begränsad än i större städer. Samtidigt är Folkets Hus- och Parkföreningar en bärande del av länets kulturella infrastruktur och fungerar som viktiga lokala mötesplatser, ofta med ideellt engagemang och begränsade resurser.

I vårt regionala stödarbete möter vi återkommande behov av att stärka föreningarnas kulturarrangörskapacitet att kunna planera, genomföra och kommunicera kulturaktiviteter med professionell medverkan och nå nya deltagare. Föreningar beskriver bland annat att det kan vara svårt att gå från idé till genomförande, att skapa lågtröskelaktiviteter som inkluderar fler, samt att hitta hållbara arbetssätt som ger effekter även efter ett enskilt arrangemang. Behovet har också bekräftats genom en riktad intresseförfrågan inför ansökan, där flera föreningar i Västerbotten omgående anmält intresse att delta.

Projektet vill lösa tre sammanlänkade problem:

1. Ojämn tillgång till kultur och professionell medverkan i länets mindre lokalsamhällen.
2. Begränsad lokal kapacitet att arrangera och utveckla kulturaktiviteter (planering, kommunikation, värdskap och genomförande).
3. Brist på en enkel, återanvändbar modell som gör att lokala insatser skapar fortsättning och lärande över tid.

Genom tre tematiska konstformslyft (körsång, muntligt berättande och hantverk) och ett arbetssätt som kombinerar inspirationstillfällen med prova-på, tematiskt verktygspaket, uppföljande aktivitet samt erfarenhetsutbyte och mentorskap mellan föreningar, skapar projektet bättre förutsättningar för lokala mötesplatser att genomföra kultur av hög kvalitet och bygga vidare lokalt även efter projektperioden.

*Vad projektets aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort sikt:*

På kort sikt (under projektperioden) förväntar vi oss följande resultat för målgrupperna:

För de deltagande föreningarna (primär målgrupp):

- Ökad kulturarrangörskapacitet kopplad till årets tema, genom att föreningen får genomförandestöd och ett tematiskt verktygspaket (planering, kommunikation, värdskap, genomförande och uppföljande aktivitet).
- Ökad trygghet och tydlighet i arrangörsrollen, inklusive hur man tar in professionell medverkan, skapar lågtröskelupplägg och kommunicerar för att nå nya deltagare.
- Genomförda lokala aktiviteter med kvalitet: varje deltagande förening genomför ett publikt inspirationstillfälle med prova-på-inslag samt minst en uppföljande aktivitet lokalt.
- Stärkt lärande och erfarenhetsutbyte mellan föreningar, genom digitalt erfarenhetsutbyte och mentorskap mellan årets tre föreningar samt inbjudan till föreningar från tidigare projektår. Den gemensamma avstämningen efter uppföljande aktivitet gör att lärdomar fångas och kan omsättas direkt.

För invånare i respektive lokalsamhälle (sekundär målgrupp):

- Ökad delaktighet och tillgång till kultur lokalt, genom publika inspirationstillfällen som är inkluderande och har låg tröskel för deltagande (prova-på).
- Nya möten och ökad gemenskap i lokalsamhället genom att aktiviteterna samlar människor kring kultur, skapande och berättelser.
- Förstärkt lokalt engagemang genom att projektet gör det lättare för fler att delta, prova och bidra.

För spridning i länet (indirekt målgrupp):

- Spridning av arbetssätt och lärdomar via en årlig öppen digital delningsträff för FHP-medlemmar i Västerbotten, vilket gör att fler föreningar kan inspireras och ta del av modellen.

*Vilka effekter ska projektet uppnå på lång sikt:*

På lång sikt (efter projektperioden) förväntar vi oss att projektet bidrar till mer hållbara lokala mötesplatser och stärkt kulturkapacitet i Västerbotten.

Effekter hos deltagande föreningar:

- Varaktigt stärkt kulturarrangörskapacitet: föreningarna har efter projektet en återanvändbar modell och ett arbetssätt som gör det lättare att fortsätta initiera och genomföra kulturaktiviteter, även utan extern projektledning.
- Ökad förmåga att arbeta med professionell medverkan: föreningarna har stärkta kontaktytor, bättre planerings- och genomföranderutiner samt större trygghet i att ta in och samarbeta med professionella utövare.
- Starkare lokal förankring och återväxt: genom lågtröskelaktiviteter och prova-på skapas större deltagarbas, fler nya kontakter och bättre förutsättningar att bygga återkommande verksamhet eller samarbeten lokalt.

Effekter i lokalsamhället:

- Ökad tillgång till kultur och delaktighet i mindre och medelstora orter samt byar och landsbygd, vilket bidrar till mer attraktiva livsmiljöer och stärker civilsamhällets roll i regional utveckling.
- Stärkt social sammanhållning och gemenskap: projektets upplägg skapar mötesplatser där människor kan delta och bidra, vilket stärker relationer, tillhörighet och lokal identitet.

- Lärande och spridning i länet: genom erfarenhetsutbyte/mentorskap mellan föreningar, inbjudan till tidigare projektår och den årliga öppna digitala delningsträffen sprids arbetssätt och lärdomar till fler föreningar i Västerbotten.

Sammantaget bidrar projektet till att lokala mötesplatser står starkare över tid och att kultur kan skapas och upplevas där människor bor inte enbart i länets större städer.

*Indikatorer:*

Namn	Värde	Måttenheter	Kommentar
Antal deltagande organisationer	9	Stycken	9 Folkets hus-föreningar ska nås under projektet (3 per år)

## Aktivitetsplan

### Arbetspaket 1: 2026 Körsång

Arbetspaketet genomför projektets första tematiska konstformslyft (körsång) och etablerar arbetssättet som ska återanvändas och vidareutvecklas kommande år. Under 2026 väljs och förankras tre deltagande föreningar, som får stöd i planering, kommunikation och värdskap samt ett tematiskt verktygspaket kopplat till körsång. Arbetspaketet leder till att föreningarna genomför publika inspirationstillfällen med prova-på (24 timmar) med professionell medverkan och därefter en uppföljande aktivitet lokalt med gemensam avstämning. Parallellt sker digitalt erfarenhetsutbyte och mentorskap mellan årets föreningar samt en öppen digital delningsträff för FHP-medlemmar i Västerbotten. Förändringen hos målgruppen efter arbetspaketet är ökad kulturarrangörskapacitet: föreningarna har stärkt kunskap och praktisk förmåga att planera och genomföra kulturaktiviteter, nå deltagare genom tydligare kommunikation, skapa inkluderande upplägg med låg tröskel samt använda en återanvändbar modell (verktygspaket och uppföljning) för att bygga vidare lokalt.

**Startdatum:** 2026-06-01

**Slutdatum:** 2026-12-31

**Kostnad:** 200000

### Aktiviteter

#### 1. Urval och förankring av 3 föreningar (2026)

Urval av tre deltagande Folkets Hus- och Parkföreningar i Västerbotten utifrån geografisk spridning och lokala förutsättningar. Förankring och uppstart med respektive förening: avstämning om upplägg, tidplan, roller och praktiska förutsättningar. Samordning med planerade partners och kvalitetssäkring av årets upplägg. Aktiviteten omfattar projektledning, samordning och administration inkl. OH för året.

**Kostnad:** 46000

#### 2. Förarbete och tematiskt verktygspaket (körsång)

Framtagande och anpassning av tematiskt verktygspaket för året: genomförandemall/checklista, kommunikationsstöd, värdskap samt stöd för planering av uppföljande aktivitet och gemensam avstämning. Verktygspaketet levereras till de tre deltagande föreningarna och används före, under och efter inspirationstillfället.

**Kostnad:** 20000

### 3. Kommunikation och spridning (körsångåret)

Lokal och regional kommunikation inför inspirationstillfällena: texter och bildunderlag, publiceringsplan, samt stöd till föreningarna i att nå deltagare. Fokus på låg tröskel och tydlig inbjudan till prova-på. Inkluderar också återanvändbara kommunikationsmallar för året.

**Kostnad:** 20000

### 4. Inspirationstillfälle (lokalsamhälle 1)

Genomförande av publikt inspirationstillfälle med körsång och prova-på-inslag (2-4 timmar beroende på upplägg) i lokalsamhälle 1 med professionell medverkan. Upplägget anpassas i dialog med den deltagande föreningen utifrån lokala förutsättningar, målgrupper och praktiska behov. Exakt ort fastställs efter beviljande.

**Kostnad:** 18000

### 5. Inspirationstillfälle (lokalsamhälle 2)

Genomförande av publikt inspirationstillfälle med körsång och prova-på-inslag (2-4 timmar beroende på upplägg) i lokalsamhälle 2 med professionell medverkan. Upplägget anpassas i dialog med den deltagande föreningen utifrån lokala förutsättningar, målgrupper och praktiska behov. Exakt ort fastställs efter beviljande.

**Kostnad:** 18000

### 6. Inspirationstillfälle (lokalsamhälle 3)

Genomförande av publikt inspirationstillfälle med körsång och prova-på-inslag (2-4 timmar beroende på upplägg) i lokalsamhälle 3 med professionell medverkan. Upplägget anpassas i dialog med den deltagande föreningen utifrån lokala förutsättningar, målgrupper och praktiska behov. Exakt ort fastställs efter beviljande.

**Kostnad:** 18000

### 7. Resor och logi

Resor och vid behov övernattnin g i samband med genomföranden i olika delar av Västerbotten, för externa medverkande och projektledning. Resor planeras och samordnas för att vara resurseffektiva.

**Kostnad:** 30000

### 8. Material, fika, erfarenhetsutbyte och gemensam avstämning

Material och fika kopplat till inspirationstillfällena samt genomförande av uppföljande aktivitet lokalt med gemensam avstämning. Inkluderar digitalt erfarenhetsutbyte och mentorskap mellan årets tre föreningar samt en öppen digital delningsträff för FHP-medlemmar i Västerbotten. Aktiviteten fångar lärdomar och stärker spridning och återanvändning av arbetssättet.

Kostnad:

30000

**Arbetspaket 2: 2027 Muntligt berättande**

Arbetspaketet genomför projektets andra tematiska konstformslyft (muntligt berättande) och tillämpar det arbetssätt som etablerats i projektet. Under 2027 deltar tre Folkets Hus- och Parkföreningar som får stöd i planering, kommunikation och värdskap samt ett tematiskt verktygspaket kopplat till muntligt berättande. Arbetsspaketet leder till att föreningarna genomför publika inspirationstillfällen med prova-på (24 timmar beroende på upplägg) med professionell medverkan, och därefter en uppföljande aktivitet lokalt med gemensam avstämning. Parallellt sker digitalt erfarenhetsutbyte och mentorskap mellan årets föreningar (med inbjudan till tidigare projektår) samt en öppen digital delningsträff för FHP-medlemmar i Västerbotten. Förändringen hos målgruppen efter arbetspaketet är stärkt kulturarrangörskapacitet: föreningarna har ökad förmåga att planera och genomföra inkluderande kulturaktiviteter, kommunicera för att nå nya deltagare, skapa tryggt värdskap och använda en återanvändbar modell (verktygspaket och uppföljning) för att bygga vidare lokalt.

**Startdatum:** 2027-01-01**Slutdatum:** 2027-12-31**Kostnad:** 200000**Aktiviteter****1. Urval och förankring av 3 föreningar**

Urval av tre deltagande Folkets Hus- och Parkföreningar i Västerbotten utifrån geografisk spridning och lokala förutsättningar. Förankring och uppstart med respektive förening: avstämning om upplägg, tidplan, roller och praktiska förutsättningar. Samordning med planerade partners och kvalitetssäkring av årets upplägg. Aktiviteten omfattar projektledning, samordning och administration inkl. OH för året.

**Kostnad:**

46000

**2. Förarbete och tematiskt verktygspaket (muntligt berättande)**

Framtagande och anpassning av tematiskt verktygspaket för året: genomförandemall/checklista, kommunikationsstöd, värdskap samt stöd för planering av uppföljande aktivitet och gemensam avstämning. Verktygspaketet levereras till de tre deltagande föreningarna och används före, under och efter inspirationstillfällena.

**Kostnad:**

20000

**3. Kommunikation och spridning (muntligt berättandeåret)**

Lokal och regional kommunikation inför inspirationstillfällena: texter och bildunderlag, publiceringsplan, samt stöd till föreningarna i att nå deltagare. Fokus på låg tröskel och tydlig inbjudan till prova-på. Inkluderar också återanvändbara kommunikationsmallar för året

**Kostnad:**

20000

**4. Inspirationstillfälle (lokalsamhälle 1)**

Genomförande av publikt inspirationstillfälle med muntligt berättande och prova-på-inslag (24 timmar beroende på upplägg) i lokalsamhälle 1 med professionell medverkan. Upplägget anpassas i dialog med den deltagande föreningen utifrån lokala förutsättningar, målgrupper och praktiska behov. Exakt ort fastställs efter beviljande.

**Kostnad:** 18000

### 5. Inspirationstillfälle (lokalsamhälle 2)

Genomförande av publikt inspirationstillfälle med muntligt berättande och prova-på-inslag (24 timmar beroende på upplägg) i lokalsamhälle 2 med professionell medverkan. Upplägget anpassas i dialog med den deltagande föreningen utifrån lokala förutsättningar, målgrupper och praktiska behov. Exakt ort fastställs efter beviljande.

**Kostnad:** 18000

### 6. Inspirationstillfälle (lokalsamhälle 3)

Genomförande av publikt inspirationstillfälle med muntligt berättande och prova-på-inslag (24 timmar beroende på upplägg) i lokalsamhälle 3 med professionell medverkan. Upplägget anpassas i dialog med den deltagande föreningen utifrån lokala förutsättningar, målgrupper och praktiska behov. Exakt ort fastställs efter beviljande.

**Kostnad:** 18000

### 7. Resor och logi

Resor och vid behov övernattnig i samband med genomföranden i olika delar av Västerbotten, för externa medverkande och projektledning. Resor planeras och samordnas för att vara resurseffektiva.

**Kostnad:** 30000

### 8: Material, fika, erfarenhetsutbyte och gemensam avstämning

Material och fika kopplat till inspirationstillfällena samt genomförande av uppföljande aktivitet lokalt med gemensam avstämning. Inkluderar digitalt erfarenhetsutbyte och mentorskap mellan årets tre föreningar (med inbjudan till tidigare projektår) samt en öppen digital delningsträff för FHP-medlemmar i Västerbotten. Aktiviteten fångar lärdomar och stärker spridning och återanvändning av arbetssättet.

**Kostnad:** 30000

## Arbetspaket 2: 2028 Hantverk

Arbetspaketet genomför projektets tredje tematiska konstformslyft (hantverk) och fullföljer projektets modell med fokus på genomförbarhet och långsiktiga effekter. Under 2028 deltar tre Folkets Hus- och Parkföreningar som får stöd i planering, kommunikation och värdskap samt ett tematiskt verktygspaket kopplat till hantverk. Arbetspaketet leder till att föreningarna genomför publika inspirationstillfällen med prova-på (24 timmar beroende på upplägg) med professionell medverkan, och därefter en uppföljande aktivitet lokalt med gemensam avstämning. Parallellt sker digitalt erfarenhetsutbyte och mentorskap mellan årets föreningar (med inbjudan till tidigare projektår) samt en öppen digital delningsträff för FHP-medlemmar i Västerbotten. Förändringen hos målgruppen efter



arbetspaketet är stärkt kulturarrangörskapacitet och en återanvändbar modell: föreningarna har ökad förmåga att planera och genomföra kulturaktiviteter med professionell medverkan, skapa delaktighet genom låg tröskel och använda arbetssättet vidare efter projektperioden.

**Startdatum:** 2028-01-01

**Slutdatum:** 2028-12-31

**Kostnad:** 200000

## Aktiviteter

### 1. Urval och förankring av 3 föreningar

Urval av tre deltagande Folkets Hus- och Parkföreningar i Västerbotten utifrån geografisk spridning och lokala förutsättningar. Förankring och uppstart med respektive förening: avstämning om upplägg, tidplan, roller och praktiska förutsättningar. Samordning med planerade partners och kvalitetssäkring av årets upplägg. Aktiviteten omfattar projektledning, samordning och administration inkl. OH för året.

**Kostnad:** 46000

### 2. Förarbete och tematiskt verktygspaket (hantverk)

Framtagande och anpassning av tematiskt verktygspaket för året: genomförandemall/checklista, kommunikationsstöd, värdskap samt stöd för planering av uppföljande aktivitet och gemensam avstämning. Verktygspaketet levereras till de tre deltagande föreningarna och används före, under och efter inspirationstillfällena.

**Kostnad:** 20000

### 3. Kommunikation och spridning (hantverksåret)

Lokal och regional kommunikation inför inspirationstillfällena: texter och bildunderlag, publiceringsplan, samt stöd till föreningarna i att nå deltagare. Fokus på låg tröskel och tydlig inbjudan till prova-på. Inkluderar också återanvändbara kommunikationsmallar för året.

**Kostnad:** 20000

### 4. Inspirationstillfälle (lokalsamhälle 1)

Genomförande av publikt inspirationstillfälle med hantverk och prova-på-inslag (24 timmar beroende på upplägg) i lokalsamhälle 2 med professionell medverkan. Upplägget anpassas i dialog med den deltagande föreningen utifrån lokala förutsättningar, målgrupper och praktiska behov. Exakt ort fastställs efter beviljande.

**Kostnad:** 18000

### 5. Inspirationstillfälle (lokalsamhälle 2)

Genomförande av publikt inspirationstillfälle med hantverk och prova-på-inslag (24 timmar beroende på upplägg) i lokalsamhälle 2 med professionell medverkan. Upplägget anpassas i dialog med den deltagande föreningen utifrån lokala förutsättningar, målgrupper och praktiska behov. Exakt ort fastställs efter beviljande.

**Kostnad:** 18000



## 6. Inspirationstillfälle (lokalsamhälle 3)

Genomförande av publikt inspirationstillfälle med hantverk och prova-på-inslag (24 timmar beroende på upplägg) i lokalsamhälle 3 med professionell medverkan. Upplägget anpassas i dialog med den deltagande föreningen utifrån lokala förutsättningar, målgrupper och praktiska behov. Exakt ort fastställs efter beviljande.

**Kostnad:** 18000

## 7. Resor och logi

Resor och vid behov övernattnig i samband med genomföranden i olika delar av Västerbotten, för externa medverkande och projektledning. Resor planeras och samordnas för att vara resurseffektiva.

**Kostnad:** 30000

## 8. Material, fika, erfarenhetsutbyte och gemensam avstämning

Material och fika kopplat till inspirationstillfällena samt genomförande av uppföljande aktivitet lokalt med gemensam avstämning. Inkluderar digitalt erfarenhetsutbyte och mentorskap mellan årets tre föreningar (med inbjudan till tidigare projektår) samt en öppen digital delningsträff för FHP-medlemmar i Västerbotten. Aktiviteten fångar lärdomar och stärker spridning och återanvändning av arbetssättet.

**Kostnad:** 30000

## Budget (Kostnads- och finansieringsplan)

### Kostnad

Kostnadsslag	2026	2027	2028							Totalt
Personal	70 435	70 435	70 435							211 305
Externa tjänster	74 000	74 000	74 000							222 000
Resor och logi	30 000	30 000	30 000							90 000
Investeringar, materiel och lokaler	15 000	15 000	15 000							45 000
Schablonkostnader	10 565	10 565	10 565							31 695
<b>Summa kostnader</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>							<b>600 000</b>
<b>Projektintäkter</b>										
Summa faktiska kostnader	200 000	200 000	200 000							600 000
<b>Bidrag annat än pengar</b>										
Summa bidrag i annat än pengar										0
<b>Summa totala kostnader</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>							<b>600 000</b>

### Finansiering

Finansiär	2026	2027	2028							Totalt
<b>Offentligt bidrag annat än pengar</b>										
Total offentligt bidrag annat än pengar										0
<b>Offentlig kontantfinansiering</b>										
Total offentlig kontantfinansiering										0
Total offentlig finansiering										0
<b>Privata bidrag annat än pengar</b>										
Total privat bidrag annat än pengar										0
<b>Privat kontantfinansiering</b>										
Folkets hus & parker Norra Norrland	100 000	100 000	100 000							300 000
<b>Total privat kontantfinansiering</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>							<b>300 000</b>
<b>Total privat finansiering</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>							<b>300 000</b>

### Stöd

Finansiering	2026	2027	2028							Totalt
Egna regionala projektmedel ERP	100 000	100 000	100 000							300 000

### Sammanställning (Stödprocent)

Stödandel av totala kostnader	50,00 %
Stödandel av stödgrundande finansiering	50,00 %
Stödandel av total finansiering	50,00 %
Andel annan offentlig finansiering	0,00 %
Andel privat finansiering	50,00 %

**Rapportering och begäran om utbetalning**

Stödet utbetalas i efterhand efter redovisning av faktiska utgifter  
Plan för redovisning bestäms enligt överenskommelse med projektägaren.

**Sista datum för slutrapport**

2029-01-31

**Allmänna villkor för stöd**

Se bilaga

**Särskilda villkor**

-

**Beslutets giltighet**

Detta beslut har fattats av verksamhetschef Nils Enwald efter föredragning av strateg Therese Burström.

Beslutet är verkställt och godkänt digitalt i Region Västerbottens ärendehanteringssystem och saknar därför namnunderskrift.

Beslutet skickas enbart via e-post till: [margareta.ronngren@gmail.com](mailto:margareta.ronngren@gmail.com) och [ottiliana.rolandsson@folketshusochparker.se](mailto:ottiliana.rolandsson@folketshusochparker.se)

Vid frågor kontakta:

Strateg: Therese Burström

Telefon: 073-03 81 165

E-post: [therese.burstrom@regionvasterbotten.se](mailto:therese.burstrom@regionvasterbotten.se)