

Cosmicuppdatering RS AU

Ragnberth Helleday, CMIO

2026-05-19

Informationssäkerhet Cosmic - status

- Uppföljande extern granskning av leverantören är gjord efter go-live
- Logghanteringsverktyg driftsatt november 2025
- Åtgärder är planerade i VISA objektplan för att höja cybersäkerheten i arbetet med Cosmic
- Objekt VISA har resurssatt arbetet med säkerhetsåtgärder
- Inplanerad uppföljande riskanalys

Förbättringsprojektet SUSSA/Cambio

- Resultat av Sussas förstudie Stabilisering våren 2026
- Mål att förstärka användbarheten och medarbetarfokuset i Cosmic samt höja effekten som verksamheten får ut av nytt vårdinfo-stöd
- Två delprojekt – Verksamhet samt Teknik/prestanda
- Genomförs under maj – dec 2026 med stort prio i SUSSA/regionerna
- Förstärkt regional mottagarförmåga: projekt Cosmic 2.0 RV (ProCos)

