

## Tilläggsavtal

### Till upphandlingskontrakt Moduluppställning byggnad 24 NUS. Avtal 1431

Beställare: Västerbottens läns landsting

Levernatör: Temporent AB

Med anledning av att VLL har beställt en varmgrund och sålunda inte nyttjat den grund som ingick i offerten träffas följande överenskommelse som tillägg till upphandlingskontraktet.

1. Hyra  
Hyran sänks med 105 840 kr/år (8820 kr/mån) till 3 288 810 kr/år.
2. Etableringsavgift  
Etableringsavgiften sänks med 174 000 kr till 9 121 000 kr

Detta tilläggsavtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka vardera part har tagit var sitt.

Umeå den 5 juli 2016

Umeå den 5/7/2016



För Temporent AB enl fullm, Nils Jonsson  
Regionchef



För VLL, Anders Sylvan  
Landstingsdirektör