

Skellefteå Museum AB

Att: Fabian Arnheim

Box 146

93122 Skellefteå

Ändring av beslut om stöd

Stödmottagare: Skellefteå Museum AB
Org. nr: 556139-0344
Projektnamn: Digital strategi för konst
Ärendeid: 20295953
Diarienummer:

Beslut

Region Västerbotten beslutar att ändra tidigare beslut om stöd till ovan angivet projekt. Beslutet avser följande ändringar: förlängning av projekttid

I övrigt gäller tidigare beslut från den .

Bakgrund

Ni har den 2022-07-04 kommit in med en begäran om ändring av projekttid.

Motivering till beslut

Region Västerbotten beviljar ändring av beslutet av följande skäl:
Förlängning av projekt godkänns då det bedöms ge bättre förutsättningar för projektet att uppnå resultat.

Beslutet kan inte överklagas.

Projektperiod

2021-01-01 - 2022-12-31

Reviderad Tid- och aktivitetsplan

Aktivitet	Beskrivning	Startdatum - Slutdatum	Kostnad
Upphandling konsult	Konsult för framtagande och produktion av digital plattform upphandlas enligt Skellefteå Museums upphandlingspolicy.	2021-01-01 - 2022-12-30	20 000
Kontraktsskrivning	Kontraktsskrivning konsult	2021-02-01 - 2022-12-30	9 000
Framtagande av digital plattform	I dialog med konstkonsulenten arbetas den digitala plattformen fram med utgångspunkt i befintlig prototyp. Även dialog med tidigare referensgrupper kan vara aktuella. Konstkonsulenten kommunicerar arbetets gång med kulturstrateg på Region Västerbotten.	2021-02-08 - 2022-12-31	420 407
Kommunikation	Kommunikation och marknadsföring av färdig produkt. Justeringar av funktioner mm. Utvärdering.	2021-11-01 - 2022-12-31	60 000

Reviderad budget

Kostnadsbudget

Kostnadslag	2021	2022	Totalt
Personal	33 023	30 000	63 023
Externa tjänster	206 930	231 228	438 158
Schablonkostnader	3 726	4 500	8 226
Summa kostnader	243 679	265 728	509 407
Projektintäkter			
Summa faktiska kostnader	243 679	265 728	509 407
Bidrag annat än pengar			
Summa bidrag i annat än pengar			0
Summa totala kostnader	243 679	265 728	509 407

Finansieringsbudget

Finansiär	2021	2022	Totalt
Offentlig kontantfinansiering			
Skellefteå museum	258 180	0	258 180

Finansiär	2021	2022	Totalt
Total offentlig kontantfinansiering	258 180	0	258 180
Total offentlig finansiering	258 180	0	258 180

Stöd

Finansiering	2021	2022	Totalt
Egna regionala projektmedel ERP	-14 501	265 728	251 227

Beslut i detta ärende har fattats av Katarina Molin efter föredragning av Riikka Engman.

Vid frågor kontakta:

Riikka Engman

Telefon: 070-857 57 12

E-post: riikka.engman@regionvasterbotten.se