

**§ 56 Utökad finansiering för fastighetsprojekt 2024**  
HSN 313-2023**Sammanfattning**

Fastighet i Region Västerbotten har en investeringsplan för åren 2024 - 2027 som omfattar både lokalförsörjning och underhåll av befintliga lokaler samt nyinvesteringar. Inom denna ram görs löpande prioriteringar baserat på behov. Justeringar kan göras genom att flytta fram projekt i tid eller genom att förlänga tiden för genomförande av redan påbörjade projekt. Båda dessa alternativ kräver risk- och konsekvensbedömningar.

Tre av projekten som bedöms angelägna för NUS med avseende på regionsjukvård, högspecialiserad vård och NHV-uppdrag är i 2024 års rambudget ofinansierade. Att skjuta dessa på framtiden skulle innebära ödesdigra konsekvenser för verksamheten.

En alternativ lösning är att omprioritera inom den befintliga ramen genom att förlänga genomförandetiden på redan startade pågående angelägna projekt. Även detta får oönskade konsekvenser och bör utgöra en absolut sista utväg. Med hänvisning till ovan förordar hälso- och sjukvårdsnämnden fullmäktige om att utöka budgetram för finansiering av dessa tre mycket angelägna fastighetsprojekt för 2024 med totalt 54,7 mkr. Detaljer med beskrivning av aktuella fastighetsprojekt, kostnadsberäkning och bedömda konsekvenser om investeringar skjuts upp eller omprioriteras inom ram beskrivs i detalj i Bilaga 1.

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar.

Hälso- och sjukvårdsnämnden förordar regionfullmäktige att tillskjuta medel för fastighetsprojekt som idag inte är finansierade för 2024 med en omfattning av 54,7 miljoner kronor.

**Beslut**

Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar.

Hälso- och sjukvårdsnämnden förordar regionfullmäktige att tillskjuta medel för fastighetsprojekt som idag inte är finansierade för 2024 med en omfattning av 54,7 miljoner kronor.