


Tillgänglighetsuppdraget 20241023

NHHC/hörcentralen
utprovning av hörapparater
Mål : öka produktionen med 20%

Bearbetning av kö:
hyraudionomer


Inremisser : kriterier-följsamhet-
uppföljning-utveckling


Undersköterskor med inriktning mot hörselvård
(Audionomassistenter): projekt



Datum: 9 oktober, 2024

Lägesrapport: Tillgänglighetsuppdraget/N

Totalbedömning: 

Indikatorer		Bs (Benefits = fördelar/glädjeämnen)
Definiera förändringen		<p>Rok genomförd - speglar oro som är möjlig att ha en övergripande åtgärdsplan kring. En gruppering för förändringsledning är klar Sponsorer vidtalade (för nuet)</p>
Utveckla MEDskapare		
Säkra draghjälp		
Anpassa ambitionsnivån		
Observera och Integrera		
Nästa steg - åtgärder		Cs (Concerns = funderingar/bekymmer)
Ber om återkoppling på ev mbl	11 oktober, 2024 Ansvar: ul/vc/bitrc vc/	<p>Jag önskar att jag visste mer kring målgruppen och deras förändringsreaktioner Jag önskar att jag visste om vi kan tillgå DoA ex Hur kan vi använda PKS</p>
Sätter mig in i AC/bitrc vc nuläge för att lägga en plan . Jag kallas till möte med dessa	16 oktober, 2024 Ansvar: ul/bit.vc/ac	
Involvera kompetensen i utformning av utbildningsplan evt referensgrupp	31 oktober, 2024 Ansvar: ul/bitrc vc/AC/at	
Behöver lyssna in nuläget för AC för att göra en alldeles egen handlingsplan	31 oktober, 2024 Ansvar: ul/MH/VC	
Skapa möjligheter till en faktabaserad uppföljning, analys och effektutvärdering	31 december, 2024 Ansvar: Systemgrupp/C	