

VLL 67-2018

Tids- och aktivitetsplan för planerings- och budgetprocessen 2019

Februari-april		April-juni		Augusti-oktober		Oktober-december	
Underlag inför plan och budget 2019.		Beredning av plan och budget. Beslut om regionplan 2019.		Beredning och beslut av styrelsens och nämndernas verksamhetsplaner (VP)		Beredning och beslut av verksamhetens plan och budget	
31 jan	LTS får information om budget-förutsättningar	10 apr	LTS-AU Beredning av HSNs och NFHs underlag för plan och budget	14 sep	HSN-AU Beredning VP	v. 41-44	Planerings-anvisningar och budget skickas ut till verksamheterna
12 feb	Information skickas till nämnder angående plan- och budgetunderlagets utformning	9 maj	LTS-AU Beredning av FoPs och Patientnämndens underlag för plan och budget	2 okt	HSN Beslut om VP och budget	v. 49-50	Inlämning av plan och budget för basenheter
4 apr	Underlag från nämnder och styrelser för plan och budget 2018 lämnas till LTS-AU	29 maj	LTS-AU Beredning av plan- och budgetunderlag färdigt	16 okt	LTS-AU Beredning VP och budget		
		7 juni	LTS Beslut om förslag till regionplan och budget Förbundsstyrelsens AU (Region Västerbotten) Beslut om förslag till regionplan och budget	30 okt	LTS Beslut om VP och budget		
		19-20 juni	LTF Beslut om regionplan och budget	Början 2019	VP och budget fastställs i styrelser och nämnder i den nya regionkommunen		
		21 juni	Förbundsstyrelsen (Region Västerbotten) Beslut om regionplan och budget				
		27-28 nov	LTF Regionplan och budget fastställs i regionfullmäktige				